

KISBÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
BEKEZETÉ:	2023.06.30.
KEZELTVA:	2023.09.03.
ADÓTÓ SZÁM:	041/201-46/2023
ÜGYINTÉZŐ:	Vidyalomai dr. S.T.

Iktatószám: IKT-2020-612-I1-00000009/0000166

Kedvezményezett neve: Kisbér Város Önkormányzata

Projekt címe: Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének segítésére Kisbéren

Projekt azonosítószám: TOP-1.1.1-15-KO1-2020-00004

#### 4. számú Támogatási Szerződésmódosítás (8. számú módosítási igény)

amely létrejött

egyrésről a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Vármegyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 2800 Tatabánya, Pf.: 1305

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: dr. Vida Dóra igazgató; Börgöndi Szilárd irodavezető; Tomasiik Zoltánné osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrésről **Kisbér Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 2870 Kisbér, Széchenyi utca 2.

Székhely/Lakcím: 2870 Kisbér, Széchenyi utca 2.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 729699

Adószám/adóazonosító jel: 15729693-2-11

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10036004-00337878-00000017

Aláírásra jogosult képviselője: Sinkovics Zoltán polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

#### I. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-1.1.1-15 jelű, Ipari parkok, iparterületek fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-1.1.1-15-KO1-2020-00004 azonosító számon regisztrált, 2020.03.24. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet Támogató 2020.09.14. napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogatási Szerződés megkötésére 2020.10.30-án került sor.

## II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

### 3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2023.12.31.**

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2023.12.31.**

Utolsó, kizárólag utófinanszírozású számlát tartalmazó kifizetési igénylés (időközi kifizetési igénylés, amelyet „nullás”, számla nélküli záró kifizetési igénylés követ vagy számlát tartalmazó záró kifizetési igénylés) benyújtásának dátuma: **2024.01.15.**

Az ezen dátumot követően benyújtott számlák uniós forrásból nem kifizethetők, a Támogató által automatikusan elutasításra kerülnek.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

3.3.3. A Projekt keretében a legkésőbb 2023. december 31-ig pénzügyileg teljesített számlával alátámasztott költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható, azok a projekt nem elszámolható költségeinek minősülnek.

A Támogatási Szerződés 4. sz. mellékletének helyébe jelen szerződésmódosítás 4. sz. melléklete lép.

A Támogatási Szerződés 5. sz. mellékletének helyébe jelen szerződésmódosítás 5. sz. melléklete lép.

## III. Záró rendelkezések



A Kedvezményezett jelen szerződésmódosítás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésmódosításban szereplő feltételek be nem tartása esetén a projektet egyéb / saját forrásból valósítja meg a szerződésmódosításban meghatározott határidőn belül. Amennyiben a Kedvezményezett a TSZ 3.3.2. pontjában, illetve projektfejlesztéssel érintett projektek esetén a 3.4.2. pontjában rögzített napig nem nyújtja be a záró kifizetési igényét, úgy a Támogató az ÁSZF 7.4.2. pontja, valamint a 272/2014 (XI.5) Korm.rendelet 90.§ (1) alapján jogosult a támogatási szerződéstől elállni, a Kedvezményezett pedig köteles az igénybe vett támogatásnak az Áht. 53/A § (2) bekezdése szerinti ügyleti kamattal növelt összegű visszafizetésére.

A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.

Jelen szerződés 3 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A szerződésmódosításhoz csatolt 2 db melléklet a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.



Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 <p>Kedvezményezett</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt: Kisbér, 2023. év 06. hónap 15. napján</p>	 <p>Közreműködő Szervezet</p> <p>Börgöndi Szilárd irodavezető P.H.</p> <p>Tomasik Zoltánné osztályvezető</p> <p>Kelt: Tatabánya, 2023. év 06. hónap 20. napján</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Mellékletek:**


- 4. melléklet - A Projekt mérföldkövei
- 5. melléklet - A Projekt indikátorai



**A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.1-15-KO1-2020-00004  
Kedvezményezett: Kisbér Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2023.04.30.	- konzorciumi megállapodás véglegesítése; - engedélyes és kiviteli tervek elkészítése; - engedélyezési eljárások lefolytatása; - tulajdonviszonyok rendezése; - tételes tervezői költségvetés; - közbeszerzés(ek) lefolytatása; - projektmenedzsment; - nyilvánosság biztosítása. A támogatói döntésben szereplő feltétel teljesítése.
2.	2023.07.31.	A beruházás 25%-os készültségi szinten áll. Benyújtásra kerülnek az alábbi dokumentumok. - műszaki ellenőr beszámolója, - fotódokumentáció, - teljesítés igazolások.
3.	2023.09.30.	A beruházás 50%-os készültségi szinten áll. Benyújtásra kerülnek az alábbi dokumentumok. - műszaki ellenőr beszámolója, - fotódokumentáció, - teljesítés igazolások.
4.	2023.11.15.	A beruházás 75%-os készültségi szinten áll. Benyújtásra kerülnek az alábbi dokumentumok. - műszaki ellenőr beszámolója, - fotódokumentáció, - teljesítés igazolások.
5.	2023.12.15.	A beruházás 100%-os készültségi szinten áll. Benyújtásra kerülnek az alábbi dokumentumok. - műszaki ellenőr beszámolója, - fotódokumentáció, - teljesítés igazolások.
6.	2023.12.31.	befektetés-ösztönzési marketingtevékenység, projektzárás

  
Kisbér Város Önkormányzata  
Kedvezményezett  
P.H.

  
Közreműködő Szervezet  
Tomasić Zoltán  
osztályvezető  
Börgöndi Szilárd  
irodavezető  


Kelt: Kisbér, 2023. április hónap 14. napján

Kelt: Tatabánya, 2023. 06. hónap 20. napján



**A PROJEKT ÉRTELMI ÉRTÉKELÉSI MUTATÓI**

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.1-15-KO1-2020-00004  
 Kezdeményezett: Kísbér Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe			2023.12.31.	8,1000	8,1000	8,1000
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe			2024.12.31.	0,0000	8,1000	8,1000
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe			2025.12.31.	0,0000	8,1000	8,1000
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe			2026.12.31.	0,0000	8,1000	8,1000
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe			2027.12.31.	0,0000	8,1000	8,1000
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe			2028.12.31.	0,0000	8,1000	8,1000
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2023.12.31.	0	0	0
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2024.12.31.	1	1	1
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2025.12.31.	0	1	1
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2026.12.31.	1	2	2
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2027.12.31.	0	2	2
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2028.12.31.	1	3	3
A rehabilitált talaj összkiterjedése			2023.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000
A rehabilitált talaj összkiterjedése			2024.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000
A rehabilitált talaj összkiterjedése			2025.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000

Handwritten signature or mark.

Handwritten mark.

	2026.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
A rehabilitált talaj összskiterjedése					0,0000
A rehabilitált talaj összskiterjedése	2027.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
A rehabilitált talaj összskiterjedése	2028.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)	2023.12.31.	2	2	2	2
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)	2024.12.31.	1	1	3	3
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)	2025.12.31.	0	0	3	3
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)	2026.12.31.	1	1	4	4
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)	2027.12.31.	0	0	4	4
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)	2028.12.31.	1	1	5	5
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma	2023.12.31.	2	2	2	2
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma	2024.12.31.	0	0	2	2
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma	2025.12.31.	0	0	2	2
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma	2026.12.31.	0	0	2	2
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma	2027.12.31.	0	0	2	2
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma	2028.12.31.	0	0	2	2

Kisbér Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

P.H.

Közreműködő Szervezet

Börgöndi Szilárd  
Kormány-Észlelő  
tervezési vezető



Kelt: Kisbér, 2023. április hónap 14. napján

Kelt: Tatabánya, 2023. 06. hónap 20. napján