

# MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről

**Kisbér Város Önkormányzata**

Székhely: 2870 Kisbér, Széchenyi utca 2.

Adószám: 15729693-2-11

ÁHT azonosító: 739285

Törzsszám: 729699

Előirányzat-felhasználási keretszámla számlavezetője: Raiffeisen Bank Zrt.

Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 12028003-00103265-00700002

Képviseli: Sinkovicz Zoltán, polgármester

mint Megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**),

másrészről a(z)

**VIAR Studio Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 2095 Pilisszántó, Béke utca 57.

Adószám: 26311795-2-13

Cégjegyzékszám: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 13 09 192992

Pénzforgalmi szolgáltató: K&H Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 10401976-50526880-67851003

Kivitelezői nyilvántartási szám: nem szerepel

Képviseli: Schön Csaba Attila,

mint Megbízott (a továbbiakban: **Megbízott**)

- Megbízó és Megbízott a továbbiakban együttesen: *Felek* -

között, a keltezés szerinti helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel:

## 1. PREAMBULUM

1. Felek rögzítik, hogy Megbízó, mint ajánlatkérő műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzése „**Műszaki ellenőri szolgáltatások (1564)**” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le.

Megbízó Megbízottat hirdette ki a Közbeszerzési Eljárás nyertes ajánlattevőjének, Felek ennek alapján Kisbéren, 2023. május 17. napján megbízási szerződést (a továbbiakban: *Szerződés*) kötöttek egymással.

 1

1.2. Az alábbiak szerint a Szerződés módosítása szükséges.

## 2. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK JOGALAPJA

a. **A Szerződés módosításának indoka:** A Szerződés V.2. pontja rögzíti:

*„Jelen Szerződés határozott idejű, a teljesítési véghatárideje 11 hónap, de legkésőbb 2023. december 31. (Operatív időszak) azzal, hogy a műszaki ellenőrzéssel érintett kivitelezési munkák teljesítési határidejéhez igazodóan változhat a műszaki ellenőri feladatok teljesítési határideje, illetve az továbbá magában foglalja a Rendelkezésre állási időszakot (lásd IV.1 pont) – mely alatt a Megbízott köteles a Megbízó rendelkezésére állni, valamennyi kivitelezési utó- és felülvizsgálati eljárás során jelen lenni, azt lefolytatni, továbbá az ezen időszak alatt felmerülő valamennyi hibafeltárás, hibajavítás során közreműködni.”*

Figyelemmel arra, hogy a kivitelezésre vonatkozó Vállalkozási szerződés teljesítési határideje meghosszabbításra került a 2023.12.21. napján kelt II. számú Módosítással a munkaterület átadástól számított 17 hónap, de legkésőbb 2024.05.30. napjáig, jelen Megbízási Szerződés módosítása is szükséges az V.2. pontra figyelemmel.

b. A Szerződés módosításának jogalapja a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja, mely kibontva az alábbi:

*„a) ha a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának (ideértve az opció gyakorlásának) pontos feltételeit és tartalmát. Az ilyen szerződéses feltételek azonban nem rendelkezhetnek olyan módosításokról, amelyek megváltoztatnák a szerződés általános jellegét;*

A Megbízási szerződés V.2. pontja rögzítette, hogy a kivitelezési munkák teljesítési határidejéhez igazodóan változhat a műszaki ellenőri feladatok teljesítési határideje.

## 3. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

a. Felek közös akarattal módosítják a Szerződés V.2. pontját, az alábbiak szerint:

### A Szerződés eredeti szövege:

*„Jelen Szerződés határozott idejű, a teljesítési véghatárideje 11 hónap, de legkésőbb 2023. december 31. (Operatív időszak) azzal, hogy a műszaki ellenőrzéssel érintett kivitelezési munkák teljesítési határidejéhez igazodóan változhat a műszaki ellenőri feladatok teljesítési határideje, illetve az továbbá magában foglalja a Rendelkezésre állási időszakot (lásd IV.1 pont) – mely alatt a Megbízott köteles a Megbízó rendelkezésére állni, valamennyi kivitelezési utó- és felülvizsgálati eljárás során jelen lenni, azt lefolytatni, továbbá az ezen időszak alatt felmerülő valamennyi hibafeltárás, hibajavítás során közreműködni.*

*Megbízott feladatait jelen Szerződés hatályba lépését követően haladéktalanul köteles megkezdeni. Megbízott a feladatok állásáról köteles a Megbízót folyamatosan tájékoztatni.*

*Szerződő felek rögzítik, hogy a műszaki ellenőrzéssel érintett kivitelezési munka teljesítési időtartamához igazodóan változhat a műszaki ellenőri feladatok teljesítési határideje.”*



**A módosított szöveg:**

„Jelen Szerződés határozott idejű, a teljesítési véghatárideje **13 hónap**, de legkésőbb **2024. május 30.** (Operatív időszak) azzal, hogy a műszaki ellenőrzéssel érintett kivitelezési munkák teljesítési határidejéhez igazodóan változhat a műszaki ellenőri feladatok teljesítési határideje, illetve az továbbá magában foglalja a Rendelkezésre állási időszakot (lásd IV.1 pont) – mely alatt a Megbízott köteles a Megbízó rendelkezésére állni, valamennyi kivitelezési utó- és felülvizsgálati eljárás során jelen lenni, azt lefolytatni, továbbá az ezen időszak alatt felmerülő valamennyi hibafeltárás, hibajavítás során közreműködni.

Megbízott feladatait jelen Szerződés hatályba lépését követően haladéktalanul köteles megkezdeni. Megbízott a feladatok állásáról köteles a Megbízót folyamatosan tájékoztatni.

Szerződő felek rögzítik, hogy a műszaki ellenőrzéssel érintett kivitelezési munka teljesítési időtartamához igazodóan változhat a műszaki ellenőri feladatok teljesítési határideje.”

- b. Felek közös akarattal módosítják a Szerződés II.1. pontjának alábbi bekezdését, az alábbiak szerint:

**A Szerződés eredeti szövege:**

„-a kivitelezés 11 hónapos időtartama alatt minden héten koordinációs értekezlet kerül megtartásra, melyen az építész műszaki ellenőrnek kötelező részt venni. Akadályoztatása esetén a villamos, vagy a gépész műszaki ellenőr helyettesítheti.”

**A módosított szöveg:**

„-a kivitelezés időtartama alatt minden héten koordinációs értekezlet kerül megtartásra, melyen az építész műszaki ellenőrnek kötelező részt venni. Akadályoztatása esetén a villamos, vagy a gépész műszaki ellenőr helyettesítheti.”

- c. A Szerződés szövege a fentieket kivéve nem módosul.
- d. Felek kijelentik, hogy a magyar jog hatálya alá tartozó jogi személyek, és képviselőikben nem korlátozott vezető tisztségviselőik útján a jelen szerződést jogosultak aláírni.
- e. Megbízó felhívja a Megbízott figyelmét a Megbízási szerződés IX.4. pontjának alábbi rendelkezésére:

„Amennyiben a teljesítési (vég)határidő bármilyen okból meghosszabbításra kerül, Megbízott köteles a Szerződés módosításának hatályba lépésétől számított 15 napon belül a Teljesítési Biztosítékot a meghosszabbított teljesítési határidőig szóló biztosítékkal kiegészíteni, vagy a Teljesítési Biztosítékot az új teljesítési határidőnek megfelelő időpontig érvényes Teljesítési Biztosítékra kicserélni.”

Szerződő felek a jelen okiratban szövegezett megbízási szerződés módosítást annak elolvasása és együttes értelmezése után helybenhagyólag írják alá. Jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, melyből 3 (három) aláírt eredeti példány a Megbízót, 1 (egy) pedig a Megbízottat illet.




Kelt Kisbéren, 2023. december 29. napján.



  
Kisbér Város Önkormányzata

Sinkovicz Zoltán, polgármester  
Megrendelő

**VIAR STUDIO**  
VIAR Studio Kft.  
2095 Pilisszántó, Béke utca 57.  
Adószám: 26311795-2-13  
Bsz: 10401976-50526880-67851003



VIAR Studio Korlátolt Felelősségű Társaság

Schön Csaba Attila, ügyvezető  
Vállalkozó

Pénzügyi szempontból ellenjegyzem Kisbér, 2023. december 29-én:



Jogi szempontból ellenjegyzem Kisbér, 2023. december 29-én:

