

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött:

Egyrészről: név: **Kisbér Város Önkormányzata**
 cím: 2870 Kisbér, Széchenyi utca 2.
 bankszámlaszám: 10036004-00337878-00000048
 adószám: 15729693-2-11

mint Megrendelő (a továbbiakban: *Megrendelő*),

Másrészről: név: **MeViTo Mérnökiroda Kft.**
 cím: 2085 Pilisvörösvár, Harcsa köz 1.
 bankszámlaszám: 10104105-15953800-01005009
 adószám: 11798253-2-13
 cgj. szám: 13-09-081616

mint Vállalkozó (a továbbiakban: *Vállalkozó*),

- Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: *Felek* -

között, a keltezés szerinti helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel

I. ELŐZMÉNYEK

I. 1. Felek rögzítik, hogy 2022. június 24. napján Megrendelő és Vállalkozó tervezési szerződést kötöttek (a továbbiakban: Szerződés) a TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012 azonosító számú, „**Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése**” címen támogatás igénylésre benyújtott projekt keretében Egyesített (engedélyezési és kiviteli) tervek elkészítése tárgyában.

Az alább kifejtett indokok alapján a meghatározottak szerint a Szerződés módosítása vált szükségessé (továbbiakban: I. számú Módosítás).

II. MÓDOSÍTÁS INDOKA

Szerződő felek előadják, hogy a Szerződés módosítása vált szükségessé az alábbiakra figyelemmel:

II. 1. Megrendelő az I. Előzmények pontban is megjelölt TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012 azonosító számú, „**Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése**” c. projektje a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében – amely a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága által került meghirdetésre, s amelynek forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja – támogatásban részesült. Megrendelő kincstári számlájára 2022. április 1. napján érkezett meg a támogatási előleg összege. A Pályázati Útmutató 7. 1. pontja alapján Megrendelőnek a támogatási előleg kifizetésétől számított



tizenként hónapon belül kifizetési kérelem formájában be kell nyújtani a tervezés számláját és az azt alátámasztó dokumentumokat. Figyelemmel arra, hogy a Tervező az engedélyezési és kiviteli tervdokumentációt és az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatot 2023. március 3. napjáig le tudja szállítani, viszont a szükséges hozzájárulások, engedélyek megszerzésének időszükséglete miatt az előzőekben jelzett kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig nem jogosult számlát benyújtani, így a már elkészült munkák tekintetében 1 db részszámla biztosítása vált szükségessé.

III. MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

III. 1. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

Eredeti szöveg:

4.1. Pénzügyi ütemezés, teljesítés:

- *Számla: az engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció, valamint az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat szállításakor, a szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzését követően a tervezési díj 100 %-a.*

Megrendelő a vállalkozási díjat teljesítési igazolás kiállítását követően, számla ellenében egyenlíti ki.

Megrendelő Vállalkozó számláját a teljesítési igazolás dátumát követő 15 banki napon belül köteles átutalással teljesíteni Vállalkozó MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10104105-15953800-01005009 számú bankszámlájára.

Módosított szöveg (kiemeléssel szerepel a módosult rendelkezés):

4.1. Pénzügyi ütemezés, teljesítés:

- ***1. részszámla: az engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció, valamint az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat szállításakor, a tervezési díj 80 %-a.***
- ***végyszámla: a szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzését követően, a tervezési díj 20 %-a.***

Megrendelő az 1. részszámlában és a végyszámlában szereplő tervezési díjat teljesítési igazolás kiállítását követően, számla ellenében egyenlíti ki.

Megrendelő Vállalkozó számláját a teljesítési igazolás dátumát követő 15 banki napon belül köteles átutalással teljesíteni Vállalkozó MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10104105-15953800-01005009 számú bankszámlájára.

IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

IV.1. A Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal hatályosak.


Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselői szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.

 2


Jelen szerződésmódosítás 3 (három) darab számozott oldalból áll és 4 (négy) darab eredeti példányban készült, amelyből 2 (kettő) példány a Megrendelőt, 2 (kettő) példány a Vállalkozót illeti.

Kelt: Kisbér, 2023. február 27.




.....
Megrendelő
Kisbér Város Önkormányzata
Sinkovicz Zoltán
polgármester

MeViTo
MeViTo Mérnökiroda Kft.
2085 Püspörszék, Harcsa köz 1.
Adószám: 11798253-2-13


.....
Vállalkozó
MeViTo Mérnökiroda Kft.
Metzler Tamás
ügyvezető

Ellenjegyzés:

Jogi ellenjegyző: 

Pénzügyi ellenjegyző: 