



Kisbér Város Polgármestere

☒ 2870 Kisbér Széchenyi u. 2. 🌐 www.kisber.hu

☎ 34/352-360, 34/552-015 ☎ 34/353-042

Elektronikus kapcsolattartás, Hivatali Kapu

Rövid név: KVO2870; KRID: 156592327

Email: tifkarsag@kisber.hu



Pályázati tájékoztató Kisbér Város Képviselő-testülete 2023. szeptember 14. napján tartandó ülésére

Tárgy: pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Kisbér Város települési kerékpárút-hálózat fejlesztése az ipari park kerékpárút építése. A kivitelezés a 2021. június 30-ai műszaki átadás-átvétellel sikeresen lezárult. Ezt követően a szükséges elszámolásokat beküldtük, a záró beszámoló 2022 novemberében került benyújtásra. 2023. február 16-án záró helyszíni ellenőrzésre került sor. A helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyvében előírt hiánypótlási intézkedés teljesítése megtörtént, melyet a Magyar Államkincstár 2023. április 6. napján elfogadott. Ezt követően rendezésre került a VIA-TRITA Kft. által, a projekt keretében ellátott audit feladatokkal kapcsolatos költségek megtérítése is (194/2023. (VI.22.) KVÖKt. határozat).

2., „CULTPLAY”: 2022. decemberében a Széchenyi programiroda a „Cultplay” játszótér építése közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan indított szabálytalansági vizsgálatot lezárta. A számlák rögzítése a rendszerben megtörtént. 2023. április 3. napján előzetesen e-mail-ben tájékoztattott bennünket a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft., hogy a megelőlegezési szerződés kapcsán megelőlegezett uniós támogatási részre vonatkozóan késedelmes visszafizetés miatt számított ügyleti és késedelmi kamatok megfizetésére vagyunk kötelezettek, melynek összege 344.676,- Ft. Ennek az összegnek a rendezése 2023. április 11. napján megtörtént. A projekt kapcsán az önkormányzat elkészítette a szükséges project táblát, Észak- Komáromból elhozta a project keretében beszerzésre kerülő project táblát, valamint a kiadványokat (brossúra). A táblákat a Kisbéri Városigazgatóság kihelyezte, míg a szóróanyagokat a Makettpark fogadóépületében és a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal épületében elhelyeztük.

2023.szeptember 5. napi keltezéssel újabb hiánypótlási felhívás érkezett az elszámolás kapcsán. Ennek megválaszolása folyamatban van.

Pons Danubii tájékoztatója: „A projekt 2023 júniusában fejeződik be. Mind a 9 tematikus CULTPLAY park elkészült, a tatai park is átadásra került 2023. június 16-án. Minden városban kihelyezésre kerülnek még információs táblák, készülnek tájékoztató brossúrák és kisfilm a parkokról, amiket Észak-Komárom város rendelt meg. Az előző időszak jelentései Kisbér és Tata esetében még elfogadásra várnak, az utolsó időszak jelentése csak ezek elfogadása után kerül majd benyújtásra.”

3. „Helyi kisközösségek Kisbérhez tartozásának erősítése” – 2022. december 20-án a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága tájékoztatta Önkormányzatunkat arról, hogy a projekthez kapcsolódó 4. időközi kifizetési igénylést jóváhagyta, melynek összege 12.669.350 Ft. A projekthez kapcsolódóan további tevékenységek valósultak meg (például filmklubok, helytörténeti tanulmány készítése). 2023. március 27. napján a Magyar Államkincstár, valamint az Irányító Hatóság (Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság) részvételével projektfelügyeleti egyeztető megbeszélésen vettünk részt. A megbeszélés célja a projekt befejező dátumának meghatározása volt elsősorban. Várjuk a szervezetek hivatalos írásbeli állásfoglalását ezzel kapcsolatban. A Magyar Államkincstár részére 2023. március 28-án megküldésre került a projekt 2022. novemberében megvalósult tevékenységeinek igazolása. A pályázat elszámolása kapcsán azóta további információval nem rendelkezünk.

4. KOMBIbike - /Pons Danubii ETT által menedzselt projekt/

Pons Danubii tájékoztatója:

„A KOMBIbike rendszer 2021. május 17-től működik. A rendszer karbantartását a tatai Rent and Roll Kft. látja el, míg a háttérrendszert a T-Systems Magyarország működteti.

A rendszerben 1850 fő regisztrált eddig.

Havi kiadások: Rent and Roll 888 Kft. 3000 EUR, T-Systems Magyarország 1575 EUR, ezen felül a rongálásból adódó és egyéb javítások. A két éves jótállás május végével lejárt.”

A 2022. december 20.-ai Pons Danubii ETT Közgyűlésen elhangzottaknak megfelelően, a KOMBIbike kerékpárrendszer 2023. évi fenntartásának Kisbérre eső része (3366 euro) vonatkozásában 2023. január 19.-ei képviselő- testületi ülésen döntés született annak megfizetéséről a Pons Danubii ETT irányába. 2023 augusztus 15. napján kelt megrendelésben az önkormányzat részéről rögzítésre került, hogy fenti összeget bérlet formájában kívánjuk befizetni. Ennek megfelelően 22 db KOMBIbike Kártyát, 153 euro/kártya feltöltéssel, összesen 3366 euro értékben átvettünk. A kártyák felhasználásának/kiadásának rendje egy későbbi napirend témája. A rendszer fenntartásának időszaka 5 év.

5. Energetikai korszerűsítés Kisbéren TOP PLUSZ -2.1.1-21-KO1-2022-00007

Támogatási szerződés kelte: 2023.06.30

Project megvalósítás kezdő időpontja: 2023.07.01.

Project fizikai és pénzügyi befejezése: 2026.03.31.

Project tervezett teljes költsége: 149 992 600 Ft

Építéshez kapcsolódó költségek: 132 672 000 Ft

Tárgya:

- Családok Átmeneti Otthona: homlokzat szigetelése, padlásfödém szigetelése, nyílászárók cseréje, fűtési rendszer felújítása, villamos hálózat felújítása, napelemes rendszer telepítése
- Kisbéri Gyöngyszem Óvoda- Hánta telephelye: homlokzat szigetelése, padlásfödém szigetelése, lapostető szigetelése, nyílászárók cseréje, fűtési rendszer felújítása, villamos hálózat felújítása, napelemes rendszer telepítése
- Őszi Napfény Idősek Otthona: 50,43 kW-os napelemes rendszer létesítése.

A KEM Területfejlesztési Kft. végzi jelen pályázatban a pályázat koordinátori feladatokat, melynek értelmében a Kft. munkatársai jelenleg indikatív árajánlatokat kérnek be a munkanemekre.

6. TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00068 Élhető települések

Támogatási szerződés kelte: 2023.06.27

Project megvalósítás kezdő időpontja: 2023.06.01.

Project fizikai és pénzügyi befejezése: 2026.05.31.

Project tervezett teljes költsége: 240 000 000 Ft

Cél:

- városközpont felújításával párhuzamosan méltó színvonalú zöldterület létrehozása,
- park intenzív, sokoldalú használata,
- természeti és műemléki értékek megőrzése/megismerése.

Tárgy:

- WAMK: energetikai felújítás, homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati és lábazati szigetelés megnövelése, padlástér felőli hőszigetelés megnövelése, lapostetőn kiegészítő hőszigetelés elhelyezése, homlokzati beázások kezelése, a földszinti bejárati részen /a homlokzat

tisztítható, időálló/ szerelt burkolat felszerelése, emeleti padlófödém (4 X 3,6 m) lezárása fénytengedő, csúszásmentes üvegfelülettel.

Park: rekonstrukció, gyomírtás, növényzet telepítés., rekreációs zöldterület kialakítás (tanösvény, tanpálya, futópálya, játszótér...), önkormányzati építmény korszerűsítése, bővítése.

A KEM Területfejlesztési Kft. végzi jelen pályázatban a pályázat koordinátori feladatokat, melynek értelmében a Kft. munkatársai/megbízottjai jelenleg a park felújítása vonatkozásában dolgoznak ki alternatívákat. Megítélésük szerint a park felújításra jutó összegkeret mértéke nem biztos hogy célszerűvé teszi annak az egész parkra történő felhasználását. A koncentrált területen történő felhasználás indokoltnak látszik. Ennek ellenére javaslatokat/alternatívákat dolgoznak ki mindkét verzió vonatkozásában.

A WAMK felújítás kapcsán kiviteli tervekre kell ajánlatokat bekérnie az önkormányzatnak, hogy annak tervezése és tervezői költségbeclése el tudjon készülni.

A beruházás keretében kerül kialakításra egy futópálya a Spartacus Sportpálya (Kisbér 216/1 hrsz.) körül.

7. Interreg Magyarország – Szlovákia Program HUSK-2302 pályázati felhívás „A természeti erőforrások védelme és megvalósítása” elnevezésű intézkedés keretében megvalósítani kívánt **Zöldalmi- tó partvédelme és mederkotrás tevékenység** elvégzése érdekében pályázatot kívánt benyújtani. A tervezésre vonatkozó árajánlatok bekérésre kerültek, melyek tükrében a képviselő-testület 2023. július 13. napján döntött arról, hogy a pályázat benyújtását nem támogatja, így az ajánlatok sem kerültek elfogadásra. A Pons Danubii ETT ezen döntésről haladéktalanul tájékoztattuk.

8. Interreg Magyarország – Szlovákia Program HUSK-2302 pályázati felhívás „A helyi örökség megőrzése” elnevezésű intézkedés keretében megvalósítani kívánt Kisbéri Polgármesteri Hivatal épületének felújítása tárgyában pályázatot kíván benyújtani az önkormányzat. A beszerzés eredményeképpen, a képviselő- testület által kiválasztott tervező /Siklósi József tervező úr/ a projectszintű terveket elkészítette. Az elkészült tervek, a településképi határozat, valamint a project koncepció becsatolásra került a Pons Danubii irányába.

A koncepció és a tervek értelmében az alábbi felújítási munkálatok várhatóak a pályázat pozitív elbírálása esetén:

Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal épülete:

- tetőszerkezet és héjazat felújítása,
- homlokzati problémák kezelése,
- ereszcsatornák javítása,
- energetikai fejlesztés (hőszigetelés, padlásfödém szigetelés, napelem),
- központi fűtési rendszer felújítása.

Kérem pályázati tájékoztatom szíves elfogadását.

Kisbér, 2023. szeptember 6.

Sinkovicz Zoltán
polgármester