
Beszámoló a 2020-as és 2021-es év pályázatairól, projektjeiről 

 

 

Csapadékvíz-elvezetés I. ütem 

Projektcím: Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése 

Projekt azonosítószám: TOP-2.1.3-15-KO1-2016-00007 

Projekt befejezési dátuma: 2021. 07. 28. 

 

A projekt keretében a Szem Imre-, Pacsirta és Wenckheim Béla utcák csapadékvíz-elvezető 

rendszere került részlegesen (mintegy 770 fm hosszon) felújítása. 

A város csapadékvíz-elvezetésének fejlesztését célzó projekt I. ütemének fizikai befejezése 

2020. február végén megtörtént, melyet követően benyújtásra került a projekt záró 

beszámolója. 

A benyújtott beszámolók és elszámolások Irányító Hatóság általi ellenőrzését és 

hiánypótoltatását követően 2021. július 28-án elfogadásra került a záró beszámoló, így 

megkezdődött a projekt 5 éves fenntartási időszaka. 

 

Csapadékvíz-elvezetés II. ütem 

Projektcím: Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése 

Projekt azonosítószám: TOP-2.1.3-16-KO1-2017-00008 

Projekt befejezési dátuma: 2021. 10. 28. 

 

A projekt keretében a Kisbéri-árok 2+590 – 3+360 km és a 3+810 – 4+575 km szelvények közötti 

szakaszának a rendezése, a kimosódott burkolatok, partleszakadások, mederburkolatok 

helyreállítása történt meg - A Nagy-tó fenékleürítő és vízszint szabályozó műtárgyának 

átépítésével egyetemben.  

A város csapadékvíz-elvezetését fejlesztését célzó projekt II. ütemének fizikai befejezése 2020. 

február végén megtörtént, melyet követően benyújtásra került a projekt záró beszámolója. 

A benyújtott beszámolók és elszámolások Irányító Hatóság általi ellenőrzését és 

hiánypótoltatását követően 2021. október 28-án elfogadásra került a projekt záró beszámolója, 

így megkezdődött a projekt 5 éves fenntartási időszaka. 

 

Ipari park építés 

Projektcím: Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és 

fejlődésének segítésére Kisbéren 

Projekt azonosítószám: TOP-1.1.1-15-KO1-2020-00004 

Projekt tervezett befejezési határideje: 2022. 10. 02. 



 

Az ipari park létesítését célzó projektünk a tervezői költségbecslések és a közműszolgáltatók 

által adott közműfejlesztési árajánlatok alapján erősen forráshiányosnak bizonyult. 2020. 

márciusában lehetőségünk adódott egy új, emelt összegű (bruttó 603 m Ft) támogatási kérelem 

benyújtására, melyet az Irányító Hatóság támogatásra alkalmas ítélt meg, így 2020. október 30-

án megkötésre került az új Támogatási Szerződés. 

A kivételi körök megállapítását követően 2021. májusában aláírásra kerülhetett az MVM Zrt.-

vel az Elosztói Csatlakozási és Fejlesztési Szerződés, majd 2021. júniusában az E.ON Zrt.-vel a 

Hálózati Csatlakozási Szerződés, így a gáz- és a villamos-energia-hálózat fejlesztése már 

folyamatban van.  

2021. október 29-én megindításra került az útépítést, víziközmű építést, közvilágítás kiépítést, 

távközlés- és optikai hálózat-kiváltást magába foglaló közbeszerzési eljárás, melyet a Képviselő-

testület a 2022. február 24-ei rendkívüli ülésén eredménytelenné nyilvánított.  

Mivel a legtöbb engedély és hozzájárulás a tavasz folyamán lejárt, illetve le fog járni, így a 

tervező Partner Mérnöki Iroda Kft.-t megbíztuk ezek megújításával/meghosszabbításával. A 

megújított engedélyeket és hozzájárulásokat megkaptuk, melyek birtokában néhány héten 

belül megindításra kerülhet az új közbeszerzési eljárás. 

 

Bölcsőde építés I. felvonás 

Projektcím: Bölcsődei intézmény létrehozása Kisbéren 

Projekt azonosítószám: TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00012 

Projekt befejezési határideje: 2023. 05. 05. 

 

Önkormányzatunk 2018 decemberében nyújtott be pályázatot egy bölcsődei épület 

létrehozására. A projekt keretében a Széchenyi u. 6. sz alatti volt zeneiskola épülete esett át 

teljeskörű felújításon, melynek eredményeképp egy 2 csoportszobás, 24 férőhelyes bölcsődei 

épület került kialakításra. 

A kivitelezés 2019. július 15-én kezdődött meg, az épület műszaki átadása pedig 2020. április 6-

án történt meg. 

A benyújtott beszámolók és elszámolások Irányító Hatóság általi ellenőrzését és 

hiánypótoltatását követően 2021. augusztus 16-án elfogadásra került a záró beszámoló, így 

megkezdődött a projekt 5 éves fenntartási időszaka. 

 

  



Bölcsőde építés II. felvonás 

Projektcím: Bölcsődei intézmény bővítése Kisbéren 

Projekt azonosítószám: TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00020 

Projekt tervezett befejezési határideje: 2023. 05. 05. 

 

Önkormányzatunk 2019 szeptemberében pályázatot nyújtott egy második bölcsődei épület 

létrehozására, melyet az Irányító Hatóság 2020. áprilisában támogatásra alkalmasnak ítélt. 

Május elején megkötésre került a br. 242 m Ft összköltségű projekt támogatási szerződése, 

melyet követően elkészíttettük a kiviteli terveket. 

Sajnálatos módon az óvoda ingatlana és az újonnan megszerzett szomszédos ingatlanrész 

összevonatásának a folyamata rendkívül elhúzódott, a telekalakításra csak 2021. májusában 

került sor. Ezt követően kerülhetett sor a leendő bölcsőde épületének eltolására és építési 

engedély módosítására. 

A projekt első közbeszerzési eljárása 2021. október 26-án került megindításra. Az eljárás során 

5 db kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett, melyek rámutattak a műszaki dokumentáció 

hiányosságaira, így annak átdolgozása és kibővítése vált szükségessé. Polgármester Úr 2021. 

november 19-én az eljárás visszavonásáról és egy új eljárás előkészítéséről döntött. A műszaki 

dokumentáció módosítását lezárult, az új közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.  

 

Ipari parki kerékpárút építése 

Projektcím: Kisbér város települési kerékpárút-hálózat fejlesztése 

Projekt azonosítószám: TOP-3.1.1-16-KO1-2020-00008 

Projekt befejezési határideje: 2021. 11. 15. 

 

Önkormányzatunknak 2020 februárjában lehetősége adódott a korábbi pályázat visszaadására 

és egy új, emelt összegű (210 m Ft ⇾ 400 m Ft) támogatási kérelem benyújtására.  A kiviteli 

tervdokumentáció birtokában az új pályázat benyújtásával párhuzamosan lefolytattunk egy 

feltételes közbeszerzési eljárást, amely eredményesen zárult. A támogató döntés birtokában 

így 2020. június 25-én aláírásra került a kivitelezési szerződés. 

A kivitelezés a 2021. június 30-ai műszaki átadás-átvétellel sikeresen lezárult. A projektben a 

Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. látta el a nyilvánosság biztosításával 

kapcsolatos feladatokat, amelyek hiánytalan elvégzéséhez szükséges volt az utolsó mérföldkő 

eltolása. A projekt záró beszámolójának összeállítása megtörtént, november végén benyújtásra 

került. Jelenleg a záró beszámoló elfogadására, illetve az esetlegesen felmerülő 

hiánypótoltatására várunk.  

 



Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 

Projektcím: - 

Projekt azonosítószám: BMÖFT/6-9/2021. 

Projekt befejezési határideje: 2022. 12. 31. 

 

Önkormányzatunk „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” tárgyú 

pályázatát a Belügyminisztérium a BMÖFT/6-8/2021. iktatószámú, 2021. június 29. napján kelt 

miniszteri döntésnek megfelelően 16.249.349 Ft vissza nem térítendő támogatásban 

részesítette. 

 

A projekt keretében két járdaszakasz újult meg: 

▪ az Angol park egyik járdája (Vásártéri utca – parki híd közötti szakasz) 253 fm hosszon, 

illetve, 

▪ a Hánta-Kossuth Lajos utcai járda (Kis utca – Kossuth utca 39. hsz. előtti lépcsősor közötti 

szakasz) 300 fm hosszon 

A beruházás költsége br. 36.939.240 Ft volt. A felújított járdaszakaszok műszaki átadása 2022. 

március 29-én megtörtént, jelenleg a támogatáshoz kapcsolódó elszámolási felület 

megnyitására várunk. 

 

Kisvárosi Programcsomag – Önkormányzati útfejlesztés 

Projektcím: Kisbér - Önkormányzati útfejlesztés 

Projekt azonosítószám: BMÖGF/1309/2021 

Projekt befejezési határideje: 2022. 12. 31. 

 

A projekthez kapcsolódó támogatói okirat 2021. december 21-én kiállításra került, melynek 

értelmében Önkormányzatunk 79.291.891 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

A kivitelezési szerződés 2022. március 29-én aláírásra került, 2022. május 26-án megtörtént a 

beruházás műszaki átadása. 

 

2022. május 30. 


