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A MeViTo Mérnökiroda Kft. (2085 Pilisvörösvár, Harcsa köz 1.), mint megbízott tervező 2023. 

március 03. napján leszállította a tárgyban szereplő projekt engedélyezési és kiviteli 

tervdokumentációját, valamint az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatot. A tervdokumentációt 

a Gazdasági, Jogi, Műszaki, Környezetvédelmi Bizottság által jóváhagyott szempontok, 

megoldási javaslatok szerint készítették el.  

A Tervezési szerződés alapján, a fenti feladat elvégzéséért kifizettük a tervezői díj 80%-át, 

bruttó 5.994.400.- Ft-ot a támogatás (folyósított előleg) terhére, melyre vonatkozóan az 

elszámolás benyújtásra került a MÁK felé a konzorciumi partner, KEM Területfejlesztési Kft. 

által.  

 

A MeViTo Mérnökiroda Kft. a szerződésében foglaltaknak megfelelően a tervanyagot 

benyújtotta a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz a vízjogi 

létesítési engedély megszerzése érdekében. Az eljárás 2023. 05. 30. napjával indult, 60 napos 

ügyintézési határidővel. Egy hiánypótlási felhívás érkezett, melynek határidőre eleget tettünk a 

tervezővel közösen. Engedély még nem érkezett. A 2023. 09. 08-i telefonos érdeklődésre a 

hatóság műszaki ügyintézője az a tájékoztatást adta, hogy az ügy a hatósági ügyintézőnél van, 

aki a határozatot megírja, de jövő hét közepéig szabadságát tölti. Ez alapján remélhető, hogy 

szeptember végére talán lesz vízjogi létesítési engedély.  

 

A konzorciumi megállapodás alapján a KEM Területfejlesztési Kft. készíti elő és folytatja le a 

kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást. Tekintettel arra, hogy a vízjogi létesítési 

engedély kiadása csúszik, a KEM Területfejlesztési Kft. javasolja a közbeszerzési eljárás 

megindítását a vízjogi létesítési engedély nélkül, feltételes eljárásként, és a szerződés 



hatálybalépésének a feltétele a vízjogi engedély kézhezvétele lesz. 12 hónapot javasolnak a 

kivitelezésre. 

 

A kivitelezési szerződés megkötéséhez rendelkezni kell műszaki ellenőrrel. A KEM 

Területfejlesztési Kft. előkészítette a műszaki ellenőr beszerzéshez az ajánlattételi felhívás 

tervezetét, melyet külön napirendi pontban tárgyal a képviselő-testület. 

 

 

Kérem a tájékoztatás szíves tudomásulvételét. 

 

 

Kisbér, 2023. szeptember 8. 

 

         Sinkovicz Zoltán sk. 

 


