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4. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.1-15-KO1-2020-00004
Kedvezményezett: Kisbér Város Önkormányzata

	Mérföldkő sorszáma
	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma
	Megvalósítani tervezett eredmény leírása

	1.
	2023.04.30.
	[bookmark: _GoBack]- konzorciumi megállapodás véglegesítése; - engedélyes és kiviteli tervek elkészítése; - engedélyezési eljárások lefolytatása; - tulajdonviszonyok rendezése; - tételes tervezői költségvetés; - közbeszerzés(ek) lefolytatása; - projektmenedzsment; - nyilvánosság biztosítása.
A támogatói döntésben szereplő feltétel teljesítése.

	2.
	2023.07.31.
	A beruházás 25%-os készültségi szinten áll. Benyújtásra kerülnek az alábbi dokumentumok. - műszaki ellenőr beszámolója, - fotódokumentáció, - teljesítés igazolások.

	3.
	2023.09.30.
	A beruházás 50%-os készültségi szinten áll. Benyújtásra kerülnek az alábbi dokumentumok. - műszaki ellenőr beszámolója, - fotódokumentáció, - teljesítés igazolások.

	4.
	2023.11.15.
	A beruházás 75%-os készültségi szinten áll. Benyújtásra kerülnek az alábbi dokumentumok. - műszaki ellenőr beszámolója, - fotódokumentáció, - teljesítés igazolások.

	5.
	2023.12.15.
	A beruházás 100%-os készültségi szinten áll. Benyújtásra kerülnek az alábbi dokumentumok. - műszaki ellenőr beszámolója, - fotódokumentáció, - teljesítés igazolások.

	6.
	2023.12.31.
	befektetés-ösztönzési marketingtevékenység, projektzárás






			
Kisbér Város Önkormányzata
Kedvezményezett


P.H.


Kelt: Kisbér, 2023. április hónap …….napján
			
Közreműködő Szervezet



P.H.


Kelt: Tatabánya, 2023. …….hónap …….napján
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Mérföldkő  sorszáma  Mérföldkő  elérésének  tervezett dátuma  Megvalósítani tervezett eredmény leírása  

202 3 . 04 . 30.  -   konzorciumi megállapodás véglegesítése;  -   engedélyes és kiviteli tervek  elkészítése;  -   engedélyezési eljárások lefolytatása;  -   tulajdonviszonyok  rendezése;  -   tételes tervezői költségvetés;  -   közbeszerzés(ek)  lefolytatása;  -   projektmenedzsment;  -   nyilvánosság biztosítása.   A támogatói döntésben szereplő feltétel teljesítése.  

2.  202 3 . 0 7 . 31 .  A beruházás 25% - os készültségi szinten  áll. Benyújtásra kerülnek az  alábbi dokumentumok.  -   műszaki ellenőr beszámolója,  -   fotódokumentáció,  -   teljesítés igazolások.  

3.  202 3 .0 9 .3 0 .  A beruházás 50% - os készültségi szinten áll. Benyújtásra kerülnek az  alábbi dokumentumok.  -   műszaki ellenőr  beszámolója,  -   fotódokumentáció,  -   teljesítés igazolások.  

4.  202 3 . 11 . 15 .  A beruházás 75% - os készültségi szinten áll. Benyújtásra kerülnek az  alábbi dokumentumok.  -   műszaki ellenőr beszámolója,  -   fotódokumentáció,  -   teljesítés igazolások.  

5.  202 3 . 12 . 15 .  A   beruházás 100% - os készültségi szinten áll. Benyújtásra kerülnek az  alábbi dokumentumok.  -   műszaki ellenőr beszámolója,  -   fotódokumentáció,  -   teljesítés igazolások.  

6.  2023. 12 .3 1 .  befektetés - ösztönzési marketingtevékenység, projektzárás  
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