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Palyazati tajékoztato
Kisbér Varos Képviselo-testiilete
2026. szeptember 11. napjan tartando iilésére

Targy: palyazatokkal kapcsolatos tajékoztato

Tisztelt Képviselo-testiilet!

1. Aktiv turizmus fejlesztése TOP_PLUSZ-6.1.4-23-K02-2024-00002

Kisbér Varos Onkormanyzatinak Képvisel-Testiilete a 13/2024. (I.18.) KVOKt. hatirozatdban
tamogatta, hogy a fent meghirdetett palyazat keretében kerékparos- és turautvonal, valamint ennek
keretében pihendpont keriiljon kialakitasra a telepiilésen.

A palyazat tamogatasban részesiilt, amellyel kapcsolatban a Konzorciumi Megallapodas 2024.07.15-
én keriilt alairasra. A Konzorcium vezetdjévé Komarom-Esztergom Varmegye Onkorményzata Tagot
valasztottak.

2025.05.21-én konzorciumi iilést tartottak, melynek célja a projekt elorehaladasanak attekintése,
problémadk megbeszélése volt. A Tamogatasi szerzodés 2024.10.09-én keriilt alairdsra, jelenleg a
projektfejlesztési szakaszban van a projekt az 1. mérfoldkd hataridejéig (2026.06.30.) Jelenlegi
feladata a végleges miiszaki tartalom meghatarozasa

2 utvonal latszik megvalosithatonak:
Réde-Bakonyszombathely/Acsteszér hataraig, illetve alternativ utvonalak Csatka és Sur teriiletén, ezen
koncepcioterv szinten még vizsgalat alatt vannak.

Kisbéren a turizmus sulypontja a ténal van, a 81. sz fout mellett, az 56-os emlékmiinél tervezett a
pihendpont létrehozasa, amely tobbféle funkciot is el tud latni. Ordkségvédelmi eljaras sziikséges a
telepitéshez/épitéshez. Mellékletként csatoljuk a latvanytervet.

Kisbér Varos Onkorményzatanak Képvisel-testiilete 62/2026. (I11.13.) KVOKt. hatarozata alapjan
tamogatja, hogy a kisbéri kerékparos pihendpont épiileteként mobilhazat alkalmazzon, melyet az
érintett hatdsagok is jova hagytak. A projekt jelenleg kozbeszerzési eljaras elotti szakaszban van.
Mellékletként csatolom a haldzati €s tablazasi helyszinrajzot.

2. Energetikai korszeriisités Kisbéren TOP PLUSZ -2.1.1-21-K01-2022-00007

Tamogatasi szerzodés kelte: 2023.06.30

Project megvalositas kezd6 iddpontja: 2023.07.01.
Project fizikai és pénziigyi befejezése: 2026.06.29.
Project tervezett teljes koltsége: 149 992 600 Ft
Epitéshez kapcsolodo koltségek: 132 672 000 Ft

Targya:
- Csaladok Atmeneti Otthona: homlokzat szigetelése, padlasfodém szigetelése, nyilaszarok
cseréje, flitési rendszer feltjitasa, villamos halozat felqjitasa, napelemes rendszer telepitése
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- Kisbéri Gyongyszem Ovoda- Hanta telephelye: homlokzat szigetelése, padlasfodém
szigetelése, lapostetd szigetelése, nyilaszarok cseréje, fiitési rendszer feltjitasa, villamos
halézat felujitasa, napelemes rendszer telepitése

- Oszi Napfény Idések Otthona: 50,43 kW-os napelemes rendszer 1étesitése.

A tervezési munkarészekre (kiviteli tervek készitése vonatkozasaban) az ajanlatok beérkeztek, melyek
koziil a KIPTERV TMT Kft. keriilt kivalasztasra. Az alairt szerzédés megérkezett az Onkormanyzat
részére. A tervek elkészitésének eredeti hatarideje: 2024. majus 31. volt, azonban a vallalasi
hataridékben bekovetkezett modositasokat kovetden a tervezdk 2024. oktober 31-én kiildték meg a
végleges kiviteli terveket.

A tamogatasi szerz0dés értelmében az 1. mérfoldko feladatai: a kivitelezés megkezdéséhez sziikséges
Osszes, tervkészitésre vonatkozd jogszabalyi elvards teljesiil, a sziikséges hatdsagi engedélyezési
folyamatok lezarulnak, a kiviteli tervek elkésziilnek. Az épitipari normagyijtemény szerinti
azonositokkal ellatott tételes tervezdi koltségvetés is ezen idépontig benyujtasra keriil. A kivitelezési
dokumentacioban kiilon fejezetben dokumentalasara keriilnek a horizontalis kovetelmények teljesitése
is. Bemutatisra keriilnek a szemléletformalé program, valamint képzés tartalma és a
projektmenedzsment szervezet. Els6 mérfoldkoig teljesitendd feltételek teljesitése a 12. sz. melléklet
nyilatkozata szerint. K&zbeszerzési eljaras lebonyolitasa, alairt kiviteli szerzodés.

Kisbér Varos Onkormanyzatanak Képviseld — testiilete 2025. marcius 14. napjan tartott iilésén dontést
hozott a — a TOP PLUSZ -2.1.1-2-KO1-2022-00007. szam\ palyazat vonatkozasdban — miszaki
szakért0 beszerzésérol, melynek érdekében elrendelte 11 gazdasagi szerepld megkeresését.

Erintett gazdasagi szereplok id6kozben megkeresésre keriiltek és az ajanlatban rogzitett hataridéig 4
db érvényes ajanlat érkezett. A legelonyosebb ajanlatot Mogyorosi Laszlo adta, nettd 1.400.000 Ft +
0% afa ajanlati aron.

A kozbeszerzési szakért6i eljaras lefolytatasa érdekében 3 gazdasagi tarsasagtol kaptunk ajanlatot. A
legjobb ajanlatot a Koppandi Ugyvédi Iroda adta. Dijazasa: 800.000 Ft + 4fa

2025.05.11-én el lett inditva a kozbeszerzés, de 2025.06.05-én visszavonasra kerilt muszaki
tartalomvaltozas, valamint a kdozbeszerzési eljaras keretében nem kezelheté miiszaki kérdések miatt.

A miiszaki tartalom részletes attekintését és optimalizalasat kvetden a terveket és a koltségbecslést at
kell dolgozni, ekkor ismételten kiirhatova valik a kdzbeszerzési eljaras.

A Csaladok Atmeneti Otthondban a statikus altal el&irt tetdhéjazat megerésitésre keriilt, lemeztet6 lett
kialakitva.

Hantai Ovodaban november 10-én megkezdték a felujitasi munkalatokat. A feltjitdsi munkék soran a
csoportszobaban beton aljzat, padlofiités és padloburkolat keriilt kialakitasra, valamint fel lett falazva a
valyog fal és be lett épitve egy Uj ajtd. Az épiilet injektalasra keriilt és vakolast kovetden jelenleg a
festés zajlik.

A kazanhaz beazik, ezért idovel célszerii lenne lapostetd kialakitasa; a palyazat keretében szigetelést
kap.

A végleges miiszaki tartalom kialakitasa sziikséges a KIPTERV TMT Kft-vel, a megbeszélésre 2026.
januar 21-¢én sor keriilt. Varjuk a tervezotdl a végleges terveket és az arazott koltségbecsléseket. A
tervez6t meghivtuk a 2026. szeptember 11-ei KT. iilésre.




3. TOP PLUSZ-1.2.1-21-K0O1-2022-00068 Elhetd telepiilések

Tamogatasi szerzodés kelte: 2023.06.27

Project megvalositas kezd6 idopontja: 2023.06.01.

Project fizikai befejezése: 2027.03.31.

A zar¢ kifizetési igénylés benyujtasanak hatarideje: 2027.05.30.
Project tervezett teljes koltsége: 240 000 000 Ft

Cél:

- varoskozpont felujitasaval parhuzamosan mélté szinvonalu zoldteriilet 1étrehozasa,
- park intenziv, sokoldalu hasznélata,

- természeti és miemléki értékek megdrzése/megismerése.

Targy:
-  WAMK: energetikai feljitds, homlokzati nyildszarok cseréje, homlokzati és labazati
szigetelés megnovelése, padlastér fel6li hoszigetelés megnovelése, lapostetdn kiegészitd
hoszigetelés elhelyezése, homlokzati bedzasok kezelése, a foldszinti bejarati részen /a
homlokzat tisztithatd, id6allo/ szerelt burkolat felszerelése, emeleti padlofodém (4 X 3,6 m)
lezarasa fényatengedo, cstiszasmentes iivegfeliilettel.
Park: rekonstrukcid, gyomirtds, ndvényzet telepités., rekredcios zoldteriilet kialakitas (tandsvény,
tanpalya, futopalya, jatszotér...), onkormanyzati €épitmény korszeriisitése, bovitése.

A WAMK torony felujitdsaval kapcsolatban a Képviselo-Testiilet 2024. jalius 17.-1 iilésén, (amelyen
Siklési Ur is részt vett) dontés sziiletett arrol, hogy a koltségvetésbe, valamint a miiszaki leirasba be
kell keriilnie mindenképpen a fodém foltozasanak is sima iivegfeliilettel, valamint opcionalis tételként
jarhato iivegfeliilettel is. Ez a tétel az elsd koltségvetésben, illetve miiszaki leirdsban nem szerepelt.
Siklési Ur a terveket megkiildte a kért javitasok figyelembevételével.

A zoldteriilet fejlesztéssel kapcsolatban ugyanezen az iilésen arrdl sziiletett dontés, hogy a tervezés
soran az Angol parkos tervek maradjanak az eredeti miiszaki tartalommal, a Futokornél a szikkaszto
berendezés keriiljon ki a tervekbdl, valamint a Gamma parknal csak a gordeszka palya keriiljon
elhelyezésre, mivel a pumpapalya tilsagosan is megndvelné a koltségeket.

A fejlesztésre vonatkozoan a Royal Kert Kft. a korabban elkészitett tervek szerint, amely a Futokornél
szikkasztot, a Gamma parknal pedig pumpa palyat és gordeszka palyat is tartalmazott, jelentOs
tobbletkoltség jelentkezett, igy az erre a célra elkiilonitett fedezet nem lett volna elegendd, igy a
fentiekben részletezett modositaskra volt sziikség.

A modositott tervek 2024.09.20-an késziiltek el.

A tdmogatasi szerzddés értelmében az 1. mérfoldkd hatarideje: 2026. 10. 31., amelyben lezarul a
projekt elokészitése:
- teljes miiszaki dokumentacid az 6sszes érintett tevékenységre vonatkozoan
- ¢épitési/létesitési engedélyek vagy tervezOi nyilatkozatok, hogy az adott tevékenység nem
hat6sagi engedélykoteles
- minden projekttel érintett épiileten végrehajtott infrastrukturalis beruhazas esetében a tervezett
energiahatékonysagi miszaki megoldasok jogszabalyi eldirasoknak valdé megfelelGségére
vonatkoz6 tervezdi nyilatkozat
- a felhivas 2.3 és 2.4 pontjaban eldirt relevans szakmai-miszaki és horizontalis feltételeknek
vald megfelelés bemutatasa, éghajlatvaltozasi rezilienciavizsgalat dokumentacidja
- aprojektmenedzsment szervezet rovid bemutatasa
- ITS-hez val¢ illeszkedés igazolasa
- ZIFFA készités vagy rendelkezésre allas esetén az ahhoz valo illeszkedés igazolasa
- tulajdonviszonyok rendezése
- kozbeszerzés lefolytatasanak igazolasa



Projekt varhato fizikai befejezése: 2027.03.31.

A kiviteli tervek elkésziiltek, igy a kozbeszerzési eljaras lebonyolitasanak meginditasa esedékes az 1.
mérfoldko teljesitésének érdekében.

Az 1. mérfoldkd teljesitésének tovabbi feltételei az ITS-hez vald illeszkedés igazolasa. Az ITS
feliilvizsgalata folyamatban van.

A tervezett fejlesztés milemléki teriiletet érint, ezért orokségvédelmi bejelentés koteles tevékenység. A
bejelentés megtételét megeldzi az elkésziilt kiviteli tervek Tervtanacsi véleményeztetése, valamint az
ehhez kapcsolodo kerttdrténeti tudomanyos dokumentécio és értékleltar elkészittetése.

A kozbeszerzési szakért6i tevékenység elvégzésére és a sziikséges kozbeszerzés lebonyolitasara
Koppandi Ugyvédi Irodat biztuk meg.

Dr. Hajdu Nagy Gergely okl. tajépitészmérnoktél megkaptuk a miiemléki szakértdi véleményt a
kisbéri Batthyany-kastély tajkép kertjében létesitendo ,,tornapalya” 6rokségvédelmi engedélyezéséhez.
Osszefoglalva: A kiiltéri tornapalya beruhdzas nem veszélyezteti a helyszin milemléki értékeit. A
beruhazas tdmogathaté Orokségvédelmi szempontbdl is. A beruhazassal egyidében javasoljdk a
rosszabb egészségi allapotban 1év6 platanfa mindsitett fadpoloval torténd vizsgalatat és apolasat
elvégeztetni.

A miuszaki ellendri feladatok ellatdsara 11 gazdasagi szerepld lett felkérve ajanlattételre, ebbdl 3
érvényes ajanlat érkezett. A legkedvezdbb ajanlatot Sandor Laszl6 adta, 1.800.000 Ft+afa

Fenti dokumentaciok birtokaban benyujtottuk a tervtanacs elé az Angol parkot érintd terveket, mely a
kivitelezést tamogatd dontést hozott egy kikotéssel. A kikdtés értelmében a mulcs helyett dongolt f61d
alkalmazasat javasolja akadalymentesitési szempontok alapjan.

Ennek megfeleléen a Royal Kert a terveket atdolgozta, mely atdolgozott tervek megérkeztek a
hivatalhoz. 1603 és 1032/2 hrsz. alatti ingatlanokat érinté kertészeti felijitasi munkakra
vonatkoz6 orokségvédelmi bejelentés 2025. julius 29 -én elfogadasra keriilt, egyéves
idotartamra. Az egyéves érvényességi ido idékozben lejart, ezért a munkak folytatasa érdekében
a bejelentést ismételten benyujtjuk.

Sziikséges a vizmiivel kozos telekhatarrendezés mellett (annak idében elhtizodo voltara tekintettel)
egy hasznalati megallapodast kotni az érintett vizmiives telekrészekre.

Az Allamkincstarto]l megkaptuk az indikatorszamok elfogadasat, tamogatdi okirat modositasa
sziikséges.

WAMK kozbeszerzési anyagot atkiildtiik a kozbeszerzési szakértonek ¢és kiirasra kertilt.

Helyszini bejaras 2026. januar 16-an volt. A kdzbeszerzésnél a tisztazo kérdéseket megvalaszoltuk és
az EKM-t3] megkaptuk a koltségelemzést. A kozbeszerzési eljaras lezarult. A nyertes ajanlattevd,
Pannon Papp Projekt Kft-vel a szerzodés 2026. 04. 21-én aldirasra keriilt. A kivitelezés folyamatban
van.

A 3 munkarész (Angol park, a futdkoér, valamint a Gamma park) vonatkozasaban a kdzbeszerzési
eljaras lezarult. Az Angol parkra és a Gamma parkra ij kozbeszerzést kell Kkiirni. A futokor
kivitelezésére vonatkozo kozbeszerzési eljarast a Bara Toys Kft. nyerte el, jelenleg a szerz6dés
alairasara varunk. A Kkivitelezés hivatalos hatarideje 3 honap.



4. Versenyképes Jarasok programja

A Kisbéri Tobbcélu Kistérségi Tarsulas Tarsuldsi Tandcsa a Versenyképes Jarasok Program keretében a
tamogatasi igényét az alabbi témakdrben adta le:

-rendszamfelismerd kamerak kiépitése a Kisbéri Jaras Telepiiléseiben (brutt6é 140.575.030 Ft.);
- Oszi Napfény Idosek Otthona — Kisbér A — B épiilet tetéfelujitasa (bruttd 60.629.705 Ft.);

- Barsonyosi Id6sek Otthona:

- feltjitasa (ebédld, mosdd, zuhanyzd) bruttd 34.882.113 Ft. ;
- eszkdzbeszerzésre (székek, agyak) brutté 9.398.025 Ft.

A tdmogatéasi igény az allamkincstar feliiletén 2025. 06. 11. napjan feltltésre keriilt. A KTKT
munkaszervezeténél jelenleg zajlanak a tervezési, kozbeszerzési és egyeztetési folyamatok. A
gyengearam ¢és magasépités tervezés elkésziilt. A magasépités vonatkozasaban a kozbeszerzési
eljaras biralata folyamatban van.

A Tamogatoi Okirat oktober 14-én megérkezett, valamint a tamogatasi 0sszeg is.
Versenyképes Jarasok II. iitem

2025. november 10-én a II: {item feltdltése megtortént 250 millio Ft erejéig az alabbi témakorben:
16 telepiilést érintGen jarda, parkolo és buszmegallo épitése

Kisbéri piac oldalso parkolo kialakitasa és a kapcsolodo ut szélesitése

kamera rendszer bovitése

jarulékos koltségek

a feltoltésnek eleget tettlink, varjuk a Tamogatoi okiratot.

Tamogatasi oklevél 2026 januar 28-an megérkezett, a timogatas 6sszege 250 000 000.- Ft.

Kisbér, 2026. szeptember 07.

Sinkovicz Zoltan
polgarmester



