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A „TOP Plusz-1.2.1-21- K01-2022-00068 azonosítószámú, Közösségi- és zöldinfrastruktúra fejlesztése 

Kisbéren című projekt Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár felújítási munkái” tárgyú 

projekttel kapcsolatban a kivitelezési szerződésben az alábbi műszaki tartalom módosítására van 

szükség ami a kivitelezés folyamán vált szükségessé: 

- 00 03-as tételszámú költségnem 

- 00 06-os számú költségnem  

- 01 06-os számú költségnem 

- 06 03 01-es számú költségnem 

- 06 03 02-es számú költségnem 

- 06 03 03-as számú költségnem 

- 10 01 01-es számú költségnem 

- 16 02-es számú költségnem 

1. A 00 és a 01-es fő csoportszámú költségnemek műszaki tartalom módosítására azért volt szükség 

mert a bontási munkák során meglévő homlokzati szín és hálózás glettelés bontása során a falakon 

maradó homlokzati hőszigetelés jó állapotban lett megtalálva amit a kivitelező jelzett az építtetői 

műszaki csapat felé, ami a kooperációs jegyzőkönyvben rögzítésre került: 

- A homlokzati felületek bontása során a meglévő EPS szigetelés jó állapotban van (nem esnek 

le a táblák, ha hőszigetelés nem morzsalékszik), meg kell vizsgálni, hogy ha az EPS szigetelés 

fent marad akkor jobb energiahatékonyság érhető e el az épület későbbi üzemeltetése során. 

Megvizsgálásra került, hogy a  

meglévő jó minőségben lévő hőszigetelés a homlokzaton marad, azzal plusz 

energiahatékonyságot tud elérni az épület. A homlokzati állvány felépítésre került, úgy hogy a 

meglévő hőszigetelés bontásra kerülés az új hőszigetelés kerül a falra, de mivel a meglévő 

homlokzati szigetelés a falon marad, így a korábban felépített állványnak az átépítése 

szükséges, távolabb kell tenni a faltól, hogy az új hőszigetelést még a falra fel tudjon kerülni, 

meglegyen a munkavégzési távolság. 

Az épület tervezőjével is beszélve lett és mondta, hogy tervezési oldalról a jó állapotban lévő 

hőszigetelés a falon maradhat. 

A Kivitelezővel átbeszélt Építtetői oldalról elfogadható az alábbi számítási metódus a költség oldalról: 

- a 00 03-as tételszámú költségnem vonatkozásában a közbeszerzésben megajánlott  eredeti ár 

4855 Ft/m2, ennek a harmada költséghatékonyság vált elérhetővé a homlokzati hőszigetelés 

fent hagyásával, mivel a homlokzati színt és a hálózás, glettelést is le kellett szedni, egyedül a 

homlokzati hőszigetelő táblák maradtak fent, így tényleges munkadíjnak az egyharmadával 

lehet számolni. Így a műszaki módosítás táblázatban 1618 Ft/m2 árral lett számolva, azaz 360 

m2 x 1618 Ft= 582 480 Ft. 

- a 00 06-os tételszámú költségnem vonatkozásában a közbeszerzésben egy egyösszegű ár volt, 

mivel a homlokzati hőszigetelés le nem bontásával bontási hulladékot nem termeltünk ezzel 

költséghatékonyság érhető el a homlokzat teljes felületén a meglévő 6 cm-es hőszigetelés fent 

maradt 360 m2 x 0,06 cm azaz 21,6 m3 kerekítve 22 m3. Mivel egyösszegű ár volt és nem lett 

megadva, hogy mennyi m3 szemét keletkezik ezért lett kérve egy viszonyítási ár a helyi 



hulladék elszállítótól ami összhangban van a Kivitelező által megadott árral. Így a műszaki 

módosítás táblázatban 22 m3 x 11 000 Ft= 242 000 Ft árral lett számolva. 

- 01 06-os tételszámú költségnem vonatkozásában a közbeszerzésben megajánlott eredeti 

munkadíj 624 150 Ft egyösszegű ár. Ebben a költségtételben az állványozási munkákban azért 

került módosítás, mert az eredeti tervek szerint a homlokzatról a 6 cm-es meglévő hőszigetelés 

lebontásra kerül és az új 15 cm-es homlokzati hőszigetelés kerül fel és mivel a bontást meg 

tudja csinálni a kivitelező a homlokzati állványt felállította úgy hogy a bontás után az új 

hőszigetelés felrakásával a megfelelő munkaszélesség legyen az állvány és a homlokzat között, 

de mivel az eredeti 6 cm-es hőszigetelés nem került elbontásra így a munkaeszközök nem 

fértek be a homlokzat és az állvány közé, mert jelen esetben a meglévő 6+15 cm= 21 cm van 

fent a tervezet 15 cm helyett, így a homlokzati állvány 2/3-át vissza kellett bontani és újra 

kellett építeni, azért nem a teljes felületet, mert még az egész állványzati rendszer nem került 

felépítésre, amikor kiderült, hogy a meglévő homlokzati szigetelés jó állapotban van. Így a 

műszaki módosítás táblázatban az állványzat építés-bontás munkadíj 2/3-a lett számolva azaz 

624 150 Ft 2/3-a = 416 100 Ft került a táblázatba. 

2. A 06-os fő csoportszámú költségnemek műszaki tartalom módosítására azért volt szükség mert az 

eredeti ajánlati tervek nem tartalmazták a galéria üvegfödém lefedésének tartószerkezeti terveit, hogy 

milyen rögzítési pontokkal kell az acélokat elhelyezni. Az ultrahangos vizsgálat eredménye alapján az 

építtető megrendelte a statikai terveket és a terv alapján kiderült, hogy kevesebb acél kell, de a  

gerendák festését előírta a statikus az eredeti költségvetési kiírás a festést nem tartalmazta. 

A Kivitelezővel átbeszélt Építtetői oldalról elfogadható az alábbi számítási metódus a költség oldalról: 

- 06 03 01-es tételszámú költségnem vonatkozásában az eredeti kiírás tartalmazott 15,06 fm, a 

statikai tervek szerint kell  13,2 fm, így a költségmegtakarítás 1,86 fm x 42 997 Ft ( 23 579 Ft+ 

19 418 Ft (anyag+munkadíj))= 79 974 Ft 

- 06 03 02 és a 06 03 03-as tételszámú költségnem vonatkozásában az eredeti kiírás tartalmazott 

18,65 fm, a statikai tervek szerint kell  14,96 fm, így a költségmegtakarítás 3,69 fm x 40 917 Ft 

(19 418 Ft+21 499 Ft(anyag+munkadíj))= 150 984 Ft 

- új tételként került be a vasak festése, erre ajánlati ár nem volt, a vállalkozó által küldött ár 3 

réteg festésre a födémmet lefedő acél gerendák vonatkozásában anyag+munkadíj: 522 345 Ft. 

3. A 10-es és a 16-os fő csoportszámú költségnemek műszaki tartalom módosítására azért volt szükség, 

mert a terveken a bejárat feletti attika lefedés az épület felé lejtett és a vízelvezetés az ablakok előtt 

volt megoldva, amit a kivitelező jelzett felénk, hogy ezt a műszaki megoldást biztonsággal nem tudja 

megcsinálni, úgy hogy az ablakok alatti fal ne ázzon be (korábban a felújítás előtt ez a fal belülről fel 

volt ázva lehetet látni a festéken, hogy fel volt hólyagosodva, ami az attika falról bejövő víz miatt volt). 

Ezeket elkerülve arra döntésre jutottunk, hogy az attika fal lefedés kifele fog lejteni, nem az ablak felé, 

és ezért a 10 01 01-es tételszámú (lefolyó csatorna) és a 16 02-es tételszámú (csővezeték) költségnem 

nem kerül kivitelezésre ez összesen 95 426 Ft + 104 025 Ft= 199 451 Ft költségmegtakarítást 

eredményez. 
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