2024. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV
KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2870 KISBÉR, SZÉCHENYI U. 2.
ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS
	Ssz.
	A közbeszerzés tárgya
	A közbeszerzés tervezett mennyisége
	A közbeszerzésre irányadó eljárási rend
	Eljárás fajtája
	Az eljárás megindításának tervezett időpontja
(év, hónap pontossággal)
	A szerződés teljesítésének várható időpontja
(év, negyedév pontossággal)

	1.
	 TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012 Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztéséhez kivitelező kiválasztása
	A beruházás 6 helyszínen valósul meg:
1. Vásártér-Fáy A. u. földárok kiépítése és mederelemekkel történő burkolása, meglévő mederburkolatú árok felújítása, kapubehajtók áteresszel, út alatti áteresz építése (tervezett árokhossz: 105 fm + 583 fm), Kisbéri ároknál torkolati műtárgy kiépítése;
2. Ady E. u. meglévő mederburkolatú árok felújítása, kapubehajtóknál áteresz, (tervezett árokhossz: 593 fm); 
3. Köztársaság út-Desseő Gy. u. meglévő földárok felújítása, kapubehajtóknál áteresz, Desseő Gy. u. meglévő csatornaszakasz tisztítása (tervezett árokhossz 343 fm + 75 fm);
4. Muskátli u. meglévő földárok felújítása, kapubehajtóknál áteresszel, út alatti áteresz, beton bukó műtárggyal (tervezett árokhossz 65 fm);
5. Hánta Ady u. meglévő burkolt árok felújítása, kapubehajtóknál áteresszel (tervezett árokhossz: 390 fm);
6.Hánta Dohány-Kiss u. meglévő földárok és meglévő burkolt árok felújítása, kapubehajtóknál áteresszel (tervezett árokhossz: 190 fm)
	Nemzeti eljárásrend
	112.§ (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt
	2024. február
	2024.10.31.

	2.
	„A kisbéri városi piac infrastrukturális fejlesztése” - kivitelezés
	A kisbéri városi piac meglévő, de elavult infrastruktúrájának korszerűsítése, valamint szolgáltatásainak minőségi fejlesztése. Kisbér Város Önkormányzata a működő városi piac területéhez kapcsolódó pavilonsor és kiszolgáló épület (iroda és mellékhelyiség
csoport), valamint akadálymentes parkolót is tartalmazó, térkővel burkolt parkoló kiépítését tervezi, egy átfogó felújítási beruházás
keretében. A beavatkozások magukban foglalják helyi termékek számára piaci terület megújítását kirakodó vásárterekkel.
	Nemzeti eljárásrend
	112.§ (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt 
	2024. január
	2024. IV. negyedév

	[bookmark: _Hlk155788847]3.

	Plébánia előtti tér rendezése 
	A Katolikus Plébánia előtti tér felújítása, melynek keretében a meglévő emlékművek kulturált elhelyezésére, a terület térkövezésére, utcabútorok kihelyezésére, valamint növénytelepítésre kerül sor.
	Nemzeti eljárásrend
	112.§ (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt
	2024. április
	2024. IV. negyedév

	
	Angol kert sétány rekonstrukciója
	Az Angol kert sétány környezetbe illő kialakításának megvalósítása, közvilágítás kiépítése, térburkolás, növényesítés és utcabútorok kihelyezése.
	Nemzeti eljárásrend
	112.§ (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt
	2024. április
	2024. IV. negyedév

	
	Vöröskereszt épületének lebontása 
	A Vöröskereszt – Rákóczi Szövetség épületének megvásárlását követően annak lebontása.
	Nemzeti eljárásrend
	112.§ (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt
	2024. április
	2024. IV. negyedév

	4.
	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-KO1-2022-00007 Energetikai korszerűsítés Kisbéren
	Családok Átmeneti Otthona energetikai minőség szerinti besorolás javítása BB-re
	A Családok Átmeneti Otthona: homlokzat utólagos szigetelése: 14 cm vastag grafitos EPS szigetelés; padlásfödém utólagos szigetelése: 22 cm vastag kőzetgyapot szigetelés; régi nyílászárók cseréje: 4:-14-4-14-:4 argongázas üvegezésű (Ug=0,7 W/m2K), 4-5 kamrás, műanyag keretű nyílászárók beépítése; fűtési rendszer felújítása: radiátorok cseréje, termosztatikus szelepek beépítése; villamos hálózat felújítása; megújuló energia hasznosítása: 6,56 kW-os napelemes rendszer telepítése
	Nemzeti eljárásrend
	112.§ (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt
	2024. szeptember
	2024. IV. negyedév

	
	
	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda – Hánta telephely energetikai minőség szerinti besorolás javítása CC-re
	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda – Hánta Telephely: 14 cm vastag grafitos EPS szigetelés; padlásfödém utólagos szigetelése: 20 cm vastag kőzetgyapot szigetelés; lapostető utólagos szigetelése: 22 cm vastag lépésálló EPS szigetelés; régi nyílászárók cseréje: 4:-14-4-14-:4 argongázas üvegezésű (Ug=0,7 W/m2K), 4-5 kamrás, műanyag keretű nyílászárók beépítése; fűtési rendszer felújítása: kondenzációs kazán telepítése; fordulatszám szabályozású szivattyú telepítése; radiátorok cseréje, termosztatikus szelepek beépítése; villamos hálózat felújítása: megújuló energia hasznosítása: 2,25 kW-os napelemes rendszer telepítése
	Nemzeti eljárásrend
	112.§ (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt
	2024. szeptember
	2024. IV. negyedév

	[bookmark: _Hlk155790459]
	
	Őszi Napfény Idősek Otthona napelemes rendszer létesítése
	Kisbéri Őszi Napfény Idősek otthona: 50,43 kW-os napelemes rendszer létesítése
	Nemzeti eljárásrend
	112.§ (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt
	2024. szeptember
	2024. IV. negyedév

	5.
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00068 Közösségi- és zöldinfrastruktúra-fejlesztés Kisbéren
	Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár (WAMK) felújítása
	A WAMK épületének energetikai felújítása, homlokzati nyílászáró csere, homlokzati és lábazati hőszigetelés megnövelése, a padlástér felöli hőszigetelés elhelyezése, lapostetőn kiegészítő hőszigetelés elhelyezése, homlokzati beázást okozó hibás kapcsolódási (illeszkedési) pontok megszüntetése, földszinti bejárati rész homlokzatára tisztítható, időtálló szerelt burkolat elhelyezése, valamint a 2. emeleti padlófödémen lévő 4,00 x 3,60 m-es nyílás lezárása fényátengedő, csúszásmentes üvegfelületttel.
	Nemzeti eljárásrend
	112.§ (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt
	2024. szeptember
	2024. IV. negyedév

	
	
	Zöldterület rekreációja
	Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése
	Nemzeti eljárásrend
	112.§ (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt
	2024. szeptember
	2024. IV. negyedév

	[bookmark: _Hlk156981945]
	
	Gördeszka pálya építése
	Gördeszka pálya építése Kisbér, Magyar utca
	Nemzeti eljárásrend
	112.§ (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt
	2024. szeptember
	2024. IV. negyedév

	
	
	Futópálya
	Futópálya építése Kisbéren
	Nemzeti eljárásrend
	112.§ (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt
	2024. szeptember
	2024. IV. negyedév


ÁRUBESZERZÉS
	Ssz.
	A közbeszerzés tárgya
	A közbeszerzés tervezett mennyisége
	A közbeszerzésre irányadó eljárási rend
	Eljárás fajtája
	Az eljárás megindításának tervezett időpontja
(év, hónap pontossággal)
	A szerződés teljesítésének várható időpontja
(év, negyedév pontossággal)

	
	
	
	
	
	
	


SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE
	Ssz.
	A közbeszerzés tárgya
	A közbeszerzés tervezett mennyisége
	A közbeszerzésre irányadó eljárási rend
	Eljárás fajtája
	Az eljárás megindításának tervezett időpontja
(év, hónap pontossággal)
	A szerződés teljesítésének várható időpontja
(év, negyedév pontossággal)

	1.
	Műszaki ellenőri szolgáltatás-Plébánia előtti tér munkálatainak műszaki ellenőrzése
	Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását. A műszaki ellenőrzés a munkák műszaki átadásáig, a kivitelezési teljesítések igazolásáig, és az elszámolások véglegesítéséig tart.
Az építési beruházások megvalósítása érdekében kötött kivitelezési szerződések vonatkozásában műszaki ellenőri feladatok teljes körű ellátása a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben, és az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően.
	Nemzeti eljárásrend
	112.§ (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt
	2024. március
	2024. IV. negyedév

	
	Műszaki ellenőri szolgáltatás- Sétány építésének folytatásának munkálatainak műszaki ellenőrzése
	
	Nemzeti eljárásrend
	112.§ (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt
	2024. március
	2024. IV. negyedév

	
	Műszaki ellenőri szolgáltatás- Vöröskereszt épületének bontásának munkálatainak műszaki ellenőrzése
	
	Nemzeti eljárásrend
	112.§ (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt
	2024. március
	2024. IV. negyedév

	2.
	Műszaki ellenőri szolgáltatás- Családok Átmeneti Otthona energetikai minőség szerinti besorolás javítása BB-re
	Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását. A műszaki ellenőrzés a munkák műszaki átadásáig, a kivitelezési teljesítések igazolásáig, és az elszámolások véglegesítéséig tart.
Az építési beruházások megvalósítása érdekében kötött kivitelezési szerződések vonatkozásában műszaki ellenőri feladatok teljes körű ellátása a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben, és az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően.
	Nemzeti eljárásrend
	112.§ (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt
	2024. szeptember
	2024. IV. negyedév

	
	Műszaki ellenőri szolgáltatás- Kisbéri Gyöngyszem Óvoda – Hánta telephely energetikai minőség szerinti besorolás javítása CC-re
	
	Nemzeti eljárásrend
	112.§ (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt
	2024. szeptember
	2024. IV. negyedév

	
	Műszaki ellenőri szolgáltatás- Őszi Napfény Idősek Otthona napelemes rendszer létesítése
	
	Nemzeti eljárásrend
	112.§ (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt
	2024. szeptember
	2024. IV. negyedév

	3.
	Műszaki ellenőri szolgáltatás- Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár (WAMK) felújítása
	Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását. A műszaki ellenőrzés a munkák műszaki átadásáig, a kivitelezési teljesítések igazolásáig, és az elszámolások véglegesítéséig tart.
Az építési beruházások megvalósítása érdekében kötött kivitelezési szerződések vonatkozásában műszaki ellenőri feladatok teljes körű ellátása a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben, és az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően.
	Nemzeti eljárásrend
	112.§ (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt
	2024. szeptember
	2024. IV. negyedév

	
	Műszaki ellenőri szolgáltatás- Zöldterület rekreációja
	
	Nemzeti eljárásrend
	112.§ (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt
	2024. szeptember
	2024. IV. negyedév

	
	Műszaki ellenőri szolgáltatás- Gördeszka pálya építése
	
	Nemzeti eljárásrend
	112.§ (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt
	2024. szeptember
	2024. IV. negyedév

	
	Műszaki ellenőri szolgáltatás- Futópálya építése
	
	Nemzeti eljárásrend
	112.§ (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt
	2024. szeptember
	2024. IV. negyedév


ÉPÍTÉSI KONCESSZIÓ
	Ssz.
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(év, hónap pontossággal)
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(év, negyedév pontossággal)

	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc440041116]SZOLGÁLTATÁSI KONCESSZIÓ
	Ssz.
	A közbeszerzés tárgya
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A jelen közbeszerzési tervet ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános, bárki számára elérhető. Közzétételére vonatkozó szabályokat a Kbt. 43. §-a tartalmazza.
Közbeszerzési eljárás indítható az adott évi közbeszerzési terv elkészülése előtt is, ezt a tervben megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az Ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.
Kelt.: Kisbér, 2024. január 24. napján.
	_______________________________
	Kisbér Város Önkormányzata
	Sinkovicz Zoltán 
	polgármester


Gazdasági, Műszaki, Jogi, Környezetvédelmi Bizottság 

A 2024. évi közbeszerzési tervet változatlan formában elfogadásra javasoljuk. 

Kisbér, 2024. február 2.
	Andrási Tamás s.k.	Pápai Mónika s.k.
	elnök	referens

	

