Kisbér Város Polgármesterétől
2870 Kisbér, Széchenyi u 2.


Előterjesztés
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2024. június 27-ei ülésére


Tárgy: 	Élhető települések (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00068)

Tisztelt Képviselő-testület!
A KEM Kft. jelezte, hogy a tárgyban szereplő pályázathoz kapcsolódó („Zöld-város projekt”) tervek alapján szükségessé vált a Támogatói szerződésben (a továbbiakban: TSZ) vállalt indikátorok módosítása, mivel a fejlesztési területen vállalt területnagyságok a tervezés során nem voltak tarthatóak.
A KEM Kft. felé jelezte a MÁK, hogy a közösségi tér indikátor módosítható.

Első körben vállalt indikátorok: zöldfelületfejlesztés: 16.100 m2, közösségi célú fejlesztés: 6.000 m2

Royal-Kert Kft. indikátor számítása:
[image: ]

A fejlesztésre vonatkozóan a Royal Kert Kft. elkészítette a terveket, azonban jelentős többletköltség jelentkezett (+31.853.845, - Ft), így az erre a célra elkülönített fedezet nem elegendő.
A kialakult helyzetre való tekintettel a következő lehetőségek megfontolása szükséges:
· költségelemek kivételével (indikátor számok változása kérdés, mai napon várjuk rá a választ): mellékelt Royal-kert javaslatok:
· vagy a KEM Kft. javaslata a közösségi indikátor megadása a Gamma-park fejlesztés nélkül, indoklás: az elkészült tervezői költségbecslés alapján nincs elegendő fedezet a fejlesztésre. Indikátort később csak szankció terhe mellett lehet módosítani, KEM javaslata a csökkentés.
A MÁK felé a hiánypótlás benyújtására irányuló határidő hosszabbítás kérelme benyújtva: 2024.06.19., ennek keretében csak a közösségi indikátort lehet módosítani, a zöldfelület fejlesztés indikátorra külön módosítási igényt kell benyújtani.

Adatok a pályázatról:
-TSZ szerinti hatályos építési költségek: B) bruttó 141.912.710, - Ft, C) bruttó 70.766.355, - Ft
-Royalkert tervezői költségbecslés /B/: bruttó 173.766.555, - Ft (+31.853.845, - Ft)
-WAMK tervezői költségbecslés /C/: bruttó 69.908.682, - Ft (-857.673, -Ft)
-Royalkert kiviteli tervdokumentáció beérkezett: 2024.06.04.
-Siklósi József kiviteli tervdokumentáció beérkezett a födém javítása nélkül: 2024.06.04.

További kérdés a WAMK torony felújítása kapcsán jelent meg. Még nyitott kérdés a födém megújítása, ezt a kiviteli tervek még nem tartalmazzák, a statikus állásfoglalása szerint szükséges az előzetes felmérése, ami alapján elkészíthető rá a terv és annak költsége.
A statikusi felmérésre már érkezett ajánlat: 650.000,- Ft + ÁFA összegben, azonban a födém felújítása felmérés hiányában nem szerepel a tervezői költségbecslésben.
A WAMK torony felújítására megállapított költségek a TSZ szerint br. 70.766.355,- Ft, ezzel szemben a WAMK tervezői költségbecslés /C/: bruttó 69.908.682, - Ft (-857.673, -Ft), amelyben nem szerepel a födém felújítása. 
Előzetes tájékoztatás szerint a felmérést követően a födém felújítására vonatkozó számítások szintén jelentős többletköltséget generálnak, ezért itt a következő lehetőségek megfontolása javasolt:
· Vállalva a TSZ-ben foglalt fejlesztés megvalósítását a WAMK torony födémfelújításával együtt, jelentős többletköltség terhe mellett,
· A födém felújítását elengedni a rá eső támogatás visszafizetésének terhe mellett, tekintettel a keletkező többletköltségekre, a TSZ műszaki tartalmának módosításával (mint elmaradó műszaki tartalom), tekintettel arra, hogy a jelenlegi támogatási fedezet nem ad lehetőséget a födém javításának kivitelezésére. (mellékelt KEM válasz)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a pályázat előrehaladására való tekintettel, hogy a felmerült kérdéseket megvitatni szíveskedjenek, valamint hozzanak döntést arról, hogy a zöldterület, valamint a WAMK torony felújítása milyen irányban haladjon tovább!

Kisbér, 2024. június 27.

Sinkovicz Zoltán
    polgármester
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KISBER zoldfeliletfejlesztés kozosségi célu fejlesztés
Angolpark 7280 m2 318 m2
Futokor 1680 m2 530 m2
Gamma-park 2594 m2 689 m2
11554 m2 1537 m2





