A telefonon megbeszéltek szerint csatolva küldöm az excel formátumú költségbecsléseket külön-külön helyszínenként.

A költségek csökkentése érdekében a módosítások az alábbi műszaki tartalommal rendelkeznek:

1. Angolpark
· A fakéreg burkolat szegélyezésére eredetileg fém szegélyt írtunk ki, ezt módosítottuk újrahasznosított műanyagra (süllyesztett szegélyként használjuk, nem fog különösebben látszani).
· Az eszközök közül kivettük az alábbiakat: 8109 – Egyensúlyozó, 8149 – Forgó egyensúlyozó, 8139 – Függőágyakat, a körpadokat és a támla nélküli padokat
· így a bruttó végösszeg: 17 323 899,- Ft
1. Futókör
· csak a szikkasztórendszert lehet kivenni. Ezt egyáltalán nem javasoljuk, de ezzel lehet költséget csökkenteni
· enélkül a bruttó összeg: 43.744.246,-
· szikkasztó rendszerrel a bruttó összeg: 48 285 837,- Ft
1. Gamma-park
· a durva tereprendezés során kikerülő földet nem szállítjuk el, hanem az északi, jelenleg murvás területen, a bontási munkák elvégzése nélkül, terephullámokat képezve elterítjük. A terület vadvirágos fűmagkeverékkel kerülne füvesítésre (beleszámolva a módosításba)
· a gördeszkapálya teljesen kimarad. Az északi részről kiindulva egy 1,2 m széles betonos járda épül csak meg a pumpapályáig, kb. 45 fm hosszon, rajta padokkal. A többi eredetileg leburkolt rész füvesítve lenne.
· Támlás padokat kivettem, helyette támla nélküli padok lesznek
· másik, olcsóbb hulladékgyűjtőket és kerékpártárolót tettem be, 
· organizációs költséget lefaragtam,
· bruttó végösszeg: 79 706 949,- Ft

További költségcsökkentést a zöldfelület rovására tudunk tenni, a Gamma parkban el tudjuk hagyni még az északról bevezető gyalogos járdát. Ez utóbbi nagyságrendileg bruttó 850 000 Ft-os további csökkenést okozna.

rendelkezésre álló keret:
br. 141.912.710 ,- Ft

1. verzió: Szikkasztórendszer valamint a gyalogos járda elhagyásával az összköltség:
 (17.323.899+43.744.246+79.706.949)-850.000= br. 139.925.094.-Ft

2. verzió: Szikkasztórendszer elhagyásával:
17.323.899+43.744.246+79.706.949= br. 140.775.094,- Ft.


3. verzió: Szikkasztórendszer meghagyásával de gyalogos járda nélkül:
(17.323.899+48.285.837+79.706.949)-850.000= br.144.466.685,-Ft 
[bookmark: _Hlk170378997]többletköltség: 144.466.685-141.912.710=br.  2.553.975,- Ft.

4. verzió: Szikkasztórendszerrel és járdával: 
17.323.899+48.285.837+79.706.949=br. 145.316.685,- Ft.
többletköltség: 144.466.685-141.912.710=br.  3.403.975,- Ft.

Teljes műszaki tartalom megvalósítása esetén a költség: 173.766.555,- Ft.
többletköltség: 31.853.845,- Ft.


