Kisbér Város Polgármesterétől
2870 Kisbér, Széchenyi u 2.


Előterjesztés
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2024. július 17-ei ülésére


Tárgy: 	Élhető települések (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00068)

Tisztelt Képviselő-testület!

A tárgyban szereplő pályázat zöldterület fejlesztésre vonatkozóan a Royal Kert Kft. elkészítette a terveket, ((a megállapított költségek a Támogatói Szerződés (TSZ) szerint 141.912.710 ,- Ft)), azonban jelentős többletköltség jelentkezett (+31.853.845, - Ft), így az erre a célra elkülönített fedezet nem elegendő.
A 2024.07.10-én tartott műszaki bizottsági ülésre a Royal-Kert Kft. tervezője egy módosított költségvetést készített, amelyben csökkentésre kerültek a költségek olyan formában, hogy a Gamma-parkba tervezett két közösségi célú eszköz közül (gördeszka elemek, pumpapálya) csak az egyik került betervezésre, méghozzá a pumpapálya.
További költségcsökkentést generált, hogy a futókörnél kikerült a szikkasztó rendszer, illetve az Angol-parknál is kerültek ki elemek.

Így a költségek a következő képen alakultak:
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A bizottság felhívta a figyelmet arra, hogy a Gamma-parknál a közösségi cél inkább a gördeszka elemek megvalósítása, mivel az előző megbeszéléseken is ezek az elemek élveztek prioritást, továbbá arra jelentkezik nagyobb igény.
A tervező asszony elmondta, hogy ez a megoldás költséghatékonyabb, mint a pumpapálya.
Mindezekre tekintettel szükségessé válik egy új költségvetés elkészítése, amelyben a Gamma-parkban a Pumpa-pálya helyett a gördeszka elemek maradnának meg, illetve amennyiben a költségek engedik, további elemek beépítésére volna lehetőség a rendelkezésre álló összeg keretégig, továbbá az Angol parkban az eredeti műszaki tartalom visszaállítása az eredeti tervleadás szerint.
A tervező asszony a fent leírtak szerint megküldte a módosítási igényre megadott költségösszehasonlítást, valamint a tervezői árajánlatot (br. 406.400,- Ft).
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A TSZ szerint a zöldterület fejlesztésre fordítható költség br. 7.620.000 ,- Ft, amelyből eddig br. 5.092.700,- Ft került felhasználásra, így a további tervezésre br. 2.527.300 ,- Ft áll rendelkezésre. 




A WAMK torony felújításával kapcsolatban még nyitott kérdés a födém megújítása. 
A kiviteli tervek még nem tartalmazzák, a statikus állásfoglalása szerint szükséges az előzetes felmérése, ami alapján elkészíthető rá a terv és annak költsége az eredeti elképzelés szerint (csúszásmentes lépésálló üvegfelület).
A statikusi felmérésre már érkezett ajánlat: 650.000,- Ft + ÁFA összegben, azonban a födém felújítása felmérés hiányában nem szerepel a tervezői költségbecslésben.
A WAMK torony felújítására megállapított költségek a TSZ szerint br. 70.766.355,- Ft, ezzel szemben a WAMK tervezői költségbecslés: bruttó 69.908.682, - Ft (-857.673, -Ft), amelyben nem szerepel a födém felújítása. 
A 2024.07.10-én tartott műszaki bizottsági ülésen elhangzottak szerint a födém felújítására vonatkozó számítások szintén jelentős többletköltséget generálnak (megközelítőleg 16-18 millió forint).
A tervező úr, valamint a műszaki bizottság együttes javaslata az volt, hogy a födém felújítása sima üveg- vagy tejüveggel, valamint megerősített védőkorláttal kivitelezhető, mivel a TSZ-ben nevesítetten nem szerepelt a „lépésálló” üvegfelület.
A KEM Kft. javaslata, hogy a födém felújítása mindenképpen valósuljon meg, mivel műszaki tartalomként szerepel a TSZ-ben, azonban szükséges hozzá a módosított költségvetés elkészítése, amely részletezi, hogy a födém felújítása a műszaki bizottságon elhangzottak szerint, illetve a „lépésálló” üvegfelülettel és acélszerkezettel milyen költségeket generálnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a pályázat előrehaladására való tekintettel, hogy a felmerült kérdéseket megvitatni szíveskedjenek, valamint hozzanak döntést arról, hogy a zöldterület, valamint a WAMK torony felújítása milyen irányban haladjon tovább!

Kisbér, 2024. július 16.

Sinkovicz Zoltán
    polgármester




Határozati Javaslat

[bookmark: _Hlk124422847]Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Élhető települések (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00068) pályázat megvalósítása érdekében a következőkről dönt.
A 2024.07.10-én tartott műszaki bizottságon elhangzottak szerint:
· a zöldterületfejlesztés tekintetében elfogadja 2024.07.17-én megküldött Royal-Kert költséghatékonyabb C megoldását, és felkéri Szűcs Alexandra tervező asszonyt az új tervek kidolgozásra a 2024.07.17-én adott ajánlatában szereplő br. 406.400 Ft. tervezői költség terhe mellett, amelyet a Támogatói Szerződés 1. sz. mellékletének B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése projektelőkészítés költségei költségsora biztosítja. 
· a WAMK torony felújításával kapcsolatban megbízza Siklósi Urat, hogy készítse el a módosított költségvetést a műszaki bizottságon elhangzottak alapján a födém felújítására (megerősített védőkorlát, sima üveg), valamint kéri, hogy plusz sorban, alternatív megoldásként legyen feltüntetve a födémnyílás lezárása acél tartószerkezettel és üveg járófelülettel és annak költségei.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat megvalósulása érdekében a határozat szerinti döntések alapján járjon el.


Határidő: azonnal
Felelős: Sinkovicz Zoltán polgármester
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(Az árak bruttóban értendők) Angolpark Futópálya Gamma-parkÖSSZESEN Rendelkezésre álló keret

Eredeti, tervleadáskori költségbecslés 27 722 232 Ft48 285 837 Ft 97 758 486 Ft173 766 555 Ft 141 912 710 Ft

Módosított kalkuláció szerinti költségbecslés (2024-06-26) - CSAK PUMPAPÁLYÁVAL 17 323 899 Ft43 744 246 Ft 79 706 949 Ft140 775 094 Ft 141 912 710 Ft
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2024.07.17Angolpark Futópálya Gamma-parkÖSSZESEN

Rendelkezésre 

álló keret Különbözet Megjegyzés

(Az árak bruttóban értendők)

AEredeti, tervleadáskori költségbecslés 27 722 232 Ft48 285 837 Ft 97 758 486 Ft173 766 555 Ft 141 912 710 Ft-31 853 845 Ft

teljes műszaki tartalommal 

(gördeszka+pumpapálya a Gammaparknál, 

szikkasztóval a futópályánál, Angol park teljes 

fejlesztés)

B

Módosított kalkuláció szerinti költségbecslés (2024-06-26) - 

CSAK PUMPAPÁLYÁVAL 17 323 899 Ft43 744 246 Ft 79 706 949 Ft140 775 094 Ft 141 912 710 Ft 1 137 616 Ft

csökkentett műszaki tartalom minden helyszínen, 

pumpapályával

C

Módosított kalkuláció szerinti költségbecslés (2024-07-17) - 

CSAK GÖRDESZKAPÁLYÁVAL a rendelkezésre álló keret 

erejéig  27 722 232 Ft43 744 246 Ft 69 000 000 Ft140 466 478 Ft 141 912 710 Ft 1 446 232 Ft

csökkentett műszaki tartalom Gammánál 

NAGYOBB gördeszkapályával pupmapálya nélkül, 

futópálya szikkasztó nélkül, Angol park teljes 

műszaki tartalommal


