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Tisztelt Képviselő-testület!

A tárgyban szereplő projektben 2024. július 25. napján megtörtént a munkaterület átadása. A kivitelezési munka tényleges megkezdése előtt, 2024. augusztus 05. napján a közműszolgáltatók meghívásával koordinációt tartottak az érintettek, megrendelő, kivitelező, műszaki ellenőr részvételével. 

A kivitelező 2024. augusztus 12-én kezdte meg a munkát a Fáy utcában. Jelenleg zajlik a kivitelezés az Ady Endre utcában, a Köztársaság utcában és Hántán az Ady utcában és a Muskátli utcában. Heti rendszerességgel koordinációs értekezletet tartanak a helyszínen a kivitelező, megrendelő képviselői, valamint a műszaki ellenőr.

A 2024. augusztus 15-i, 2. koordináció alkalmával a helyszíni bejárás során kiderült, hogy a Fáy utcában a meglévő, részben feliszapolódott árokszakaszokon a bontás során házi csapadékvíz-bekötések kerültek elő, amelyek visszakötéséről az újonnan telepített mederburkolatban gondoskodni kell. Ugyanezen bejárás alkalmával megállapításra került az is, hogy egyes kapubehajtóknál vasbeton lezáró gerendák építése válhat szükségessé a biztonságos terepcsatlakozások kialakításához. 

A kivitelező ezt követően végzett egy felmérést, majd az ereszcsatornák bekötésére, valamint a kapubejáró támfalak építésére pótmunka árajánlatot nyújtott be a csatolt mellékletek szerint. 

· ereszcsatornák bekötésére vonatkozó pótmunka árajánlat összesen: 
nettó 1.278.948.- Ft
· kapubejáró támfalak építésére vonatkozó pótmunka árajánlat összesen: 
nettó 3.012.090.- Ft

A műszaki ellenőr megvizsgálta a Vállalkozási szerződés 2. pontja szerint megküldött egységárelemzéssel készült, pótmunkákra vonatkozó költségvetést. A műszaki ellenőr állásfoglalása szerint az ajánlat a piaci árszintnek megfelel, pótmunkaként történő elszámolását támogatja. 

A 2024. augusztus 15-i, 2. koordináción szembesültek azzal a jelenlévők, hogy az Ady utcai szikkasztóárkok építése megkezdődött, de a lakossági tiltakozás miatt, a megfogalmazódott igények kivizsgálásának idejére a munka folytatását felfüggesztették ezen a szakaszon. 

A tervek Gazdasági, Műszaki, Jogi és Környezetvédelmi Bizottságnak történő bemutatásakor ismertették a tervezők, hogy a pályázat által megkövetelt indikátorszám (árokhossz) teljesítése miatt került bevonásra ez a terület, ugyanis a Pályázatelőkészítő Tanulmány az Ady utca Pacsirta és Beyr utca közötti szakaszára 593 m-t tartalmazott, de ez a valóságban csak 340 m. A hiányzó árokhossz teljesítése miatt javasolta a tervező az Ady utca Pacsirta és Fáy utca közötti szakaszát is bevonni szikkasztó földárkok kialakításával. Azért szikkasztó földárkok kialakítására esett a választás, mert ezen a területen semmilyen árok nem volt és figyelembe kellett venni, hogy olyan munka tervezhető ide, amivel az indikátorszámot teljesíteni lehet, de a költségeket nem emeli meg. 

A lakossági ellenállás miatt körbejártuk a kérdést, hogy mi van akkor, ha ezt a szakaszt elhagyjuk. Hogy ne kelljen támogatást visszafizetni a műszaki tartalom csökkenése miatt, a tervezők megvizsgálták annak lehetőségét, hogy az Ady utcai szikkasztó földárkok helyett a Vásártér utca Kozma Ferenc utcától induló tömbházig tartó földárkos szakaszának rekonstrukcióját végzik el, ugyanúgy földmunka lenne, csak nem 0-ról indulnának, hanem a meglévő földárkok kerülnének kikotrásra, tisztásra, mélyítésre. Ez a munka nem engedélyköteles, így a vízjogi létesítési engedély módosítására nem lesz szükség. A tervező a Viziközmű Társulat vezetőjével, Koltai Bálinttal is egyeztetett, álláspontjuk szerint a víz lefolyása biztosított most is és a rekonstrukciót követően is az lesz.

Kikértük a KEM Területfejlesztési Kft. és a közbeszerzési tanácsadó véleményét a fenti pótmunka ajánlatról, illetve a műszaki tartalom módosításáról. Mind pályázati, mind közbeszerzési oldalról kezelhető mindkettő. A közbeszerzési tanácsadó tájékoztatása alapján a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján történhet meg mindkét esetben a szerződésmódosítás, melyet jóvá kell hagyatni a Közreműködő Szervezettel. A műszaki tartalom változásához műszaki dokumentációt kell készíteni, ezt a tervező elkészíti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslatok elfogadására.

Kisbér, 2024. szeptember 12.

									Sinkovicz Zoltán sk.

Határozati javaslat
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
…../2024. (IX. 12.) KVÖKt. határozata 
pótmunka megrendeléséről 

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése elnevezésű, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012 azonosító számú projekt kivitelezése során, a 2024. augusztus 15-i 2. koordinációs helyszíni bejáráson felmerült meglévő házi csapadékvíz bekötések új árokba való bekötésére, valamint egyes kapubejárók támfalainak építésére vonatkozó pótmunkát a kivitelező vonatkozó árajánlatai szerinti összegben:
· ereszcsatornák bekötésére vonatkozó pótmunka árajánlat összesen: 
nettó 1.278.948.- Ft
· kapubejáró támfalak építésére vonatkozó pótmunka árajánlat összesen: 
nettó 3.012.090.- Ft

 a műszaki ellenőr támogatása, a közbeszerzési tanácsadó és a KEM Területfejlesztési Kft. szakmai állásfoglalása alapján megrendeli.

Felhatalmazza a város polgármesterét a pótmunka megrendelésével kapcsolatos intézkedések megtételére, szerződésmódosítás aláírására. 

A pótmunka költségét a Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése elnevezésű, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012 azonosító számú projekt terhére biztosítja. 

Határidő: a határozat kiadására azonnal
Felelős: dr. Pápai Tamás jegyző


Határozati javaslat
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
…../2024. (IX. 12.) KVÖKt. határozata 
műszaki tartalom módosításáról

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése elnevezésű, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012 azonosító számú projekt műszaki tartalmát módosítani kívánja az alábbiak szerint.

Ady Endre utca Pacsirta és Fáy András utca közötti szakaszára tervezett szikkasztó földárkok kialakítása helyett a Vásártér utca Kozma Ferenc utcától a tömbházig terjedő földárkok rekonstrukcióját végzi el a tervező által készített műszaki dokumentáció szerint. 

Felhatalmazza a város polgármesterét műszaki tartalom módosítással kapcsolatos intézkedések megtételére, szerződésmódosítás aláírására. 


Határidő: a határozat kiadására azonnal
Felelős: dr. Pápai Tamás jegyző




