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Pályázati tájékoztató
Kisbér Város Képviselő-testülete

2025. január 17. napján tartandó ülésére
Tárgy: Pályázati tájékoztató- Élhető települések
Tisztelt Képviselő-testület!

TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00068 Élhető települések

Támogatási szerződés kelte: 2023.06.27

Project megvalósítás kezdő időpontja: 2023.06.01.

Project fizikai és pénzügyi befejezése: 2026.05.31.

Project tervezett teljes költsége: 240 000 000 Ft

Cél: 

- városközpont felújításával párhuzamosan méltó színvonalú zöldterület létrehozása, 

- park intenzív, sokoldalú használata,

- természeti és műemléki értékek megőrzése/megismerése.

Tárgy:

· WAMK: energetikai felújítás, homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati és lábazati szigetelés megnövelése, padlástér felőli hőszigetelés megnövelése, lapostetőn kiegészítő hőszigetelés elhelyezése, homlokzati beázások kezelése, a földszinti bejárati részen /a homlokzat tisztítható, időálló/ szerelt burkolat felszerelése, emeleti padlófödém (4 X 3,6 m) lezárása fényátengedő, csúszásmentes üvegfelülettel.

· Park: rekonstrukció, gyomírtás, növényzet telepítés., rekreációs zöldterület kialakítás (tanösvény, tanpálya, futópálya, játszótér…), önkormányzati építmény korszerűsítése, bővítése.

A WAMK torony felújításával kapcsolatban a Képviselő-Testület 2024. július 17.-i ülésén, (amelyen Siklósi Úr is részt vett) döntés született arról, hogy a költségvetésbe, valamint a műszaki leírásba be kell kerülnie mindenképpen a födém foltozásának is sima üvegfelülettel, valamint opcionális tételként járható üvegfelülettel is. Ez a tétel az első költségvetésben, illetve műszaki leírásban nem szerepelt.

Siklósi Úr a terveket megküldte a kért javítások figyelembevételével.

A zöldterület fejlesztéssel kapcsolatban ugyanezen az ülésen arról született döntés, hogy a tervezés során az Angol parkos tervek maradjanak az eredeti műszaki tartalommal, a Futókörnél a szikkasztó berendezés kerüljön ki a tervekből, valamint a Gamma parknál csak a gördeszka pálya kerüljön elhelyezésre, mivel a pumpapálya túlságosan is megnövelné a költségeket.

A fejlesztésre vonatkozóan a Royal Kert Kft. a korábban elkészített tervek szerint, amely a Futókörnél szikkasztót, a Gamma parknál pedig pumpa pályát és gördeszka pályát is tartalmazott, jelentős többletköltség jelentkezett, így az erre a célra elkülönített fedezet nem lett volna elegendő, így a fentiekben részletezett módosításkra volt szükség.

A módosított tervek 2024.09.20-án készültek el.

A támogatási szerződés értelmében az 1. mérföldkő határideje: 2024. 11. 30., amelyben lezárul a projekt előkészítése: 

· teljes műszaki dokumentáció az összes érintett tevékenységre vonatkozóan

· építési/létesítési engedélyek vagy tervezői nyilatkozatok, hogy az adott tevékenység nem hatósági engedélyköteles

· minden projekttel érintett épületen végrehajtott infrastrukturális beruházás esetében a tervezett energiahatékonysági műszaki megoldások jogszabályi előírásoknak való megfelelőségére vonatkozó tervezői nyilatkozat

· a felhívás 2.3 és 2.4 pontjában előírt releváns szakmai-műszaki és horizontális feltételeknek való megfelelés bemutatása, éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat dokumentációja

· a projektmenedzsment szervezet rövid bemutatása

· ITS-hez való illeszkedés igazolása

· ZIFFA készítés vagy rendelkezésre állás esetén az ahhoz való illeszkedés igazolása

· tulajdonviszonyok rendezése

· közbeszerzés lefolytatásának igazolása

Projekt várható fizikai befejezése: 2026.05.31.

A kiviteli tervek elkészültek, így a közbeszerzési eljárás lebonyolításának megindítása esedékes, azonban az 1. mérföldkő teljesítése értelmében annak időpontját szükségessé vált módosítani. Az 1. mérföldkő teljesítésének további feltételei az ITS-hez való illeszkedés igazolása. Az ITS felülvizsgálata folyamatban van.
A tervezett fejlesztés műemléki területet érint, ezért örökségvédelmi bejelentés köteles tevékenység. A bejelentés megtételét megelőzi az elkészült kiviteli tervek Tervtanácsi véleményeztetése, valamint az ehhez kapcsolódó kerttörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár elkészíttetése. Ezen feladatok teljesítése folyamatban van. 

A Tervtanács hiánypótlási kötelezettségének teljesíthetősége érdekében az Angol park terveit készítő Royal Kert Kft. további tervrészleteket (látványterv légi fotóba illesztve, vezetői összefoglaló, látványtervek.. ) készít, melyre vonatkozóan nettó 260.000 Ft+ ÁFA értékben megrendelésre került a tervdokumentáció elkészítése. A kerttörténeti tudományos dokumentáció (elkészítési határidő: 2025. január 15. napja) és fenti tervdokumentáció birtokában a Tervtanácsi hiánypótlásnak eleget tudunk tenni.
Az Angol park vonatkozásában folyamatban van továbbá a vízmű tulajdonát képező Kisbér 1032/2 hrsz-ú ingatlan kitűzése, valamint az ezzel kapcsolatos használati szerződés előkészítése. 

Fentiekre való tekintettel a Támogatási Szerződésben az 1. mérföldkőnél megállapított határidó módosítását kezdeményeztük, mely időpontja 2025. október 31. napja lenne, amennyiben ezt a hatóság is jóváhagyja. Ezen határidőig szükséges fenti feladatok maradéktalan teljesítése.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázathoz kapcsolódó tájékoztatásom tudomásul venni szíveskedjék. 
Határozati javaslat: 
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő- testülete tudomásul veszi a TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00068 „ Közösségi- és zöldinfrastruktúra Kisbéren” elnevezésű pályázat vonatkozásában adott pályázati tájékoztatót az előterjesztés tartalmának megfelelően. 

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő - testülete 2024. december 13. napján tartott ülésén döntés hozott - a TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00068 „ Közösségi- és zöldinfrastruktúra Kisbéren” elnevezésű pályázat vonatkozásában - közbeszerzési szakértő beszerzéséről, melynek érdekében elrendelte a Molnár Ügyvédi Iroda, a Koppándi Ügyvédi Iroda és a Csíky és Társa Kkt. megkeresését.

Érintett irodák időközben megkeresésére kerültek és az ajánlatban rögzített határidőig 3 db érvényes ajánlat érkezett.

Az árajánlatokat jelen előterjesztés mellékleteként csatolom. 

Az ajánlati kiírás tartalmának megfelelően:

„Ár szempont: Legalacsonyabb ellenszolgáltatás.

Minőségi szempont: Az ajánlatot adó tevékenységét az árajánlat kéréshez viszonyítva 2 évnél régebben végzi.”

Fentiekre való tekintettel a legelőnyösebb ajánlatot a Koppándi Ügyvédi Iroda adta, nettó 950.000 Ft + ÁFA ajánlati áron. 
Határozati javaslat: 

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00068 „ Közösségi- és zöldinfrastruktúra Kisbéren” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakértői tevékenység lefolytatásával a Koppándi Ügyvédi Irodát bízza meg az ajánlatában rögzített nettó 950.000 Ft + ÁFA vállalási áron.

Utasítja a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatalt a közbeszerzési szakértői tevékenység ellátásához szükséges szerződés előkészítésére és felhatalmazza a város polgármesterét annak aláírására.   
Kisbér, 2025. január 14.








Sinkovicz Zoltán
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