


Határozati javaslat
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
…./2025. (V. 23.) KVÖKt. határozata

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városközponti fejlesztések állásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
Elrendeli Siklósi József Tervezési szerződésének módosítását (III. sz. módosítás) a déli épület „engedélyes tervek elkészítése, engedély átadása” részfeladat határidejének az örökségvédelmi engedély átadásának időpontjával összhangban történő módosítása tekintetében. 
A déli épület „kiviteli tervek, költségvetés” átadása, illetve a sétány „kiviteli tervek, költségvetés elkészítése átadása” részfeladatok vonatkozásában …………… póthatáridőt tűz ki, tekintettel arra, hogy Siklósi József tervező a – 2025. 01. 17. napján tartott képviselő-testületi ülésen általa megadott – szerződés szerinti 2025. április 30. határidőig nem teljesített. 
Amennyiben a tervező a fenti póthatáridő lejártáig sem teljesíti szerződésszerűen a hivatkozott részfeladatokat, a Tervezési szerződés 7.4. pontja alapján késedelmi kötbér érvényesítését rendeli el.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítással, póthatáridő tűzésével, valamint az esetleges kötbér érvényesítésével kapcsolatos intézkedések ellátására. 

