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Pályázati tájékoztató
Kisbér Város Képviselő-testülete

2025. június 13. napján tartandó ülésére
Tárgy: pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató
Tisztelt Képviselő-testület!

1. Aktív turizmus fejlesztése TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00002
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete a 13/2024. (I.18.) KVÖKt. határozatában támogatta, hogy a fent meghirdetett pályázat keretében kerékpáros- és túraútvonal, valamint ennek keretében pihenőpont kerüljön kialakításra a településen.

A pályázat támogatásban részesült, amellyel kapcsolatban a Konzorciumi Megállapodás 2024.07.15-én került aláírásra. A Konzorcium vezetőjévé Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata Tagot választották. 
2025.05.21-én konzorciumi ülést tartottak, melynek célja a projekt előrehaladásának áttekintése, problémák megbeszélése volt. A Támogatási szerződés 2024.10.09-én került aláírásra, jelenleg a projektfejlesztési szakaszban van a projekt az 1. mérföldkő határidejéig (2026.06.30.) Jelenlegi feladata a végleges műszaki tartalom meghatározása
2 útvonal látszik megvalósíthatónak:

Réde-Bakonyszombathely/Ácsteszér határáig, illetve alternatív útvonalak Csatka és Súr területén, ezen koncepcióterv szinten még vizsgálat alatt vannak.

Kisbéren a turizmus súlypontja a tónál van, a 81. sz főút mellett, az 556-os emlékműnél tervezett a pihenőpont létrehozása, amely többféle funkciót is el tud látni. 

2. Energetikai korszerűsítés Kisbéren TOP PLUSZ -2.1.1-21-KO1-2022-00007

Támogatási szerződés kelte: 2023.06.30

Project megvalósítás kezdő időpontja: 2023.07.01.

Project fizikai és pénzügyi befejezése: 2026.03.31.

Project tervezett teljes költsége: 149 992 600 Ft

Építéshez kapcsolódó költségek: 132 672 000 Ft

Tárgya:

· Családok Átmeneti Otthona: homlokzat szigetelése, padlásfödém szigetelése, nyílászárók cseréje, fűtési rendszer felújítása, villamos hálózat felújítása, napelemes rendszer telepítése

· Kisbéri Gyöngyszem Óvoda- Hánta telephelye: homlokzat szigetelése, padlásfödém szigetelése, lapostető szigetelése, nyílászárók cseréje, fűtési rendszer felújítása, villamos hálózat felújítása, napelemes rendszer telepítése

· Őszi Napfény Idősek Otthona: 50,43 kW-os napelemes rendszer létesítése.

A tervezési munkarészekre (kiviteli tervek készítése vonatkozásában) az ajánlatok beérkeztek, melyek közül a KIPTERV TMT Kft. került kiválasztásra. Az aláírt szerződés megérkezett az Önkormányzat részére. A tervek elkészítésének eredeti határideje: 2024. május 31. volt, azonban a vállalási határidőkben bekövetkezett módosításokat követően a tervezők 2024. október 31-én küldték meg a végleges kiviteli terveket.

A támogatási szerződés értelmében az 1. mérföldkő teljesítésének határideje 2024. 09.30.-ról 2024.12.31-re módosult, amelyben a kivitelezés megkezdéséhez szükséges összes, tervkészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás teljesül, a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok lezárulnak, a kiviteli tervek elkészülnek. Az építőipari normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés is ezen időpontig benyújtásra kerül. A kivitelezési dokumentációban külön fejezetben dokumentálására kerülnek a horizontális követelmények teljesítése is. Bemutatásra kerülnek a szemléletformáló program, valamint képzés tartalma és a projektmenedzsment szervezet. Első mérföldkőig teljesítendő feltételek teljesítése a 12. sz. melléklet nyilatkozata szerint. Közbeszerzési eljárás lebonyolítása, aláírt kiviteli szerződés. 
Időközben kezdeményeztük az 1 mérföldkő határidejének újbóli módosítását, mely 2025.07.31. napja lesz. A 2. mérföldkő elérését 2026.06.29-re tervezzük. 

Projekt megvalósítására és fizikai befejezésére 36 hónap áll rendelkezésre. 

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő – testülete 2025. március 14. napján tartott ülésén döntést hozott a – a TOP PLUSZ  -2.1.1-2-KO1-2022-00007. számú pályázat vonatkozásában – műszaki szakértő beszerzéséről, melynek érdekében elrendelte 11 gazdasági szereplő megkeresését.

Érintett gazdasági szereplők időközben megkeresésre kerültek és az ajánlatban rögzített határidőig 4 db érvényes ajánlat érkezett. A legelőnyösebb ajánlatot Mogyorósi László adta, nettó 1.400.000 Ft + 0% áfa ajánlati áron.
A közbeszerzési szakértői eljárás lefolytatása érdekében 3 gazdasági társaságtól kaptunk ajánlatot. A legjobb ajánlatot a Koppándi Ügyvédi Iroda adta. Díjazása: 800.000 Ft + áfa

2025.05.11-én el lett indítva a közbeszerzés, de 2025.06.05-én visszavonásra került műszaki tartalomváltozás, valamint a közbeszerzési eljárás keretében nem kezelhető műszaki kérdések miatt. 
A műszaki tartalom részletes áttekintését és optimalizálását követően a terveket és a költségbecslést át kell dolgozni, ekkor ismételten kiírhatóvá válik a közbeszerzési eljárás.  
Fenti számú pályázat vonatkozásában a közbeszerzési eljárás visszavonása tárgyában hozott döntés tudomásul vételét kérem T. Képviselő- testülettől!
3. TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00068 Élhető települések

Támogatási szerződés kelte: 2023.06.27

Project megvalósítás kezdő időpontja: 2023.06.01.

Project fizikai és pénzügyi befejezése: 2026.05.31.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2026.07.30.

Project tervezett teljes költsége: 240 000 000 Ft

Cél: 

- városközpont felújításával párhuzamosan méltó színvonalú zöldterület létrehozása, 

- park intenzív, sokoldalú használata,

- természeti és műemléki értékek megőrzése/megismerése.

Tárgy:

· WAMK: energetikai felújítás, homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati és lábazati szigetelés megnövelése, padlástér felőli hőszigetelés megnövelése, lapostetőn kiegészítő hőszigetelés elhelyezése, homlokzati beázások kezelése, a földszinti bejárati részen /a homlokzat tisztítható, időálló/ szerelt burkolat felszerelése, emeleti padlófödém (4 X 3,6 m) lezárása fényátengedő, csúszásmentes üvegfelülettel.

Park: rekonstrukció, gyomírtás, növényzet telepítés., rekreációs zöldterület kialakítás (tanösvény, tanpálya, futópálya, játszótér…), önkormányzati építmény korszerűsítése, bővítése.

A WAMK torony felújításával kapcsolatban a Képviselő-Testület 2024. július 17.-i ülésén, (amelyen Siklósi Úr is részt vett) döntés született arról, hogy a költségvetésbe, valamint a műszaki leírásba be kell kerülnie mindenképpen a födém foltozásának is sima üvegfelülettel, valamint opcionális tételként járható üvegfelülettel is. Ez a tétel az első költségvetésben, illetve műszaki leírásban nem szerepelt.

Siklósi Úr a terveket megküldte a kért javítások figyelembevételével.

A zöldterület fejlesztéssel kapcsolatban ugyanezen az ülésen arról született döntés, hogy a tervezés során az Angol parkos tervek maradjanak az eredeti műszaki tartalommal, a Futókörnél a szikkasztó berendezés kerüljön ki a tervekből, valamint a Gamma parknál csak a gördeszka pálya kerüljön elhelyezésre, mivel a pumpapálya túlságosan is megnövelné a költségeket.

A fejlesztésre vonatkozóan a Royal Kert Kft. a korábban elkészített tervek szerint, amely a Futókörnél szikkasztót, a Gamma parknál pedig pumpa pályát és gördeszka pályát is tartalmazott, jelentős többletköltség jelentkezett, így az erre a célra elkülönített fedezet nem lett volna elegendő, így a fentiekben részletezett módosításkra volt szükség.

A módosított tervek 2024.09.20-án készültek el.

A támogatási szerződés értelmében az 1. mérföldkő határideje: 2024. 11. 30., amelyben lezárul a projekt előkészítése: 

· teljes műszaki dokumentáció az összes érintett tevékenységre vonatkozóan

· építési/létesítési engedélyek vagy tervezői nyilatkozatok, hogy az adott tevékenység nem hatósági engedélyköteles

· minden projekttel érintett épületen végrehajtott infrastrukturális beruházás esetében a tervezett energiahatékonysági műszaki megoldások jogszabályi előírásoknak való megfelelőségére vonatkozó tervezői nyilatkozat

· a felhívás 2.3 és 2.4 pontjában előírt releváns szakmai-műszaki és horizontális feltételeknek való megfelelés bemutatása, éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat dokumentációja

· a projektmenedzsment szervezet rövid bemutatása

· ITS-hez való illeszkedés igazolása

· ZIFFA készítés vagy rendelkezésre állás esetén az ahhoz való illeszkedés igazolása

· tulajdonviszonyok rendezése

· közbeszerzés lefolytatásának igazolása

Projekt várható fizikai befejezése: 2026.05.31.

A kiviteli tervek elkészültek, így a közbeszerzési eljárás lebonyolításának megindítása esedékes az 1. mérföldkő teljesítésének értelmében, melyhez szükségessé válik a támogatási szerződés módosítása (indikátorszám csökkentés, mérföldkövek határidejének optimális módosítása, valamint a Gamma park helyszínének beépítése). A TSZ módosítása folyamatban van. 
Az 1. mérföldkő teljesítésének további feltételei az ITS-hez való illeszkedés igazolása. Az ITS felülvizsgálata folyamatban van.
A tervezett fejlesztés műemléki területet érint, ezért örökségvédelmi bejelentés köteles tevékenység. A bejelentés megtételét megelőzi az elkészült kiviteli tervek Tervtanácsi véleményeztetése, valamint az ehhez kapcsolódó kerttörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár elkészíttetése. 

A közbeszerzési szakértői tevékenység elvégzésére és a szükséges közbeszerzés lebonyolítására Koppándi Ügyvédi Irodát bíztuk meg  950.000 Ft + áfa vállalási áron.
Dr. Hajdú  Nagy Gergely okl. tájépítészmérnöktől megkaptuk a műemléki szakértői véleményt a kisbéri Batthyány-kastély tájkép kertjében létesítendő „tornapálya” örökségvédelmi engedélyezéséhez. Összefoglalva: A kültéri tornapálya beruházás nem veszélyezteti a helyszín műemléki értékeit. A beruházás támogatható örökségvédelmi szempontból is. A beruházással egyidőben javasolják a rosszabb egészségi állapotban lévő platánfa minősített faápolóval történő vizsgálatát és ápolását elvégeztetni. 
A műszaki ellenőri feladatok ellátására 11 gazdasági szereplő lett felkérve ajánlattételre, ebből 3 érvényes ajánlat érkezett. A legkedvezőbb ajánlatot Sándor László adta, 1.800.000 Ft+áfa

Fenti dokumentációk birtokában benyújtottuk a tervtanács elé az Angol parkot érintő terveket, mely a kivitelezést támogató döntést hozott egy kikötéssel. A kikötés értelmében a mulcs helyett döngölt föld alkalmazását javasolja akadálymentesítési szempontok alapján. 
Ennek megfelelően a Royal Kert a terveket átdolgozta, mely átdolgozott tervek megérkeztek a hivatalhoz. Ezt követően tudjuk beadni az örökségvédelmi bejelentésre az anyagot. Az örökségvédelmi eljárást követően tudjuk a közbeszerzést kiírni. Ezzel párhozamosan szükséges a vízművel közös telekhatárrendezés mellett (annak időben elhúzódó voltára tekintettel) egy használati megállapodást kötni az érintett vízműves telekrészekre.
Projektmenedzserekkel egyeztetve a WAMK torony közbeszerzésének leválasztását javasolják a többi beruházási résztől, tekintettel arra, hogy annak engedélyezési, valamint támogatási szerződési státusza rendben van. Ez külön döntést igényel.   

4. Gúta Kisprojekt Alap pályázat
Gúta város a Kisprojekt Alap pályázattal kapcsolatban kereste meg Kisbér Város Önkormányzatát. Az együttműködéshez kulturális csoportok/egyéni előadók jelentkezését várják, akik szívesen, és biztosan eljönnének Gútára fellépni. Lehet pl. kórus (egyházi, városi stb.), folklórcsoport, szavaló stb. A csoport esetében pontosan meg kell adni a létszámot és a csoport korosztályát. 
Pályázat során Gúta Város magyarországi testvér-/partnertelepüléseit szükséges bevonni, így településenként átlagosan 10-15 fő résztvevővel lehet számolni.

A program megvalósítása 2025. április 25-26-ára került kitűzésre, mely során 2025. április 25-26-án Kisbér Város Önkormányzatának képviseletét (polgármester, alpolgármester), 2025. április 26-án pedig a településről jelentkező fellépők megjelenésére számítanak.

A rendezvény alatt Gúta Város gondoskodik a vendégek szállásáról, ellátásáról. A programokon való részvétel díjmentes. Az útiköltség térítése megegyezés alapján történik.

Az együttműködésre Kisbér Városából három csoport is jelentkezett: a Langallik néptáncegyüttes kb. 18 fővel, a Pro Cantata kórus 17 fővel, valamint a Senior Örömtánc csoport, akik 25-30 fővel tudnának részt venni.

A pályázattal kapcsolatos együttműködési szándék közlésének határideje: legkésőbb 2024. november 15.

A pályázat eredeti megvalósításának határideje: 2025. április 25-26.

A Kisprojekt Alap pályázat nyertes lett, jelenleg szervezés alatt áll. Az új időpont 2025 augusztus 15-17.

A Pro Cantata kórus elvállalta a fellépést augusztus 15-én adnak elő műsort. A Langallik néptánccsoport nem vesz részt, az új időpont nem felel meg nekik, a társaság tagjai közül többen nyaralni fognak, illetve lesz egy fellépésük is abban az időopntban. 
5. HUNG-2024

Az Agrárminisztérium HUNG-2024 kódszámmal pályázatot írt ki, amelynek kiemelt célja, hogy elősegítse a nemzeti értékek megőrzését a következő generációk számára, és mindennapjaik részévé válását és maradását.

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 150/2024. (IV.18.) KVÖKt. határozatában támogatta a pályázat benyújtását.

A pályázat 2024. május 6-án benyújtásra került, melynek tárgya: új utcanév táblák beszerzése Kisbér és Kisbér Hánta területére.

A pályázat 2024.09.20-án pozitív elbírálásban részesült. A pályázattal kapcsolatos Támogatói Okirat 2024.11.19-én megérkezett.
Elnyert támogatási összeg: 1.000.000,- Ft egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.

Az utcatáblák kihelyezésre kerültek, elszámolásuk folyamatban van.

Projekt befejezésének határideje: 2025. 06.30.

6. Versenyképes Járások programja 

A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Versenyképes Járások Program keretében a támogatási igényét az alábbi témakörben adta le:

-rendszámfelismerő kamerák kiépítése a Kisbéri Járás Településeiben (bruttó 140.575.030 Ft.);

- Őszi Napfény Idősek Otthona – Kisbér A – B épület tetőfelújítása (bruttó 60.629.705 Ft.);
- Bársonyosi Idősek Otthona:

- felújítása (ebédlő, mosdó, zuhanyzó)  bruttó 34.882.113 Ft. ;

- eszközbeszerzésre (székek, ágyak) bruttó 9.398.025 Ft.

A támogatási igény az államkincstár felületén 2025. 06. 11. napján feltöltésre került. Ezt követően a támogatói okirat birtokában indíthatóak a KTKT munkaszervezetében a tervezési, közbeszerzési és engedélyeztetési folyamatok. 

7. Pályázat mobil pumpapálya telepítésre

Ideiglenes jellegű mobil pumpapálya elhelyezése. A pálya (37 méter hosszú, Pumptrack Monza PC1 típusú) 2 hónapos időtartamra térítésmentesen vehető használatba. 

Költségek:

A Maketusz a pályát a jelentkező részére ingyenesen biztosítja. A jelentkezőt terhelő költségek a helyszínre szállítás, összeszerelés és beüzemelés költsége. Ennek mértéke a földrajzi elhelyezkedés, utazási költségek függvényében várhatóan 150-300 ezer Ft.

A pumpapályát a jelentkező részére a Maketusz leszállított, összeszerelt állapotban adja át. A használat során keletkező sérülések, károk javítási költségek az önkormányzatot terhelik. Min 10x20 méteres szilárd burkolatú vízszintes felületet kell biztosítani. Buszpálya mögött parkoló utca felöli része lenne ideális. Arra a két hónapra lezárnánk a forgalom elől a parkolónak utca felöli részét. Gondoskodni kell a rendszeres felülvizsgálatról, a rongálások minimalizálására és legalább egy alkalommal rendezvényt kell szervezni a helyszínre. Augusztus, szeptember, vagy akár október hónapra szeretnénk ha megkapnánk.
Kérem pályázati tájékoztatóm szíves elfogadását. 

Kisbér, 2025. június 11.








Sinkovicz Zoltán
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