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Tárgy: Tájékoztató a városközponti fejlesztések állásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A legutóbbi tájékoztató óta történt fejleményekről az alábbiak szerint adok tájékoztatást. 
1. Az északi istálló épület felújított északi szárnyánál 2025. 06. 02. napján az E.ON bekötötte a mérőórát, a villamossági alvállalkozó – ígérete szerint – a hét folyamán elvégzi a még szükséges munkálatokat ahhoz, hogy mindenhol lehessen áramot használni. 

2. Siklósi József tervező a 2025. május 23-i ülésen vállalta, hogy a déli épület és a sétány kiviteli tervek, költségvetés elkészítése, átadása részfeladatot 2025. június 7. napjával teljesíti.  A képviselő-testület a 236/2025. (V. 23.) KVÖKt. határozatával 2025. június 7. napjára póthatáridőt tűzött az említett részfeladat teljesítésére. A jelen tájékoztató készítéséig teljesítés nem történt Siklósi József részéről.
A képviselő-testület a 236/2025. (V. 23.) KVÖKt. határozatával arról is döntött a déli épület tervezésére vonatkozó 1. sz. részfeladat tekintetében módosítja a tervező szerződését. A testületi határozatot több körben egyeztettük a közbeszerzési tanácsadóval, jóváhagyták, majd a szerződés-tervezet készítésekor jelezték, hogy a teljesítési határidőt mégsem célszerű módosítani az örökségvédelmi engedély kiadásának dátumával összhangban, mert későbbi dátum lenne, mint a 2. részfeladat szerződés szerinti teljesítési határideje, ezért a részfeladat meghatározásában javasoltak szövegszerű módosítást oly módon, hogy míg jelenleg „engedélyes tervek elkészítése, engedély átadása” szerepel a szerződésben, a módosítási javaslat szerint „engedélyes tervek elkészítése, engedélyezésre benyújtás” részfeladatra változna, mert így kerülne a szerződés szövege összhangba a tényleges teljesítéssel. Ez viszont a 236/2025. (V. 23.) KVÖKt. határozat vonatkozó részének a módosítását igényli. Jeleztük a közbeszerzési tanácsadónak, hogy minden egyes mozzanatról tájékoztatást kaptak, a határozati javaslatot több körben ellenőrizték, jóváhagyták, kellemetlen, hogy az elfogadása után kérik a módosítását. 
Erre az észrevételre az alábbi választ kaptuk dr. Csizmadia Laurától:
„Az ilyen hosszan elnyúló, körülményes kérdések esetében nem mindig egyszerű komplexitásában látni és kezelni az eseményeket.
Úgy látjuk, hogy az általunk vázolt megoldással megoldható lenne – ez egyébként rétestésztaként húzódó, már-már a projektekt veszélyeztető - tervezői szerződés (e pontja szerinti) teljesítésének a kérdése, még ha új testületi döntést is igényel.”
Ezt követően kértük, hogy küldjék meg határozati javaslatukat, mely a következő:
„Elrendeli – a 236/2025. (V.23.) KVÖKt. határozat 2. bekezdésének módosításaként – a déli épület „engedélyes tervek elkészítése, engedély átadása” részfeladat módosítása tekintetében a szerződés módosítását oly módon, hogy a részfeladat déli épület „engedélyes tervek elkészítése, engedélyezésre benyújtás” részfeladatra módosuljon változatlan határidővel, a tényleges megvalósulással összhangban.”

3. A Plébánia előtti tér felújítása, Vöröskereszt épület bontása tárgyában az új közbeszerzési eljárás kiírásra került a 172/2025. (IV.11.) KVÖKt. határozatnak megfelelően.
Ajánlattételi határidő: 2025. május 19. 14:00 óra volt. 
Az eljárás még zajlik, az 1. részben (Vöröskereszt épület bontása) 2 db ajánlat, a 2. részben (Plébánia előtti tér) 3 db ajánlat érkezett. Bírálati szakaszban 2 alkalommal hiánypótlás került kiküldésre, legutóbbinak 2025. 06. 11. 10 óra volt a határideje. A tájékoztató készítéséig döntéshozatalra alkalmas anyagot nem kaptunk. 
Kérem a tájékoztatás szíves tudomásulvételét és az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Kisbér, 2025. június 11.
								Sinkovicz Zoltán sk.


Határozati javaslat
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
…./2025. (V. 23.) KVÖKt. határozata

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városközponti fejlesztések állásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
Határidő: a határozat kiadására azonnal
Felelős: dr. Pápai Tamás jegyző

Határozati javaslat
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
…./2025. (V. 23.) KVÖKt. határozata
236/2025. (V. 23.) KVÖKt. határozat módosításáról 

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „elrendeli – a 236/2025. (V.23.) KVÖKt. határozat 2. bekezdésének módosításaként – a déli épület „engedélyes tervek elkészítése, engedély átadása” részfeladat módosítása tekintetében a szerződés módosítását oly módon, hogy a részfeladat déli épület „engedélyes tervek elkészítése, engedélyezésre benyújtás” részfeladatra módosuljon változatlan határidővel, a tényleges megvalósulással összhangban.”

Határidő: a határozat kiadására azonnal
Felelős: dr. Pápai Tamás jegyző

