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Tárgy: Kisbér, városi piac felújítása projekt

Kisbér Város Önkormányzata a 342/2025. (VIII.13.) KVÖKt. határozatában döntött arról, hogy a „TOP_PLUSZ-1.1.1-21-KO1-2022-00001 – A kisbéri városi piac infrastrukturális fejlesztése” című projekt műszaki tartalmának optimalizálása érdekében a szükséges tervmódosításokat el kell végezni, valamint felkérte a Hivatalt, hogy a közbeszerzési szakértői feladatokra Cellár József EV, K és P Kft., valamint Koppándi Ügyvédi Iroda részéről kérjen be árajánlatot.
A közbeszerzési szakértőktől az ajánlatok beérkeztek, azonban a közbeszerző kiválasztásáról a testület nem döntött, mivel a tervdokumentációk véglegesítése jelenleg is folyamatban vannak, ezért a testület a 362/2025. (IX.12.) KVÖKt. határozatával az ajánlatok érvényességi idejének 90 nappal történő meghosszabbításáról döntött, melyet a közbeszerzési szakértők levélben elfogadtak.
A 342/2025. (VIII.13.) KVÖKt. határozat alapján az önkormányzat a következő tervezőkkel kötött szerződést:
· Mátis István tervező, a vízkiváltási tervek módosítására (nettó 140.000 Ft + ÁFA), a tervek elkészültek, a költségvetés mellékelve.
· Partner Mérnöki Iroda Kft., a telekhatáron belüli murvás parkolók és útcsatlakozás kialakításának egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére (nettó 800.000 Ft + ÁFA), a szerződéskötés dátuma: 2025. augusztus 19., a szerződés szerint a teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 80. napon az engedélyezési eljárás megindítása.
· 4D4M Studio Kft.-t a piacépítési tervek módosítására (bruttó 1.206.500 Ft), a teljesítés határideje: 2025. november 15.

Mindemellett a projekt támogatási szerződésének 2. számú módosítása megtörtént, mely alapján a fizikai befejezés határideje 2026. december 15., a záró kifizetési igénylés határideje 2027. március 14. lett.

Kisbér, 2025. november 3.
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