
 

25%-os Készültségi Fok 

(2020. 06. 25. – 2020. 10. 26.) 

 

 

A kivitelezés a 2020. augusztus 14.-én tartott munkaterület átadás-átvételi eljárást követően 

2020. augusztus 31-én megkezdődött. 

 

A kerékpárút belterületi szakaszának (kb. 75%-ban) az aszfalt burkolat előkészítő munkák 

(terület tisztítás, humuszleszedés, fák kiszedése, marási és bontási munkák), tükör és védőréteg 

építés, alépímény építése, aszfaltozás (kötő- és kopóréteg), valamint megtámasztó szegélyzet 

megépült. A csapadékvíz építéssel összefüggő meglévő átereszek bontása, valamint árkok 

tisztítása is részben befejeződött. 

 

A kerékpárút 0+349 km szelvényében elhelyezkedő meglévő gyalogos híd teljes bontási 

feladatai teljesen befejeződtek. A kerékpáros híd építése megkezdődött, amely keretében a 

háttöltés, a szárnyfalak, a vasbeton szerkezeti gerenda, a pályalemez, valamint a hídgerendák 

megépítésre/elhelyezésre kerületek. A híd korlátai is nagy részben megépültek. A kerékpárút 

építésével összefüggő közvilágítás építése még nem kezdődött meg.  

 

 

Kisbér, 2020. 10. 26. 

 


