

Előterjesztés Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 9-ei ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Kisbér Város Önkormányzata (székhely: 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.), 1004/2019. (I.18.) Korm. határozatban foglalt döntésen alapuló, BMÖGF/290-1/2019. iktatószámú Támogatói okirat alapján 1.025.000 e Ft vissza nem térítendő központi költségvetési támogatásban részesült a **Városközpont revitalizáció** céljára.

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 30/2022. (II.01.) KVÖKt. határozatával döntött „**Városközpont revitalizáció - rendezvénytér (1501)**” közbeszerzési eljárásának eredményeként a Beck & Cat Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevővel, mint a közbeszerzési eljárás nyertesével történő szerződéskötésről nettó 327.993.808,- Ft. ajánlati áron.

Továbbá a döntött az eljárás eredményessé nyilvánításához nettó 22.497.210,- Ft + ÁFA összegben pótfedezet bevonásáról, amelyet a BMÖGF/290-1/2019. iktatószámú Támogatói okirat keretében nyújtott központi költségvetési támogatásból biztosítja,

A kivitelezés során az alábbi pótmunkák szükségessége merült fel:

Tételcsoport megnevezése	Nettó érték	
Elmaradó tételek	- 5 458 840 Ft	- 5 458 840 Ft
Kerítés bontás	3 229 960 Ft	3 229 960 Ft
Kerítés építés	24 552 042 Ft	24 552 042 Ft
Szennyvízvezeték kiváltás	3 077 990 Ft	3 077 990 Ft
Védőcső elhelyezés	2 594 000 Ft	2 594 000 Ft
Csapadékvíz elvezetés	2 440 990 Ft	2 440 990 Ft
Fakivágás	3 083 400 Ft	3 083 400 Ft
Kapuáthelyezés (Gyógyszertár)	214 750 Ft	214 750 Ft
Területrendezés (Gyógyszertár)	952 000 Ft	952 000 Ft
Mindösszesen NETTÓ:	34 686 292 Ft	34 686 292 Ft
ÁFA (27%):	9 365 299 Ft	9 365 299 Ft
Mindösszesen BRUTTÓ:	44 051 591 Ft	44 051 591 Ft

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 99/2022. (IV.27.) KVÖKt. és 100/2022. (IV.27.) KVÖKt. a határozatával döntött arról, hogy a fenti pótmunkákat a kivitelezést végző Beck & Cat Kft-től megrendeli bruttó 44.051.591 Ft. vállalási áron, azzal, hogy a pótmunkák költségeinek fedezetét - a szennyvízvezeték kiváltás (bruttó 3 909 047 Ft) kivételével-, a BMÖGF/200-1/2022. iktatószámú Támogatói okiratban nyújtott központi költségvetési támogatás terhére biztosította. A szennyvízvezeték kiváltásának költségeit a gördülő fejlesztési terv terhére rendelte biztosítani. A pótmunkák miatt a kivitelezési határideje 30 nappal hosszabbodott meg.

A támogatások elszámolása, a pótmunkák pénzügyi fedezetének biztosítása és a meghosszabbodott teljesítési határidő miatt célszerű lenne a 1004/2019. (I.18.) Korm. határozatban rendelkezésünkre álló összeget meghaladó többletfedezetet a BMÖGF/586-

1/2022. iktatószámú Támogatói okirat keretében nyújtott 800.000.000 Ft összegű központi költségvetési támogatásból biztosítani, ezért a szükséges a 30/2022. (II.01.) KVÖKt. és a 99/2022. (IV.27.) KVÖKt határozatok módosítása.

A módosítás eredményeként a „*Városközpont revitalizáció – rendezvénytér*” projekt lebonyolításához szükséges nettó 362.680.100 Ft, bruttó 460.603.727 Ft-ból,

- 345.682.254 Ft-ot a BMÖGF/290-1/2019. iktatószámú Támogatói okiratban nyújtott központi költségvetési támogatás terhére, míg a
- 114.921.473 Ft-ot a BMÖGF/586-1/2022. iktatószámú Támogatói okiratban nyújtott központi költségvetési támogatás terhére

tudjuk elszámolni.

Kisbér, 2022. június 8.

Sinkovicz Zoltán polgármester

Határozati javaslat:

30/2022. (II.01.) KVÖKt. határozat módosítása:

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a 1004/2019. (I.18.) Korm. határozatban foglalt döntésen alapuló, BMÖGF/290-1/2019. iktatószámú Támogatói okiratban nyújtott központi költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó, „*Városközpont revitalizáció - rendezvénytér (1501)*” elnevezésű közbeszerzési eljárásra vonatkozó 30/2022. (II.01.) KVÖKt. határozatának utolsó francia bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

Eredeti szöveg:

- a projekt lebonyolításához szükséges bruttó 416-552.136 Ft-ot a BMÖGF/290-1/2019. iktatószámú Támogatói okiratban nyújtott központi költségvetési támogatás terhére biztosítja.

Módosított szöveg

- *a projekt lebonyolításához szükséges bruttó 460.603.727 Ft-ból,*
 - *345.682.254 Ft-ot a BMÖGF/290-1/2019. iktatószámú Támogatói okiratban nyújtott központi költségvetési támogatás terhére,*
 - *114.921.473 Ft-ot a BMÖGF/586-1/2022. iktatószámú Támogatói okiratban nyújtott központi költségvetési támogatás terhére**biztosítja.*

Határidő: azonnal

Felelős: Sinkovicz Zoltán polgármester

99/2022. (IV.27.) KVÖKt. határozat módosítása

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a „**Városközpont revitalizáció - rendezvénytér (1501)**” elnevezésű projekt pótmunkáira vonatkozó 99/2022. (IV.27.) KVÖKt. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Eredeti szöveg:

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „**Városközpont revitalizáció - rendezvénytér (1501)**” elnevezésű project pótmunkáit a kivitelezést végző Beck & Cat Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2840 Oroszlány, Szent Borbála út 7., adószám: 11472083-2-11) 22017. számú árajánlata alapján megrendeli **bruttó 44 051 591 Ft.** vállalási áron, azzal, hogy a pótmunkák költségeinek fedezetét - a szennyvízvezeték kiváltás (bruttó 3 909 047 Ft) kivételével-, a BMÖGF/200-1/2022. iktatószámú Támogatói okiratban nyújtott központi költségvetési támogatás terhére biztosítja. A szennyvízvezeték kiváltásának költségeit a gördülő fejlesztési terv terhére rendeli biztosítani.

Felhatalmazza a város polgármesterét a Beck & Cat Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött közbeszerzési szerződés - fentiek szerinti -, a közbeszerzési törvénynek megfelelő módosításának aláírására.

Módosított szöveg:

*Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „**Városközpont revitalizáció - rendezvénytér (1501)**” elnevezésű project pótmunkáit a kivitelezést végző Beck & Cat Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2840 Oroszlány, Szent Borbála út 7., adószám: 11472083-2-11) 22017. számú árajánlata alapján megrendeli **bruttó 44 051 591 Ft.** vállalási áron, azzal, hogy a pótmunkák költségeinek fedezetét - a szennyvízvezeték kiváltás (bruttó 3 909 047 Ft) kivételével-, a BMÖGF/586-1/2022. iktatószámú Támogatói okiratban nyújtott központi költségvetési támogatás terhére biztosítja. A szennyvízvezeték kiváltásának költségeit a gördülő fejlesztési terv terhére rendeli biztosítani.*

Felhatalmazza a város polgármesterét a Beck & Cat Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött közbeszerzési szerződés - fentiek szerinti -, a közbeszerzési törvénynek megfelelő módosításának aláírására.