

1 p. 11/11

Vállalkozási szerződés módosítása

amely létrejött egyrészről:

Kisbér Város Önkormányzata (2870 Kisbér Széchenyi u. 2., bankszámla száma: 10036004-00337878-00000017; adószáma: 15729693-2-11; képviseli: Sinkovicz Zoltán polgármester),
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről:

Partner Mérnöki Iroda Kft. (székhelye: 2800 Tatabánya, Bárdos lakópark 2/C. fszt. 3.; bankszámla száma: 11740009-20058201; adószáma: 11475464-2-11; képviseli: Komjáthy László Endre ügyvezető), mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

- Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: Felek - között az alábbiak szerint:

1. Előzmények:

Felek rögzítik, hogy Megrendelő ajánlatokat kért az „Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének segítésére Kisbéren” című, TOP-1.1.1-15-KO1-2016-00003 azonosító számú projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására. A felhívásra érkezett árajánlatok közül a Vállalkozó tette a legalacsonyabb értékű ellenszolgáltatási ajánlatot, melyet a Megrendelő elfogadott. A Felek ennek alapján Kisbéren, 2019. április 3. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek egymással. 2020. július 3. napján TOP-1.1.1-15-KO1-2016-00003 azonosítószámmal nyilvántartott „Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének segítésére Kisbéren” című, 2017. június 8-án hatályba lépett Támogatási Szerződéstől Kisbér Város Önkormányzata elállt, egyidejűleg új támogatási kérelmet nyújtott be. A 2020. szeptember 14-én Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című felhívására benyújtott, TOP-1.1.1-15-KO1-2020-00004 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmet a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője támogatásra érdemesnek ítélte és az új azonosítószámmal a támogatási szerződés megkötésre került.

2. Az alábbiak szerint a Szerződés módosítása szükséges.

Megrendelő megrendeli az „Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének segítésére Kisbéren” című, TOP-1.1.1-15-KO1-2020-00004 azonosító számú támogatott projekt kivitelezési munkáinak műszaki ellenőrzését.


3. A Szerződés szövege a fentieket kivéve nem módosul.

Szerződő felek a jelen okiratban szövegezett vállalkozási szerződés módosítást annak elolvasása és együttes értelmezése után helybenhagyólag írják alá. Jelen szerződés 4 (négy) eredeti

példányban készült, melyből 2 (kettő) aláírt eredeti példány a Megrendelőt, 2 (kettő) pedig a Vállalkozót illet.

Kisbér, 2022.07.19.

Tatabánya, 2022.07.22.



Ellenjegyzés:

Jogi ellenjegyző:

Pénzügyi ellenjegyző: