

Kisbér Községi Önkormányzat											
Művelődési ház tornyának homlokzatfelújítási terve (2870 Kisbér, Városház tér 1., hrsz: 1641/15)											
kivitelezési munkák - költségvetés (gépész- és villamos szakipari munkák nélkül)											
WAMK											
06			#HIV!							-89 102 Ft	
								Nettó	Áfa	Bruttó	
Σ			Műszaki tartalom módosítás					-70 159	-18 943	-89 102 Ft	
Σ			Pótmunka elszámolás					684 688	184 866	869 554	
Σ			Különbözet					614 529	165 923	780 452	
Tétel pozíció		Leírás									
Műszaki tartalom módosítás											
00			Bontási munkák		mennyiség	egység	anyag egységár	munkadíj egységár	anyag összesen	munkadíj összesen	ár összesen
00	03		Homlokzati hőszigetelés bontása vakolatig	360,00	m2		0	-1 618	0	-582 480	-582 480
			meglévő EPS hőszigetelő rendszer teljes homlokzaton történő bontása								
			kiegészítőkkal, élvédőkkel, indítóprofilokkal együtt								
00	06		Építési törmelék, bontott anyagok elszállítása	22,00	m3		0	-11 000	0	-242 000	-242 000
			a bontott anyagok felrakása szállítóeszkőzre								
			az építési törmelékeket megfelelő lerakóhelyre kell elszállítani, az elhelyezést bizonylatolni kell								
			Vegyes építési-bontási törmelék elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi illetékkel								
			Homlokzati állvány bontása, építése, utólag megbeszélrt szigetelés vastagságok miatt.	1,00	klt.		0	416 100		416 100	416 100
			Acél gerendák készítése, IPE 160 szelvényből	-4,50	m		-19 418	-21 499	87 381	96 743	-184 124
			falgerendákhoz hegesztett kapcsolattal rögzítve (mínusz)						0	0	0
									0	0	0
			Acél gerendák készítése, U 160 szelvényből	0,00	m		-23 579	-19 418	0	0	0
			falgerendákhoz hegesztett kapcsolattal rögzítve (Ugyan annyi maradt mint a terven)								
			Acél gerendák festése	29,10	m		9 450	8 500	274 995	247 350	522 345
			Nettó								-70 159
			Áfa 27%								-18 943
06	Σ		Bruttó								-89 102
Pótmunka elszámolás											
			Álmennyezet visszabontás	8	m2		0	6 500	0	52 000	52 000
			Új álmennyezet készítése	8	m2		9 500	15 000	76 000	120 000	196 000

		Többlet fletelés, festés	46	m2	3 500	4 500	159 495	205 065	364 560
		Befalazott ablakoknál 5 cm hőszigetelés kiegészítése	8	m2	3 468	5 548	27 744	44 384	72 128
		Nettó					263 239	421 449	684 688
		Áfa					71 075	113 791	184 866
		Σ Bruttó					334 314	535 240	869 554