

Kivonat

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2026.február 13.-i zárt ülésének jegyzőkönyvéből:

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 52/2026. (II.13.) KVÖKt. zárt határozata tervezői teljesítésről

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Siklósi József tervező 2026. 02. 02. keltezésű helyzetjelentésében foglaltakat nem fogadja el, felszólítja a tervezőt a tervezési feladatok soron kívüli, szerződés szerinti teljesítésére.

Kisbér Város Önkormányzata együttműködési és tájékoztatási kötelezettségének ezúton is eleget téve, ismételten nyomatékosan felhívja Siklósi József tervező figyelmét, hogy a sétány projekteleme tekintetében a támogatást – a támogató együttműködő és a projekt megvalósítását támogató méltányos döntése alapján – 2026.12.31. napjáig kell felhasználni, így minden nap további késedelemmel egyre nő annak valószínűsége, hogy a projekt megvalósíthatósága meghiúsul, amely esetén Kisbér Város Önkormányzatának jelentős (százmilliós nagyságrendű) kárral kell számolnia.

Kisbér Város Önkormányzata nyomatékosan felhívja Siklósi József tervező figyelmét, hogy a Megrendelő, Kisbér Város Önkormányzata érdekeinek megfelelően járjon el, szakmailag megfelelő, szerződésszerű magatartást tanúsítson a tervezési feladatok teljesítése során.

Határidő: **azonnal**

Felelős: **Sinkovicz Zoltán** polgármester
Dr. Pápai Tamás jegyző


Kisbér, 2026.február 13.

Sinkovicz Zoltán sk.
polgármester

Dr. Pápai Tamás sk.
jegyző

Kivonat hitelül:

Kisbér, 2026.február 16.



Dr. Pápai Tamás
jegyző

Kivonat

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2026.február 13.-i zárt ülésének jegyzőkönyvéből:

**Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
53/2026. (II.13.) KVÖKt. zárt határozata
sétány tervezésről**

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a műszaki FAKSZ feladatokat ellátó K és P Kft.-t, hogy a sétány vonatkozásában a további idővesztés elkerülése érdekében nézze át a tervező által eddig átadott munkarészeket és nyilatkozzon arról, hogy azok megfelelőek-e a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításához, illetve milyen anyagok szükségesek az eljárás mielőbbi kiírásához.

Határidő: **azonnal**

Felelős: **Sinkovicz Zoltán** polgármester

Kisbér, 2026.február 13.


Sinkovicz Zoltán sk.
polgármester



Dr. Pápai Tamás sk.
jegyző

Kivonat hitelül:

Kisbér, 2026.február 16.



Dr. Pápai Tamás
jegyző

Kivonat

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2026. február 13.-i zárt ülésének jegyzőkönyvéből:

**Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
85/2026. (II.13.) KVÖkt. zárt határozata
tájékoztatásról**

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Magyar Királyi Lovarda Épületegyüttes Wellness-fitness Épületszárny hasznosítására a Vállalkozók SE-vel kötött szerződés felmondása kapcsán indított jogi eljárásról szóló tájékoztatást.

Határidő: **azonnal**
Felelős: **Sinkovicz Zoltán polgármester**

Kisbér, 2026. február 13.

Sinkovicz Zoltán sk.
polgármester



Dr. Pápai Tamás sk.
jegyző

Kivonat hitelül:
Kisbér, 2026. február 16.


Dr. Pápai Tamás
jegyző



Kivonat

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2026. február 13.-i zárt ülésének jegyzőkönyvéből:

**Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
86/2026. (II.13.) KVÖKt. zárt határozata
kérelemről**

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2870 Kisbér, Deák F. utca 71. szám alatti épületében lakó lakbér- és közüzemű költség hátralékának részletfizetésre vonatkozó kérelmét elutasítja és felszólítja, hogy a tartozását 6 hónap alatt egyenlítse ki az aktuális lakbér- és közüzemű költségek megfizetése mellett.

Határidő: **azonnal**
Felelős: **Sinkovicz Zoltán** polgármester

Kisbér, 2026. február 13.

Sinkovicz Zoltán sk.
polgármester



Dr. Pápai Tamás sk.
jegyző

Kivonat hitelezül:
Kisbér, 2026. február 16.


Dr. Pápai Tamás
jegyző



Kivonat

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2026. február 13.-i zárt ülésének jegyzőkönyvéből:

**Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
87/2026. (II.13.) KVÖKt. zárt határozata
kérelemről**

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felszólítja az Önkormányzat 2870 Kisbér, Angolkert 5. szám alatti épületében lakó hogy a fennálló lakbér- és közüzemű költség hátralékát legkésőbb 2026. április 30.-ig rendezze.

Határidő: **azonnal**
Felelős: **Sinkovicz Zoltán** polgármester

Kisbér, 2026. február 13.

Sinkovicz Zoltán sk.
polgármester

Dr. Pápai Tamás sk.
jegyző

Kivonat hitelélül:
Kisbér, 2026. február 16.

Dr. Pápai Tamás
jegyző

Kivonat

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2026. február 13.-i zárt ülésének jegyzőkönyvéből:

**Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
88/2026. (II.13.) KVÖKt. zárt határozata
lakás fenntartásáról**

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2870 Kisbér, Angolkert 5. fszt. B/1 lakást mindaddig nem kívánja kiutalni, amíg a 2870 Kisbér, Deák F. utca 71. szám alatti épület ki nem ürül.

Határidő: **azonnal**
Felelős: **Sinkovicz Zoltán** polgármester

Kisbér, 2026. február 13.

Sinkovicz Zoltán sk.
polgármester



Dr. Pápai Tamás sk.
jegyző

Kivonat hitelül:
Kisbér, 2026. február 16.

Dr. Pápai Tamás
jegyző

