

Gazdasági, Műszaki, Jogi, Környezetvédelmi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. szeptember 11-ei ülésére

Tárgy: Fehérvári utcai híd

Tisztelt Képviselő-testület!

2018 óta, amikor is a Kisbéri Városigazgatóság egyik munkatársa alatt beszakadt a Fehérvári utcai híd közút és a mellette lévő járda közötti talaja, húzódik a híd helyreállítása, megerősítése. A járda a Sziget felőli hídfővel egy téglá kiépítésű boltív felett épült és funkcionált, az úttest alatt egy nagyobb magasságú-nyílású másik téglá boltív húzódik. Mindkét boltív komoly állagmegóvásra szorul.

A híd statikai állapotának megállapítása és az elvégzendő állagmegóvási munkálatok meghatározása miatt felvettük a kapcsolatot Besey László igazságügyi szakmérnökkel, melynek eredményeként kerültek ki a hídhoz mindkét irányból súly- és sebességkorlátozó táblák. A statikus végleges szakvéleményét 2018. áprilisában kaptuk meg, melyben a szakértő ideiglenes megoldásként a lokális beszakadások ellen az útpálya alatti boltozatok dúcolását javasolta. A bányaacsohoz hasonló aláfeszítés után, a boltozatra feszülő deszkázat felett az üregeket mészhabarccsal javasolta injektálni.

A szakvélemény alapján a képviselő-testület a 113/2018. (V. 11.) KVÖKt. határozatban akként döntött, hogy a statikus által javasolt ideiglenes megoldásra kérjünk be ajánlatokat és rendeljük meg a kivitelezést a legkedvezőbb ajánlatot adótól.

Helyi és vidéki vállalkozóktól kértünk ajánlatot. Az A-Híd Építő Zrt. munkatársa részletes tájékoztatást adott arról, hogy miért nem tartják jó megoldásnak az általunk kért módon a javítást.

Új statikust kerestünk, aki Guzmics János lett. Ő 2018. októberében tekintette meg a helyszínt és 2019. márciusában kaptunk tőle ajánlatot, melyet a képviselő-testület a 64/2019. (III.8.) KVÖKt. határozatban fogadott el.

Egy pályázati lehetőség azzal kecsegtetett, hogy a híd megerősítését pályázati forrásból tudnánk finanszírozni, ezért a pályázat benyújtásához szükséges, statikus által készítendő dokumentumokat 2019. május végén megkaptuk. Időközben a képviselő-testület úgy döntött, hogy más helyszínnel kíván pályázni.

A statikus többszöri sürgetésünkre ez év januárjában hozta el a végleges terveket teljes terjedelmükben.

A műszaki leírás alapján a műtárgy jelenlegi hosszában a boltozat kiegészítése és megerősítése szükséges egy monolit vb. bélelő boltozat mellett, ami viszonylag vékony szerkezeti vastagsággal, 12 cm megoldható, a boltozat teljes alsó téglafelületén stabilizáló impregnálással. Az új belső megerősítés vasalt szerkezetű, két rétegű hálóvasalással készül. A beszakadt területeken az erősítő ívhez felső zsaluzatot is kell készíteni. A műszaki leírás a látható részek helyreállítását is tartalmazza.

A mellékelt dokumentáció alapján ajánlatokat kértünk be. Többszöri érdeklődésre a mellékelt ajánlatokat kaptuk.

Balom Asztalos és Üvegező Bt.	nettó 9.456.000,- Ft. + áfa + hídépítő mérnök díja
Hlavács Attila	nettó 9.750.000,- Ft. + áfa
Janó József	nettó 9.875.000,- Ft. + áfa

Az idei évi költségvetésben a híd megerősítésére elkülönített fedezetünk nincs, de a híd állapota folyamatosan romlik, a 2018-ban tapasztalt beszakadás mellett újabbak jelentkeztek.

A hidat 1925-ben építették, kő alépitménnyel, kő és téglafelszerkezettel, 2,5 t teherbírásra. Azóta javították már rajta beszakadást beton kiöntéssel, de komolyabb felújításon, javításon nem esett át.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szakértő által készített dokumentáció szerinti megerősítést támogathatni szíveskedjen és a legkedvezőbb ajánlatot adó Balom Asztalos és Üvegező Bt.-től a munkálatokat rendelje meg nettó 9.456.000,- Ft. + áfa + a hídépítő mérnök díja összegben.

Kisbér, 2020. szeptember 3.

Andrási Tamás s.k.
elnök

Pápai Mónika s.k.
referens

Határozati javaslat:

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a Fehérvári utcai híd Guzmics János statikus által készített tervek alapján történő megerősítésével megbízza a legkedvezőbb ajánlatot adó Balom Asztalos és Üvegező Bt.-t az ajánlatában szereplő nettó 9.456.000,- Ft. + áfa + a hídépítő mérnök díjon összegben.

utasítja a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatalt a fenti feltételeket tartalmazó szerződés előkészítésére és felhatalmazza a város polgármesterét annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Sinkovics Zoltán polgármester
Dr. Dörnyei Vendel jegyző