

2022. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV

KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2870 KISBÉR, SZÉCHENYI U. 2.

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS

Ssz.	A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés tervezett mennyisége	A közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja (év, hónap pontossággal)	A szerződés teljesítésének várható időpontja (év, negyedév pontossággal)
1.	Bölcsőde Kisbéren bővítése	A tervezett bölcsőde épület földszintes. A meglévő óvoda felőli oldalon lapostetőt kap, ami a másik oldalon egy határozott hosszanti magas tetős lezárással fejeződik be. Az épület ÉNY-DK-i fekvésű, DK-i főbejáráttal, ÉNY-i csoportszobákkal rendelkezik. A foglalkoztatók mérete valamivel meghaladja az 50 m ² -t, így a hasznos alapterület gyermekenként több, mint 3 m ² . A bölcsődében 2*12 fő kisgyermek ellátásához, gondozásához szükséges helyiségeken felül egy melegítő-, illetve egy tejkonyha is helyet kap. Az épülethez tartozik egy terasz, amely részben manuálisan fedhető, ezáltal	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bek. a) pontja alapján alkalmazandó, Kbt.117. §-a szerinti, sajátos beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott nyílt	2022. június	2022. IV. negyedév

		függetleníthetők az időjárástól az udvari foglalkozások. A bölcsődések számára az ingatlanon egy elkülönített játszóudvar készül, amelyben a koruknak megfelelő, mozgáskultúrájuk fejlődését elősegítő játékok kerülnek telepítésre.				
2.	Kozma Ferenc utca úttestének felújítása	A Kozma Ferenc utca meglévő aszfaltmakadamos pályaszerkezetű, keskeny, rossz állapotú útburkolatának felújítása és megszelesítése a teljes hosszön (kb. 580 méter) a közlekedés feltételeinek javítása érdekében.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt	2022. március	2022. III. negyedév
3.	Lovarda melléképület felújítása, lovaspálya, kerítés kialakítása	Lovarda ún. északi épület északi szárnyának külső- belső felújítása, kialakítása, lovaspálya és kerítés kialakítása	Nemzeti eljárásrend	112.§ (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt	2022. szeptember	2023. IV. negyedév
4.	Plébánia előtti tér rendezése	A Katolikus Plébánia előtti tér felújítása, melynek keretében a meglévő emlékművek kulturált elhelyezésére, a terület térkövezésére, utcabútorok kihelyezésére, valamint növénytelepítésre kerül sor.	Nemzeti eljárásrend	112.§ (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt	2022. december	2023. IV. negyedév
5.	Angol kert sétány rekonstrukciója	Az Angol kert sétány környezetbe illő kialakításának megvalósítása, közvilágítás kiépítése, térburkolás, növényesítés és utcabútorok kihelyezése.	Nemzeti eljárásrend	112.§ (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt	2022. december	2023. IV. negyedév

6.	Vöröskereszt épületének lebontása	A Vöröskereszt – Rákóczi Szövetség épületének megvásárlását követően annak lebontása.	Nemzeti eljárásrend	112.§ (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt	2022. december	2023. IV. negyedév
7.	Tanuszoda előtti parkoló felújítása	A megépülő tanuszoda előtti meglévő parkoló térkő burkolattal történő felújítása, illetve bővítése.	Nemzeti eljárásrend	112.§ (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt	2022. június	2022. IV. negyedév
8.	Vállalkozási szerződés keretében ipari terület fejlesztése Kisbéren a TOP-1.1.1.-15-KO1-2020-00004 azonosítószámú projekt keretében (3.)	Kisbér város déli részén ipari terület fejlesztése. Az ipari terület a 8135. sz. ök. út mellett található. A beruházás érinti a 0129/15 – 0129/36 hrsz.-ú ingatlanokat, továbbá a 0126; 0129/6; 0129/7; 0129/9, 0131; 0135/1 és 605 hrsz.-ú területeket. (Teljesség igénye nélkül: terep-előkészítés és stabilizálás, aszfalt útburkolat építése, aszfalt kapubehajtó építése, szegélyépítés, betonkő burkolatú járda építése, vízvezetékcső építése, szennyvízesatorna építése, közműépítés, tervezés)	Nemzeti eljárásrend	112.§ (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt	2021. június	2023. IV. negyedév

ÁRUBESZERZÉS

Ssz.	A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés tervezett mennyisége	A közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja (év, hónap pontossággal)	A szerződés teljesítésének várható időpontja (év, negyedév pontossággal)

SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE

Ssz.	A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés tervezett mennyisége	A közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja (év, hónap pontossággal)	A szerződés teljesítésének várható időpontja (év, negyedév pontossággal)

ÉPÍTÉSI KONCESSZIÓ

Ssz.	A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés tervezett mennyisége	A közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja (év, hónap pontossággal)	A szerződés teljesítésének várható időpontja (év, negyedév pontossággal)

SZOLGÁLTATÁSI KONCESSZIÓ

Ssz.	A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés tervezett mennyisége	A közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja (év, hónap pontossággal)	A szerződés teljesítésének várható időpontja (év, negyedév pontossággal)

A jelen közbeszerzési tervet ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános, bárki számára elérhető. Közzétételére vonatkozó szabályokat a Kbt. 43. §-a tartalmazza.

Közbeszerzési eljárás indítható az adott évi közbeszerzési terv elkészülése előtt is, ezt a tervben megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az Ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

Kelt.: Kisbér, 2022. június 9. napján.

Kisbér Város Önkormányzata

Sinkovics Zoltán

polgármester