



## Kisbér Város Polgármestere

☒ 2870 Kisbér Széchenyi u. 2. 🌐 [www.kisber.hu](http://www.kisber.hu)

☎ 34/352-360, 34/552-015 ☎ 34/353-042

*Elektronikus kapcsolattartás, Hivatali Kapu*

*Rövid név: KVO2870; KRID: 156592327*

**Email: [tifkarsag@kisber.hu](mailto:tifkarsag@kisber.hu)**



### **Pályázati tájékoztató Kisbér Város Képviselő-testülete 2022. október 13. napján tartandó ülésére**

**Tárgy:** „Helyi kisközösségek Kisbérhez tartozásának erősítése” című, TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 kódszámú projekttel kapcsolatos tájékoztató

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Kisbér Város Önkormányzata, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2017. szeptember 13. napján támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint támogató 2018. június 18. napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A projekt általános céljaként a helyi identitás és társadalmi kohézió Kisbéren történő erősítése került megfogalmazásra. Komárom-Esztergom megye vidéki térségeiben a helyi közösségek fejlesztése, a közösségek kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősödése a fenntartható helyi közösség fontos záloga, mely nélkül a kapcsolódó fejlesztéspolitikai beruházások sem tudják betölteni nélkülözhetetlen társadalomformáló feladatukat. A projekt közvetlen célja, hogy Kisbéren olyan közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása, valamint a folyamatokat támogató szervezeti, technikai, módszertani és humánerőforrás fejlesztés, mely beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata. A projekt során közösségi részvétellel megvalósuló felmérés és tervezés után megalkotásra került a helyi cselekvési terv és a rendezvénynaptár, megújításra került a helyi esélyegyenlőségi program. Az eredeti elképzelés szerint - a helyi cselekvési terv alapján - 36 hónapon keresztül zajlottak volna a célterület lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek, események, programok a közművelődési, muzeális, könyvtári, intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek együttműködésével. A 2020 márciusában megjelent Covid19-koronavírus járvány a projekt egyes elemeinek megvalósítását nagyban befolyásolta, hiszen a közösségi életet korlátozó intézkedések kerültek bevezetésre hazánkban. A vállalt tevékenységek megvalósítása és a kitűzött célok elérése érdekében a projekt futamidejének hosszabbításán dolgozunk.

A projekt során létrehozunk egy közösségi információs pontot, 2 fő részére közösségfejlesztő képzést biztosítunk. A helyi nyilvánosság fórumainak fejlesztése is megtörténik, ennek részeként helyi, illetve térségi közösségi média felületeket (Facebook, Instagram stb.) fejlesztünk és moderálunk, közösségi hírleveleket adunk ki, lakossági interakciókra alkalmas honlapot alakítunk ki. Fontos szempont a meglévő együttműködések és partnerség megléte, ennek hiányában az eredményesség érdekében az együttműködések megteremtése az ágazatok és intézményeik között. Ennek érdekében a projekt mellé ún. támogatói csoportot szervezünk az intézmények, szervezetek részvételével. A támogatói csoport összesen 10 alkalommal

ülésezik a projekt során. A helyi identitás és a közösségi összetartozás fejlesztése érdekében a helyi közösséget és településeket bemutató, on-line megosztható rövid videofilmeket készítünk (10 db). A projekt sikeres megvalósítása nyomán, a beavatkozások következtében a meglévő humán és más közösségi erőforrások felszínre kerülnek, az együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást hoznak a térség életében.

**A támogatás összege: 55.000.000.- Ft**

**Támogatás mértéke: 100%**

**2018. december 20. napján kiutalt támogatási előleg: 29.925.639,- Ft**

**2021. december 31. napjáig megvalósult kifizetések összege: 27.539.599,- Ft**

A szakmai koordinátori feladatokat 2018. október 1. és 2022. július 31. között Tóth László látta el. Feladatait 2022. augusztus 1. napjától Turóczyné Scher Anita vette át.

**Kisbér, 2022. szeptember 30.**

Sinkovicz Zoltán  
polgármester