

Kisbér Város Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2023. november 9-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése elnevezésű projekt állásáról

Projekt címe: Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012

Tisztelt Képviselő-testület!

A MeViTo Mérnökiroda Kft. (2085 Pilisvörösvár, Harcsa köz 1.), mint megbízott tervező 2023. március 03. napján leszállította a tárgyban szereplő projekt engedélyezési és kiviteli tervdokumentációját, valamint az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatot. A tervdokumentációt a Gazdasági, Jogi, Műszaki, Környezetvédelmi Bizottság által jóváhagyott szempontok, megoldási javaslatok szerint készítették el.

A Tervezési szerződés alapján, a fenti feladat elvégzéséért kifizettük a tervezői díj 80%-át, bruttó 5.994.400.- Ft-ot a támogatás (folyósított előleg) terhére, melyre vonatkozóan az elszámolás benyújtásra került a MÁK felé a konzorciumi partner, KEM Területfejlesztési Kft. által.

A MeViTo Mérnökiroda Kft. a szerződésében foglaltaknak megfelelően a tervanyagot benyújtotta a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz a vízjogi létesítési engedély megszerzése érdekében. Az eljárás 2023. 05. 30. napjával indult, 60 napos ügyintézési határidővel. Egy hiánypótlási felhívás érkezett, melynek határidőre eleget tettünk a tervezővel közösen. 2023. október 03. napján érkezett meg a vízjogi létesítési engedély. Véglegességről még nem érkezett tájékoztatás.

A konzorciumi megállapodás alapján a KEM Területfejlesztési Kft. készíti elő és folytatja le a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást. 12 hónapot javasolnak a kivitelezésre.

A KEM Területfejlesztési Kft. előkészítette a műszaki ellenőr beszerzéshez az ajánlattételi felhívás tervezetét, melyet a testület elfogadott, az alapján a hivatal lefolytatta a beszerzési eljárást. A képviselő-testület a 263/2023. (X. 12.) KVÖKt. határozatával a MeViTo Mérnökiroda Kft. nettó 1.500.000.- Ft + ÁFA ajánlatát fogadta el.

A szerződéskötés folyamatban, a megbízási szerződés szövegének egyeztetése, véglegesítése zajlik a nyertes ajánlattevővel. Az ajánlattételi felhívás szerint a műszaki ellenőr a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban is közreműködik, a bíráló bizottságban a műszaki szakértelmet képviseli.

Kérem a tájékoztatás szíves tudomásulvételét.

Kisbér, 2023. november 6.

Sinkovicz Zoltán sk.