




Megrendelő	Műszaki Ellenőr	Vállalkozó		
			Jegyzőkönyv 2024. 08. 15.	Projekt szám: TOP_PLUSZ- 1.2.1-21-KO1- 2022-00012

Projekt: Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012 azonosító számú projekt megvalósítása érdekében

Tárgy: 2. koordinációs jegyzőkönyv és előrehaladási jelentés

Időpont: 2024. augusztus 15. 11:00 óra

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Melléklet: -

Általános


- 1.1 Megrendelő és Kivitelező képviselőivel közös helyszíni bejárást tartottunk. A Fáy utcában a mederelemes árokszakaszc építése folyik. A meglévő, részben feliszapolódott szakaszokon a bontás során házi csapadékvíz-bekötések kerültek elő, amelyek visszakötéséről az újonnan telepített mederburkolatban gondoskodni kell.
 - 1.2 Egyes kapubehajtóknál vb. lezáró gerendák építése válhat szükségessé a biztonságos terepcsatlakozások kialakításához.
 - 1.3 Az esetleges többletköltségek meghatározására az összes érintett bejáró és csatornabekötés feltárása után kerül sor.
- 2.1 Az Ady utcai szikkasztók építése megkezdődött, amelyek kapcsán különböző lakossági igények fogalmazódtak meg a műszak tartalom tekintetében. Ezeket kivizsgáljuk.

Rendkívüli események


-




Következő koordináció
ideje: **2024. 08. 22. csütörtök 11:00 óra**
módja: **személyes**

Jegyzőkönyvet összeállította: Műszaki ellenőr



GOMBOS FÖLDGÉP KFT.
2854 Dad, Külterület 02/8. hrsz.
Adószám: 12946284-2-11
Cgj.: 11-09-009054 1


.....
Vállalkozó




Megrendelő	Műszaki Ellenőr	Vállalkozó	Jelenléti ív	Projekt szám: TOP_PLUSZ- 1.2.1-21-KO1- 2022-00012
	 MeViTo Mérnökiroda Kft.			

JELENLÉTI ÍV

Projekt: Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012 azonosító számú projekt megvalósítása érdekében

Kooperáció időpontja: ...2024.08.15.....

Helyszín: ...Kisbér, Fáy u. - Ady u.....

NÉV	KÉPVISELT SZERVEZET	BEOSZTÁS	ALÁÍRÁS
Metzler Tamás	MeViTo Mérnökiroda Kft	Műszaki ellenőr / ügyvezető	
Sukovics Zoltán	Kisbér Önk.	pm	
HARMATHÉ FRIEDRICH ANDRÁS	-	referens	
Vörös István	Gombos Földgép Kft.	ép. vez.	