

Kisbér Város Önkormányzata
2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.

Sinkovicz Zoltán
polgármester

Tárgy: nyilatkozat a „Kisbér, Plébánia tér felújítása” pótmunka elrendelés kapcsán


Tisztelt Polgármester Úr!

A 2025. szeptember 11-i kooperáción rögzítettük, hogy Magyaros László, a Római Katolikus Egyház plébánosa, a plébánia épület főfalának vizesedése kapcsán aggályát fejezte ki, és kifejezett kérése volt egy vízzáró dörken lemez és egy drénrendszer beépítése a jövőbeni károk megelőzése érdekében. A helyszíni szemle során megállapítottuk, hogy a kérés műszakilag kivitelezhető.

A fentiek alapján Kivitelező elkészítette a pótmunkához kapcsolódó költségvetést a nyertes ajánlatban szereplő egységárak felhasználásával. A benne foglaltak a valóságnak megfelelnek, az elvégzését a tartalékkeret terhére javaslom megrendelni 573.180,- Ft + ÁFA áron.

MeViTo
MeViTo Mérnökiroda Kft.
2085 Pilisvörösvár, Harcsa köz 1.
Adószám: 11798253-2-13

Pilisvörösvár, 2025. szeptember 25.



Metzler Tamás
műszaki ellenőr
13-64937

Melléklet:

- Beck & Cat Kft pótköltségvetés

