

Beszámoló

BÍROM Kft. megvalósult fejlesztéséről

Helyi felhívás címe:		Gazdasági szereplők fejlesztéseinek támogatása	
A helyi felhívás kódszáma:		VP6-19.2.1.-8-3-17	
Projekt címe:		Szakkereskedés Létrehozása	
Kedvezményezettre vonatkozó adatok:			
Kedvezményezett	neve	BÍROM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft	
	címe	2858 Császár Kossuth L. u. 106.	
	MVH regisztrációs száma	1026205258	
	képviselőjének neve	Biró Tibor	
	telefonszáma	30/621-4513	
Projektre vonatkozó adatok:			
A projekt	megvalósításának helye	Kisbér	
	címe	2870 Kisbér Kossuth L. u. 61.	
	teljes költségvetésének összege	24.980.000,- Ft	
	támogatás összege	14.988.000,- Ft	
A beszámoló tárgyát képező időszak		2019.11.12 -től 2021.10.27. -ig	
Projekt pénzügyi elszámolására vonatkozó adatok (1. mérföldkő)			
Kifizetési kérelem benyújtásának dátuma	2021.10.29	elszámolni kívánt nettó kiadás összege	24.980.000,- Ft
		kalkulált támogatás összege	14.988.000,- Ft
Jóváhagyott és kifizetett támogatás:			Ft



A támogatással megvalósult fejlesztés során végzett tevékenység:

2018. évben került benyújtásra a pályázatunk, melynek segítségével a Kisbér Kossuth Lajos utca 61. szám alatti, meglévő telken, kertészeti és erdészeti termékek forgalmazásával foglalkozó, színvonalas szakkereskedést kívántunk létrehozni.

Létrejött a tagságunk a Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesülettel, így a vállalt projekt indikátor együttműködés, teljesítésre került. (Vállalt indikátor 1.)

A támogatói okirat jogerőre emelkedése után, megkezdődött az egybeszerelt komplett épület beszerzésének és telepítésének előkészítése. Sajnos a COVID 2020 járvány bizonytalansága, és a korlátozások bevezetése miatt, a tervezetthez képest jelentős csúszással indultak és haladtak a munkálatok. (Határok lezárása miatt az építő munkások, és az előre szerelt elemek nem érkeztek meg, személyes megbetegedések miatt az ügyintézés leállt.)

2020. 06. 30. -án aláírásra került a Szállítóval a szerződés, megkezdődhetek a munkálatok.

A korábban üres telken kialakításra kerültek a közművek, kerítés-, parkoló-, közútcsatlakozás épült, növénytelepítés történt.

2020. 10-11. hónapban kialakításra kerültek a pontalapok, és letelepítésre került a komplett készház, az egybeszerelt konténer épület. (Vállalt indikátor 2.)

2021. 2-4. hónapokra kialakításra kerültek az üzlet megnyitásához szükséges eszközök.

- Berendezésre és áruval feltöltésre került az üzlet.
- Internet és telefoncsatlakozást létesítettünk, biztonságtechnika került telepítésre. (riasztó, kamera, mechanikai védelem – biztonsági ablakfólia)
- Bankkártyaolvasó és pénztárgép került beüzemelésre.
- Megszereztük a szükséges engedélyeket, bejelentéseket megtettük.

2021. 5. hónapban megnyitásra került a szakkereskedés.

2021. 10. 07.-én projekt bemutató, népszerűsítő rendezvény került megtartásra. (Vállalt indikátor 3.)

A fejlesztés eredménye:

A fejlesztés eredményeként, a kor elvárásainak eleget tevő, színvonalas üzletet nyithattunk a kistérség központjában. Minőségi termékeket és szolgáltatásokat nyújthatunk igényes és rendezett környezetben.

Vásárlóink és az érdeklődők elégedettek a megjelenésünkkel, a szakkereskedés kibővült kínálatával, és a jó parkolási lehetőséggel. (12 parkoló került kialakításra)

A nyitás óta eltelt négy hónap adatai szerint, (az előző év hasonló időszakához képest) a vásárlói létszám 54%-kal növekedett, a forgalmunk pedig 68%-kal magasabb.

A megnövekedett forgalomnak köszönhetően, 1db új munkahely létesült, és további bővítésre készülünk.

A továbbiakban az érdeklődésnek megfelelően, újabb termékcsoportok bevezetését tervezzük, az előttünk álló 2022-es évben további növekedést tervezünk.




Mellékelt fotók:



Utcai homlokzat



Gép-kínálat



Kertészeti részleg



Hátsó parkoló

Kisbér, 2021. 10. 28.

Biró Tibor