
2024.07.17 Angolpark Futópálya Gamma-park ÖSSZESEN
Rendelkezésre 
álló keret Különbözet Megjegyzés

(Az árak bruttóban értendők)

A Eredeti, tervleadáskori költségbecslés 27 722 232 Ft 48 285 837 Ft 97 758 486 Ft 173 766 555 Ft 141 912 710 Ft -31 853 845 Ft

teljes műszaki tartalommal (gördeszka+pumpapálya a 
Gammaparknál, szikkasztóval a futópályánál, Angol 
park teljes fejlesztés)

B
Módosított kalkuláció szerinti költségbecslés (2024-
06-26) - CSAK PUMPAPÁLYÁVAL 17 323 899 Ft 43 744 246 Ft 79 706 949 Ft 140 775 094 Ft 141 912 710 Ft 1 137 616 Ft

csökkentett műszaki tartalom minden helyszínen, 
pumpapályával

C

Módosított kalkuláció szerinti költségbecslés (2024-
07-17) - CSAK GÖRDESZKAPÁLYÁVAL a 
rendelkezésre álló keret erejéig 27 722 232 Ft 43 744 246 Ft 69 000 000 Ft 140 466 478 Ft 141 912 710 Ft 1 446 232 Ft

csökkentett műszaki tartalom Gammánál NAGYOBB 
gördeszkapályával pupmapálya nélkül, futópálya 
szikkasztó nélkül, Angol park teljes műszaki 
tartalommal

Tervezési költség
rendelkezésre álló 7 620 000 Ft
eddig felhasznált 5 092 700 Ft
új tervezési ajánlat 406 400 Ft
fennmaradó 2 120 900 Ft



Angolpark Futópálya Gamma-park ÖSSZESEN Rendelkezésre álló keret Megjegyzés

Tervezett anyagi ráfordítás 16 510 000 Ft 40 703 500 Ft 78 663 800 Ft 135 877 300 Ft 141 912 710 Ft

A Eredeti, tervleadáskori költségbecslés 27 722 232 Ft 48 285 837 Ft 97 758 486 Ft 173 766 555 Ft 141 912 710 Ft

teljes műszaki tartalommal 
(gördeszka+pumpapálya a 
Gammaparknál, szikkasztóval a 
futópályánál, Angol park teljes 
fejlesztés)

B
Módosított kalkuláció szerinti költségbecslés (2024-06-26) - CSAK 
PUMPAPÁLYÁVAL 17 323 899 Ft 43 744 246 Ft 79 706 949 Ft 140 775 094 Ft 141 912 710 Ft

csökkentett műszaki tartalom 
minden helyszínen, pumpapályával

C
Módosított kalkuláció szerinti költségbecslés (2024-07-15) - CSAK 
GÖRDESZKAPÁLYÁVAL 27 722 232 Ft 43 744 246 Ft 32 540 654 Ft 104 007 132 Ft 141 912 710 Ft

csökkentett műszaki tartalom 
Gammánál gördeszkapályával, 
futópálya szikkasztó nélkül


