Kisbér Város Polgármesterétől
2870 Kisbér, Széchenyi u 2.	


Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2024. szeptember 12-ei ülésére


Tárgy: Tájékoztatás a Kisbér, ipari terület fejlesztése és Kisbér, városi piac felújítása projektekről

Tisztelt Képviselő-testület!

Ipari park építés
Projektcím: Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének segítésére Kisbéren
Projekt azonosítószám: TOP-1.1.1-15-KO1-2020-00004

Az ipari park projekt befejezése 2023. december 31-én megtörtént.
A vízjogi üzemeltetési engedélyezés az ivóvíz és szennyvízelvezetés vonatkozásában még folyamatban van (szolgalmi jogok feltüntetése, ÉDV Zrt.-vel megállapodás kötése, engedély beszerzése)
Az ingatlanok első körös pályáztatásának eredményeként 2 ingatlan értékesítésre került, de a bérleti szerződések 2024. július 4-e óta az Irányító Hatóság jóváhagyására várnak. Amíg a jóváhagyás nem történik meg, addig a 2 nyertes pályázóval nem kötheti meg az önkormányzat a szerződéseket.

Piac felújítása
Projektcím: A kisbéri városi piac infrastrukturális fejlesztése
Projekt azonosítószám: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-KO1-2022-00001
Fejlesztéssel érintett földrészletek: Kisbér belterület 49/1, 50/1, 50/2 és 52 hrsz

A márciusi ülésen a testület döntött a feltételes köszbeszerzési eljárás kiírásáról, majd a közbeszerzés 2024.04.09-ei ajánlattételi határidővel kiírásra került.

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 192/2024. (VI. 27.) KVÖKt. határozatával a „Kisbéri városi piac infrastrukturális fejlesztése” megnevezésű TOP_PLUSZ-1.1.1-21-KO1-2022-00001 azonosítószámú projekt pályázat vonatkozásában a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárás 1. részét és 2. részét eredményesnek minősítette és az eljárás 1. része, valamint 2. része tekintetében az eljárás nyertesének a Beck & Cat Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Ajánlattevőt nyilvánította.


A testületi döntés alapján a nyertes ajánlattevővel 2024. július 15. napján megkötötte az önkormányzat a vállalkozási szerződéseket.

A nyertes ajánlat összegének ismeretében – a nyertes ajánlattevő és a parkolók tervezésével megbízott tervező segítségével – a többlettámogatás összege kiszámításra került. A kiegészítő támogatás iránti kérelem benyújtása a teljes szükséges fedezet biztosítása érdekében folyamatban van.

Kérem a tájékoztatás szíves tudomásulvételét.

Kisbér, 2024. szeptember 9.
									 Sinkovicz Zoltán	
		  							    polgármester
