Kisbér Város Önkormányzata

2870 Kisbér, Széchenyi utca 2.

Teljes cím:

„Kisbéri Vöröskereszt épület bontása” – projekt kivitelezés
EKR rövid cím:
„Kisbér Vöröskereszt épület bontása”

eljárás fajtája:



nemzeti nyílt

egybeszámítás: 



ld. „Egybeszámítás vizsgálat” okirat
EKR közbeszerzési tervsor: 

csinálni kell
EKR rendszerhasználati díj befizetése: 
Önkorm.
részek:

A bontási feladatok egy egybefüggő épület teljes bontására vonatkoznak. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja jelen eljárás során tekintettel arra, hogy jelen építési beruházás (bontás), olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban megoldható az építés részegységekre való szétbontása nélkül, egységes koordinációval. A munkaterület jellege, mérete a kivitelezési időszak rövid hossza nem engedi meg, hogy egyidejűleg több fővállalkozó legyen jelen a projekt végrehajtása során, ebben az esetben a munkaszervezés és a felelősségi kör kialakítása nem megoldható. 

Ajánlatkérő az építési feladatok jelen eljárásban meghatározott munkáit egységes, gördülékeny műszaki ellenőrzés és koordináció érvényesítésével kívánja ellátni, ezáltal magasabb minőségű munka érhető el, továbbá a környezetvédelmi szempontok egységes érvényesíthetőségére is lehetőség lesz. A szükséges egyeztetések, utazások és környezetterhelés csökkentése, határidők egységes koordinációja miatt célszerű a beszerzés egységes lebonyolítása.
műszaki tartalom: 
Helyrajzi szám: 1601/3 hrsz.  

108,47 m2 alapterületű egyszintes, nyeregtetős épület bontása, a keletkezett bontási anyagok elszállításával, hasznosításával
 becsült érték:


17 568 688
fedezet: 


17 568 688
ÉNGY elszámolás:
nem releváns
építési engedély:



nincs → egyenes ÁFA
Tartalékkeret: 



5%
teljesítési határidő: 
Teljesítési határidő: A szerződés hatálybalépésétől számított 4 hónapon belül a műszaki átadás-átvétel lezárásával együtt 
Munkaterület átadása a szerződés hatálybalépését követő lehető leghamarabbi időpont, de maximum 30 napon belül.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
jótállás: 




2 év
késedelmi kötbér: 
1%, max. 20%
meghiúsulási kötbér: 
25%
hibásteljesítési kötbér: 
20%
felelősségbiztosítás: 


17 mFt/év és 10 mFt/káresemény
előleg: 
5%
előleg beszámítása:
végszámlában
előleg visszafizetési biztosíték: 

nem kell
teljesítési biztosíték: 


5%
jótállási biztosíték: 
2,5% 
számlázás: 
1 db előleg számla 
1 db részszámla: 50%-nál

1 db végszámla: 100%-nál
ajánlati biztosíték: 



150.000 Ft

feltételes közb.: 



nem
Ajánlatkérő alkalmazza-e a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját - eredménytelen az eljárás amennyiben nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot: 









IGEN
fenntartsuk-e közbeszerzés ajánlattételi jogát a múlt évben az 1.000.000.000 Ft nettó árbevételt el nem érő kisvállalkozásoknak? 




IGEN
Helyszíni bejárás időpontja: 

nincs
Értékelési szempontok, súlyszámok:
	Részszempont
	Súlyszám

	1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)
	70

	2. A teljesítésbe bevonásra kerülő, a helyszíni kivitelezési munkálatokat irányító M1.2. pont alatt bemutatott szakember műemléki környezetben végzett épület bontási feladatok helyszíni irányításában szerzett szakmai többlet tapasztalata (0-3 db projekt)
	15

	3. A környezet építési és bontási törmelékkel való terhelésének mértéke (m3)
	15


Alkalmasság:

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben
G.1.

bármely – valamennyi számlájára vonatkozó (ideértve az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapon belül megszűnt pénzforgalmi számlákat is) – számlavezető pénzügyi intézményének a nyilatkozata alapján megállapítható, hogy az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban - a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti - 15 napot meghaladó sorban állás vagy végrehajtás bármelyike volt.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben

M1.1
Nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően legalább 1 db épület bontását tartalmazó referenciával.
M1.2
Nem rendelkezik legalább 1 fő építésvezető szakemberrel, aki rendelkezik legalább 1 db épület bontását tartalmazó kivitelezési munka helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalattal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben

SZ1.

az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Méptv.) szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, vagy ha nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban, vagy nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. [Kbt. 65. § (1) c); 321/2015 Kr. 26. § (1) a) pont]

Az előírt igazolási mód:

Az előírt követelménynek való megfelelést ajánlatkérő az általa elérhető nyilvántartásokban ellenőrzi, amennyiben azokhoz a Kbt. 69. § (11)-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér azzal, hogy amennyiben előbbiek ingyenes ellenőrzésére nincs lehetőség vagy a gazdasági szereplő az előbbiek szerint nyilvántartásban nem szerepel, úgy az ajánlattevő köteles a követelménynek való megfelelést a nyilvántartásban való szereplés igazolásának vagy az engedély/jogosítvány/tagsági jogviszony igazolásának csatolásával bizonyítani [Kbt. 69. § (11)].

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő tekintetében a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtania ajánlatában. [321/2015 Kr. 26. § (2)]
Egyéb előírások a dokumentációra:

I./9.
Indikatív pénzügyi-műszaki ütemterv
Ajánlatkérőnek az indikatív pénzügyi-műszaki ütemterv ajánlatban történő bekérésével (nem képezi a szakmai ajánlat részét) az a célja, hogy ajánlattevők 
· ajánlattevők a kiadott árazatlan költségvetés költségvetéskészítő programmal való mechanikus beárazása mellett a projekt teljes megvalósítási folyamatát gondolják át;

· a határidőben és a megfelelő minőségben történő megépítéshez szükséges pénzügyi, humán és gépi erőforrásokat teljeskörűen vegyék számba, azok költségeit építsék be ajánlatukba; 

· azonosítsák az átalányáras szerződés kockázati elemeit, és azzal is kalkuláljanak;

· gondolják át az építkezés teljes ütemezését a munkaterület átadástól a műszaki átadásig ill. a hatósági engedélyek beszerzéséig, és így annak valamennyi költségével tudjanak számolni ajánlatukban;

· a fentiek által ezáltal megalapozottabb ajánlatot tudjanak tenni

· elősegítse a Kbt. 28. § (1) bekezdése szerinti azon célját, hogy a szerződésmódosításokat megelőzze 

Ajánlattevő köteles cégszerűen aláírt indikatív pénzügyi-műszaki ütemtervet csatolni az e tárgyban vonatkozó ajánlatkérői elvárásoknak megfelelő tartalommal az ajánlat részeként. A nyertes ajánlattevő által benyújtott indikatív műszaki pénzügyi-ütemtervet a teljesítés folyamán havi rendszerességgel a naptárnak megfelelően aktualizálni kell.

Az indikatív Pénzügyi-Műszaki ütemtervet Gantt-diagram formátumban (sávos ütemterv) kell elkészíteni Ajánlattevőknek, az alábbiakban felsorolt tartalmi követelmények szerint összeállítva: 
· az ütemterv folyamatos arab számozású heti bontású ütemterv legyen, a szerződéskötéstől egészen a szerződés teljesítésének végéig (végszámla kiállításának időpontja)

· az ütemtervben szerepeltetni kell minden, a megvalósításhoz műszakilag-technológiailag szükséges tevékenységet (szerződéskötés, munkaterület átadás, a munkafolyamatok végzése a költségvetési tételeknek vagy munkanemeknek megfelelően, műszaki átadás-átvétel megkezdése, műszaki átadás-átvétel lezárása) 

· az indikatív pénzügyi-műszaki ütemterv átláthatónak kell lennie, jól érzékeltesse a tevékenységek építési technológiából adódó sorrendjét, továbbá figyelemmel kell lenni a kivitelezésre és az engedélyeztetésekre vonatkozó hatályos jogszabályokra és előírásokra, helyszíni adottságokra

· az indikatív pénzügyi-műszaki ütemtervnek meg kell felelnie az ajánlati felhívásban és a dokumentációban előírt határidőknek, időtartamoknak

· az indikatív pénzügyi-műszaki ütemterv erőforrásterv részének az adott munkafolyamat elvégzéséhez szükséges gépek (a kézi szerszámok és kézi kisgépek kivételével) megnevezését, és a munkafolyamathoz szükséges bontott építőanyag elszállítására használt, legalább a 3,5t nagyságot meghaladó tehergépjárműveket kell megnevezni és szükséges darabszámukat megadni

· az indikatív pénzügyi-műszaki ütemterv erőforrásterv részének a fentiekben taglalt szükséges gépek és szállító eszközök bemutatása mellett, a munkafolyamathoz szükséges humánerőforrás szükségletet is meg kell adni mérnök, szakmunkás, betanított munkás bontásban

· az indikatív pénzügyi-műszaki ütemtervnek a számlázási ütemeket, előlegszámlát (adott esetben), részszámlákat és végszámlát tartalmaznia kell a kiadott szerződéstervezet számlázásra vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével

· az indikatív pénzügyi-műszaki ütemterv elkészítéséhez az Ajánlattevők Microsoft Project, Microsoft Excel, Projekt Director, vagy más az ütemterv elkészítésére alkalmas hasonló programot használhatnak

Az ajánlatkérő által előírt/meghatározott a felhívásban nem szereplő ütemezési követelmények:
· a szerződéskötés várható időpontja: az ajánlattételi határidőt követő 60. nap, amennyiben az munkaszüneti napra esik, akkor a következő munkanap
· a műszaki átadás átvételi eljárás kalkulálható időtartama (megkezdésétől a lezárásáig) minimum 15 nap maximum 30 nap

· munkavégzés lehetséges időpontja: munkanap 7:00-17:00
Az indikatív pénzügyi-műszaki ütemterv nem a szakmai ajánlat része, így rá a hiánypótlás intézményének általános előírásai vonatkoznak (Kbt. 71. § (1)-(3), (5)-(6), (8) bekezdés a) pont, (10) bekezdés).
I./10.
Indikatív organizációs terv
Ajánlatkérőnek az indikatív organizációs terv ajánlatban történő bekérésével (nem képezi a szakmai ajánlat részét) az a célja, hogy ajánlattevők 
· ajánlattevők a kiadott árazatlan költségvetés költségvetéskészítő programmal való mechanikus beárazása mellett a projekt teljes organizációját gondolják át;

· a határidőben és a megfelelő minőségben történő megépítéshez szükséges organizációs körülményeket teljeskörűen vegyék számba, azok költségeit építsék be ajánlatukba; 

· azonosítsák az átalányáras szerződés organizációs kockázati elemeit, és azzal is kalkuláljanak;

· gondolják át az építkezés organizációját teljes ütemezését a munkaterület átadástól a műszaki átadásig, és így annak valamennyi költségével tudjanak számolni ajánlatukban;

· a fentiek által ezáltal megalapozottabb ajánlatot tudjanak tenni

· elősegítse a Kbt. 28. § (1) bekezdése szerinti azon célját, hogy a szerződésmódosításokat megelőzze 

Az organizációs terv ajánlatkérő által előírt kötelező tartalmi elemei: 
	sorszám
	Kötelező tartalmi elem

	1.*
	Telekhatár, szomszédos épületek kontúrjainak, azok bejáratai megjelölése

	2.*
	Az ingatlanon megvédendő dolgok megjelölése, fák, bejáratok, műtárgyak védelme

	3.
	Közlekedési utak megjelölése: méretei, irány, szélesség, kritikus esetben kanyarodó ív, lejtésviszony

	4.*
	Főbb gépek, szállítóeszközök tervezett parkolási helyei, felvonulási útvonalai megjelölése

	5.
	Bontott építőanyag depók helyének megjelölése

	6.
	Hulladékdepók, hulladék konténerek helyeinek megjelölése

	7.
	Ideiglenes felvonulási létesítmények (víz, villamos-energia), iroda konténerek helyeinek megjelölése

	8.
	Ideiglenes védőkerítések helyének megjelölése

	9.*
	Azon munkálatok leírása, amikor a vállalkozó a bekerített területen kívül egyéb területeket is használ – nem beleérve a szállítási folyamatok alatti használatot, de beleértve például egy daru letalpalást- az ekkor biztosítandó forgalomkorlátozási intézkedésekkel

	10.
	Mobil WC elhelyezése elkülönítetten a vállalkozó dolgozói számára és annak helyének megjelölése

	11.*
	Vagyonvédelem, őrzés, annak felvonulási létesítményeinek helyének megjelölése

	12.
	Kivitelezéssel érintett szomszédos intézmények megközelítési útvonalainak megjelölése


*

Az 1. pont esetében telekhatáron minimálisan a munkálatokkal érintett területtel határos ingatlanok adott érintett területtel és egymással való határát érti Ajánlatkérő, és az organizációs tervben ezt fogadja el minimális tartalomnak.
A 2. pont esetében ajánlatkérő kiemelten fontosnak tartja a növények védelmét az építési területen, így legalább a meglévő fák védelmének bemutatását várja el minimális tartalomként. 

A 4. pontban a főbb gépek alatt legalább a teljesítéshez szükséges gépek, és a bontott építőanyagok és hulladékok elszállítására használt, legalább a 3,5t nagyságot meghaladó tehergépjármű felvonulására alkalmas útvonal, tárolás, megközelítés bemutatását várja el Ajánlatkérő minimum tartalomként, és elvárja, hogy ajánlattevő figyelemmel legyen a súlykorláttal érintett utak használatára is.
A 9. pontnál a forgalomkorlátozás, forgalomelterelés leírását és ábrázolását tekinti minimális tartalomnak Ajánlatkérő.

A 11. pontnál az őrzés módját kell leírni szövegesen és az ehhez kapcsolódó berendezések, munkaterületet határoló kerítés helyének, nyomvonalának ábrázolásával.

Az ajánlatkérő által előírt organizációs követelmények:
Az organizációs terv két részből áll:

· organizációs műszaki leírás: a fenti 12 db tartalmi elem külön fejezetben leírva, jelen építkezésre adaptálva, a tartalmi elem teljesítésének mikéntjét részletes leírással kell megadni

· organizációs helyszínrajz: az organizációs helyszínrajzot az Ajánlatkérő által kiadott helyszínrajzon kell elkészítenie Ajánlattevőnek, kiegészítve azt az organizációs műszaki leírásban szereplő 12 tartalmi elem rajzi megjelenítésével. A 12 elem rajzi megjelenítésének mindenképpen meg kell jelennie az organizációs helyszínrajzon az átláthatóság és a terepi azonosíthatóság érdekében.  

Ajánlatkérő kifejezetten helyszíni bejárást nem biztosít az eljárásban, mivel a közterületek bármikor, bárki számára korlátozás mentesen megtekinthetők, a műszaki tartalomban feltüntetettek egyértelműen azonosíthatóak, így a helyszíni bejárás érdeklődő gazdasági szereplők számára időben semmilyen módon nem korlátozott. Javasoljuk, hogy az organizációs terv elkészítését megelőzően bejárással is győződjenek meg a leendő munkaterületek adottságairól ajánlattevők.

Az ajánlattevő által kialakított organizációs elrendezésnek (felvonulási terület, kivitelezési munkaterület, ideiglenes létesítmények elhelyezése, szállítási és közlekedési útvonalak kijelölése, anyagtárolási és raktározási területek, segédszerkezetek és építőgépek elhelyezése) az adottságok figyelembevételével a térben és időben reálisnak kell lennie, biztosítania kell a vállalt kivitelezési feladatok szakszerű elvégezhetőségét, időbeli és térbeli megvalósíthatóságát. 
Reális a megoldás időben akkor, ha az biztosítja a munka határidőre történő elvégezhetőségét, illetve a projekt teljesíthetőségét időben korlátozó vagy azt akadályozó feltételt nem tartalmaz. Reális a megoldás térben akkor, ha az biztosítja a megvalósítás teljes időtartama alatt az ajánlattevő által az építési területen kijelölt felvonulási területeken a dokumentáció műszaki leírásában, árazatlan költségvetési kiírásában meghatározott építéstechnológia szerinti költséghatékony és biztonságos munkavégzést, az ideiglenes szerkezetek és létesítmények valamint segédszerkezetek és gépek helytakarékos, ütemezett elhelyezését, a szállítási és közlekedési útvonalakon az alkalmazni kívánt építőgépek és járművek biztonságos és akadálymentes használatát, a helyszíni anyagmozgatás és az anyag ki-/beszállítás akadálymentes lebonyolítását, az anyagtárolási és raktározási területek technológiai sorrendnek megfelelő volumenű rendelkezésre állását, továbbá az építési területen és annak környezetében a meglévő vagy megvalósítandó épített és természeti környezeti elemek védelmét.

Ajánlattevő a fenti vállalt organizációs terv aktualizált változatának megfelelően köteles a szerződés teljesíteni.

Az indikatív organizációs terv nem a szakmai ajánlat része, így rá a hiánypótlás intézményének általános előírásai vonatkoznak (Kbt. 71. § (1)-(3), (5)-(6), (8) bekezdés a) pont, (10) bekezdés).
Szerződéskötésig rendelkezni kell:

1. A nyertes ajánlattevő/ajánlattevők egyikének rendelkeznie kell legkésőbb a szerződés aláírásáig a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységre (nem veszélyes hulladék szállítás, hasznosítás) vonatkozó minőségirányítási rendszerrel (pld. MSZ ISO 9001 vagy azzal egyenértékű), melynek a szerződés időtartama alatt is fent kell állnia. Ennek a meglétéről vagy vállalásáról külön kell nyilatkozati űrlapot kitölteni az ajánlatban!
2. A nyertes ajánlattevő/ajánlattevők egyikének rendelkeznie kell legkésőbb a szerződés aláírásáig a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységre (nem veszélyes hulladék szállítás, hasznosítás) vonatkozó környezetirányítási rendszerrel (pld. MSZ ISO 14001 vagy azzal egyenértékű), melynek a szerződés időtartama alatt is fent kell állnia. Ennek a meglétéről vagy vállalásáról külön kell nyilatkozati űrlapot kitölteni az ajánlatban!
