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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

- TERVEZET – 

 
(a részspecifikus elemek szürke háttérszínnel jelölve) 

 
A jelen szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) az alább jelölt helyen és időpontban jött létre  

 

Kisbér Város Önkormányzata (székhelye: 2870 Kisbér, Széchenyi Utca 2.; adószáma: 15729693-2-11; 

bankszámlaszáma: …………………………………; képviseli: Sinkovicz Zoltán polgármester), mint megrendelő 

(a továbbiakban: Megrendelő)  

 

és a  

 

………………. (székhelye: ……………….; cégjegyzékszáma: ……………….; adószáma: ……………….; 

bankszámlaszáma: ……………….; MKIK kamarai regisztrációs szám: …………….) mint vállalkozó (a 

továbbiakban: Vállalkozó) 

 

(a továbbiakban a Megrendelő és a Vállalkozó külön-külön: Fél, illetve együttesen: Felek) között. 

 

 

ELŐZMÉNYEK 

 

A) A Megrendelő a Közbeszerzési Értesítőben KÉ- …………… számon, 20. ………….. napján megjelent 

eljárást megindító hirdetménnyel, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész 

112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti „Közösségi és zöldinfrastruktúra fejlesztés Kisbéren-

TOP_PLUSZ” tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: „közbeszerzési eljárás”) indított. 

 

B) A Vállalkozó 2025. ……… napján ajánlatot nyújtott be az 1.1. pontban meghatározott feladatok 

teljesítése tárgyában, amely ajánlatot a Megrendelő az ajánlatok bírálatát követően érvényesnek, majd a 

legelőnyösebbnek és ezáltal nyertesnek nyilvánította. Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésére tekintettel a 

következőkben határozzák meg a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek a 

közbeszerzési eljárás értékelési szempontjai alapján: 

 
Vállalkozó a szerződés teljesítését az alábbi - számszerűsíthető adatok - szerint vállalja: 

 

 

1. Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési 

beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó 

nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban 

kifejezve) 

……….. nettó Ft 

2. Az M/1. alk. köv. bemutatott szakember 

építési szakterületen szerzett többlet szakmai 

gyakorlata (hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap) 

……………… hónap, ……………. szakember 

3. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási 

idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 

24 hónap) 

…… hónap 

 
C) A Megrendelő által a Vállalkozó részére fizetendő összegek ellenében és a jelen Szerződésben foglalt 

kölcsönös kötelezettségvállalásoknak megfelelően, a Felek a közbeszerzési eljárásra tekintettel, a Kbt. 
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131. §-a alapján, az alábbi megállapodást kötik. A közbeszerzési eljárás dokumentumai a Szerződés 1. 

számú mellékletét, a Vállalkozó nyertes ajánlata a Szerződés 2. számú mellékletét képezi. 

 

 
1.  A SZERZŐDÉS ÉRTELMEZÉSE 

 
1.1 Definíciók 

A Szerződésben szereplő, nagy kezdőbetűvel írt szavak és kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak: 

 
Építési Terület jelenti a 2870 Kisbér, Angolpark Hrsz. 1603, 1032/2, Sportpálya hrsz: 216/1., Gamma 

park (hrsz: 855) továbbá a műszaki tartalomban rögzített egyéb helyszínek. 

 

Kbt. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt jelenti. 

 

Közbeszerzési Dokumentum jelenti a Kbt. 3. § 21. pontban meghatározott, a közbeszerzési eljárás 

keretében keletkezett valamennyi dokumentumot. 

 

Létesítmény jelenti a jelen Szerződés 1. mellékletében meghatározott, a jelen Szerződés szerinti 

kivitelezési munkával érintett területek. 

  

Munkálatok jelentik mindazt a mérnöki, beszerzési, építési, kivitelezési, építésirányítási, szállítási, 

betanítási, tesztelési, engedélyeztetési és forgalombahelyezési szolgáltatás, illetve a dokumentumok, 

építőanyagok, berendezések, rendszerek, alkatrészek és összetevők biztosítását, amely a jelen Szerződés 

tárgyával kapcsolatos mérnöki munkákhoz, építéshez, teszteléshez és üzembe helyezéshez, illetve 

Vállalkozó jelen Szerződésben foglalt minden egyéb kötelezettségvállalásának teljesítéséhez szükséges.  

 

Műszaki Dokumentáció jelenti a jelen Szerződés 1. Mellékletét képező, a Létesítményre vonatkozó 

műszaki leírásokat tartalmazó dokumentumok összességét (ideértve a Megrendelő rendelkezésére álló 

engedélyeket is). 

 

Ptk. jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt. 

 

Tételes költségvetés jelenti a Vállalkozó által a jelen Szerződés teljesítésére vonatkozóan adott és 2. 

melléklet alatt csatolt árajánlatát, részletes tételenkénti bontásban. 

 

Többletmunka jelenti a Szerződésben és Műszaki Dokumentációban szereplő, de a Vállalkozó tételes 

költségvetésében (2. melléklet) és a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkatételt és 

az olyan munkát, amely a Létesítmény rendeltetésszerű használatra alkalmasságához szükséges (Ptk. 

6:244.§ (1) bekezdése). 

 

Pótmunka alatt a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésben meghatározott munkák, ill. a 191/2009. (IX.15.) Korm. 

rendelet 2. § f) pontjában meghatározott munkák értelmezhetőek a jelen szerződésben meghatározottak 

szerint. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó kifejezetten kijelenti, tudomással bír arról, hogy azon munka sem 

számolható el, amelyet ugyan Vállalkozónak műszaki szükségességből a rendeltetésszerű használat 

érdekében el kellett végeznie, de amelynek műszaki szükségességével a Vállalkozó az átalánydíj 

meghatározásakor előzetesen kellő gondosság mellett számolhatott volna (többletmunkának minősül). A 

pótmunka esetén a Felek a Kbt. előírásai szerint járnak el. A pótlólagos munkák elszámolása a 

következőképpen történhet: Azon anyagok és munkanemek esetében, melyekre vonatkozóan nem 

tartalmazott egységárat a Vállalkozó árazott költségvetése, árajánlatok bekérése útján történik az 

elszámolás, egyéb esetekben a Vállalkozó árazott költségvetése irányadó 

 

Vállalkozói Díj a lenti 3.1 pontban meghatározott díjat jelenti. 

 
1.2 További értelmezési szabályok 

 
A jelen Szerződésben 

(a) a fenti 1.1 pontban meghatározott fogalmak és kifejezések a mellékletekre is vonatkoznak; 

(b) a tartalomjegyzék, a pontok és bekezdések, valamint a mellékletek címe csak a hivatkozás 

megkönnyítését szolgálja, és a Szerződés értelmezését nem befolyásolja; 
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(c) az előzményekre, pontokra, bekezdésekre vagy mellékletekre történő hivatkozások ellentétes 

rendelkezés hiányában a jelen Szerződés előzményeire, pontjaira, bekezdéseire, mellékleteire 

vonatkoznak; 

(d) a jogszabályokra történő hivatkozások mindig azok módosításaira, kivételeire is vonatkoznak, 

és minden egyéb hatályban lévő jogszabály későbbi módosításai, illetve később hatályba lépő 

részei is beleértendők; 

(e) az egyes számú megfogalmazások többes számban is értendőek és fordítva; 

(f) az egyes fejezetekbe való besorolás a jelen Szerződés és mellékletei érvényesíthetőségét nem 

befolyásolja;  

(g) a megállapodásokra, nyilvántartásokra, okmányokra, engedélyekre, szabályzatokra vagy egyéb 

iratokra (a jelen Szerződést is beleértve), illetve azok rendelkezéseire történő hivatkozások 

ezeknek az iratoknak a módosított, megváltoztatott, kiegészített, hatályát vesztett vagy 

megújított változataira is vonatkoznak. 

 
1.3 Ellentmondások 

 
A jelen Szerződés és annak mellékletei közötti bármilyen ellentmondás esetén a jelen Szerződésben 

foglaltak irányadók. A jelen Szerződés mellékletei közötti bármilyen ellentmondás esetén az 1. 

Mellékletben foglaltak irányadóak. 

 

 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 
2.1 A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig vállalja a Létesítmény teljes körű kivitelezését az 1. számú 

Mellékletnek, a jelen Szerződésnek, a szükséges engedélyeknek, és terveknek és a kivitelezési 

helyszíneken megismert körülményeknek, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.  

 
2.2 A Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy a Vállalkozó által teljesítendő Munkálatok magukban 

foglalják a jelen Szerződés tárgyához kapcsolódó összes előkészítő és felvonulási munkát, az anyagminta 

bemutatásokat, a közterület foglalásokat (amennyiben szükséges), a műszaki, hatósági átadás-átvételi 

eljárások lefolytatását, az esetleges jótállási és szavatossági munkák elvégzését a Létesítményben, a 

szomszédos épületrészekben és az Építési Területen a Munkálatok során esetlegesen okozott károk 

helyreállítását, valamint bármely egyéb munkálatot, amely a jelen Szerződés szerinti kivitelezéshez 

szükséges. 

 
3. VÁLLALKOZÓI DÍJ 

 
A Vállalkozó a Létesítmény kivitelezésének ellentételezéseként nettó [●] HUF + ÁFA, azaz bruttó [●] 

HUF vállalkozói díjra (a továbbiakban: Vállalkozói Díj) jogosult. Az ÁFA mértéke és elszámolása az 

egyenes ÁFA elszámolás szabályai szerint történik. 

 
A Vállalkozói Díj átalánydíj és tartalmazza a Vállalkozó jelen Szerződés szerinti teljesítésével 

összefüggésben felmerülő valamennyi költségét függetlenül attól, hogy a Műszaki Dokumentációban, a 

Tételes költségvetésben, a Teljesítési és számlázási ütemtervben a feladat, munkanem vagy munka 

konkrétan nevesítve lett-e vagy sem. A Vállalkozói Díj tartalmazza az euró-forint esetleges 

árfolyamváltozásának többletköltségeit és azon munkafolyamatok költségét is, amelyek jelen 

szerződésben, illetve a mellékleteiben külön nevesítve nincsenek ugyan, de az elvállalt munkák és azok 

meglevő és épülő részekhez csatlakozó felületeinek komplett, rendeltetésszerű használatra alkalmas 

megvalósításához szükségszerűen hozzátartoznak. 

 
3.1 A jelen Szerződés hatályba lépésének időpontja nem befolyásolja a Vállalkozói Díj összegét és a 

Vállalkozói Díj egyoldalúan nem módosítható a jelen Szerződés hatálya alatt.  

 
3.2 Vállalkozó a Vállalkozási Díjat a Közbeszerzési Dokumentum, a Megrendelő igényei és a végrehajtandó 

feladat átfogó értékelését és áttekintését követően, a hiányzó információkat beszerezve és a meglévő 

tervezési eltéréseket, hibákat és hiányosságokat kiküszöbölve határozta meg. Vállalkozó semmilyen 

követelést nem jogosult érvényesíteni a Megrendelővel szemben jelen pontban felsorolt dokumentumok 

bármely vélt vagy valós hiányossága miatt. 

 

[DK1] megjegyzést írt: Kérném szépen megerősíteni, hogy az 

ÁFA elszámolás nem fordított ÁFA szabályai szerint történik. 

[DSI2R1] megjegyzést írt: A pénzügyi vezetővel folytatott 
egyeztetés eredménye, hogy az Angol kert- FAD -os, míg a Futókör 

és a Gamma park- egyenes ÁFA 
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3.3 A többlet- és pótmunka végzésére kizárólag a közbeszerzési eljárás keretében kötött szerződésre 

vonatkozó előírások megtartásával, a közbeszerzési törvény és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

vonatkozó rendelkezéseinek betartásával kerülhet sor. 

 

 

4. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 
4.1 Megrendelő rögzíti, hogy a Vállalkozói Díjat európai uniós támogatás keretében elnyert (támogatási 

szerződés száma: TOP-Plusz-1.2.1-21-KO1-2022-00068), 100,000000%-os intenzitású támogatásból 

finanszírozza, utófinanszírozás keretében. A támogató a támogatás összegét közvetlenül a Megrendelő, 

mint kedvezményezett részére teljesíti, így kizárólag a Megrendelő téríti majd meg az egyes számlák 

ellenértékét a Vállalkozó felé.   

 
4.2 Fizetési ütemterv 

 
előleg: Vállalkozó a Vállalkozói Díj …%-a előlegre jogosult a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján. 

Vállalkozó az előleg bekérőt úgy köteles kiállítani - amennyiben az előlegre igényt tart -, hogy azt a 

Megrendelő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15. napig meg tudja fizetni. Amennyiben 

a Vállalkozó előlegszámlát nem állít ki, Megrendelő úgy tekinti, hogy Vállalkozó nem igényel előleget. 

Az előleg az 1. részszámlából kerül elszámolásra. Vállalkozó az alábbi számlázási ütemezés szerint állítja 

ki a számláit:  

1. részszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj …%-ának megfelelő mértékű részszámlát jogosult 

kiállítani a Létesítmény Megrendelő által igazolt, …%-os készültségi fokának elérését követően. 

végszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj …%-ának megfelelő mértékű végszámlát jogosult 

kiállítani a teljesítési igazolás szerződésszerű aláírása után.  

 
4.3 Vállalkozó minden számlát a Megrendelő nevére és székhelyére köteles kiállítani, valamint azon köteles 

feltüntetni a Megrendelő és a Vállalkozó adószámát, továbbá az elvégzett munka pontos megnevezését. 

A számlához minden esetben csatolni kell a teljesítési igazolás műszaki ellenőr által is aláírt másolatai 

példányát. A számla fizetési határideje a számla kiállításától számított 30. nap. A fizetés időpontja a 

Megrendelő bankszámlája megterhelésének időpontja. A nem szerződésszerűen és jogszerűen kiállított,  

a Szerződés szerint szükséges mellékleteket nem tartalmazó számla nem fogadható be, ezekben az 

esetekben Megrendelő fizetési késedelme kizárt.  

 

4.4 Amennyiben bármely, a jelen szerződés alapján ténylegesen esedékes összeg kifizetése az előírt fizetés 

napjához képest késedelmes, Vállalkozó késedelmi kamatra jogosult a ki nem fizetett összeg után a 

késedelem idejére a Ptk. alapján. 

 

4.5 A számla kifizetése a Kbt. 135. § (1), (3) és (5)-(7) bekezdései alapján, illetve a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 

bekezdése, illetve amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 

6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint történik, figyelemmel az építési 

beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 

közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. és 32. §-aiban 

foglaltakra. 

A kifizetésre alkalmazandó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), a 2021-2027 

programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről szóló 256/2021. Korm. rendelet, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 

(Áfa törvény). 

 

4.6 A Vállalkozó a jelen Szerződés alapján fennálló semmilyen (meglévő vagy jövőbeli) kintlévőségét vagy 

követelését nem ruházhatja át (ideértve, de nem kizárólag a faktoringot), zálogosíthatja el vagy terhelheti 

meg más módon Megrendelő előzetes írásos, szabályszerűen aláírt jóváhagyása nélkül, melynek 

megadásáról Megrendelő teljes mértékben saját belátása szerint dönt.  

 

4.7 A Megrendelő a Vállalkozónak fizetendő Vállalkozói Díjba a Vállalkozóval szemben fennálló, általa 

elismert egynemű és lejárt egyéb követelését beszámíthatja. 

 

4.8 A Vállalkozó 

a)  nem fizethet, illetve nem számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem 

[DK3] megjegyzést írt: Felhívásban foglaltakkal összhangban 

véglegesítendő. 
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megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 

csökkentésére alkalmasak; 

b)  köteles a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő 

számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt 

haladéktalanul értesíteni. 

 

A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 

csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes 

ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 
5. AZ ÉPÍTÉSI TERÜLET  

 

5.1 A Megrendelő az Építési Területet a jelen Szerződés hatályba lépésétől számított legkésőbb 15 napon 

belül adja át a Vállalkozó részére, melynek megtörténtéről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel és amelyet 

az e-naplóban is rögzítenek. Az Építési Terület átvételének napja az e-naplóban rögzített dátum. Az 

Építési Terület átvételétől a Vállalkozó haladéktalanul köteles a Munkálatokat megkezdeni. A Vállalkozó 

az Építési Terület átvételétől kezdve szabad és folyamatos hozzáféréssel rendelkezik az Építési 

Területhez, és viseli a kárveszélyt az Építési Területre, az Építési Területen tárolt eszközökre, az Építési 

Területen általa már elvégzett beruházásokra vonatkozóan.  

 

5.2 A Vállalkozó köteles a Megrendelő által meghatározott feltételek szerint az Építési Területet körülkeríteni 

és valamennyi jogszabály és hatósági előírás által meghatározott minden feltételt betartani.  

 

5.3 A Vállalkozó meggyőződött arról, hogy az Építési Területhez vezető megközelítési útvonal megfelelő és 

rendelkezésre áll. A Vállalkozó felelős az építkezés megközelítési útvonalán a tevékenyégéből adódó 

szennyeződések rendszeres és folyamatos eltávolításáért és károk elhárításáért. A Megrendelő nem felel 

olyan követelésekért, amelyek a Vállalkozónak az Építési Területen történő építkezés megközelítési 

útvonalának használatából erednek.  

 

5.4 A Munkálatok végzése során a Vállalkozó az Építési Területet minden szükségtelen zavaró tényezőtől 

megóvja, és Vállalkozó gondoskodik a Munkálatokhoz szükséges felszerelésnek és anyagkészletének az 

elkülönített és szakszerű tárolásáról, őrzéséről. A Vállalkozó az Építési Területről a Munkálatok 

elvégzéséhez már nem szükséges minden törmeléket, hulladékot folyamatosan eltakarít, és elszállít. A 

teljesítési Igazolás kiállítását megelőzően a Vállalkozó az Építési Területről eltakarít és elszállít minden 

felszerelést, többlet anyagot, törmeléket, hulladékot, veszélyes anyagot, amelyek a Munkálatok elvégzése 

során keletkeztek, vagy amelyeket aközben használtak. A Vállalkozó az Építési Területet a Megrendelő 

által elfogadott, rendezett és biztonságos állapotban hagyja. Amennyiben Vállalkozó a jelen pont szerint 

nem távolítja el a hátra maradt felszerelést, többlet anyagot, törmeléket, hulladékot, veszélyes anyagot, a 

Megrendelő azt a Vállalkozó költségére elszállíthatja vagy elszállíttathatja. 

 
6. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK, TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS, KÖTBÉR 

 

6.1 Teljesítési határidők 

 

Vállalkozó valamennyi kivitelezési Munkálatot a munkaterület átadás-átvételétől számított …. 

hónapos határidőn belül köteles elvégezni és készrejelenteni, valamint a műszaki átadás-átvételi 

eljárást megkezdeni. Megrendelő előteljesítést elfogad. 

 

6.2  Műszaki átadás - átvétel 

 

A Munkálatok szerződésszerű teljesítése esetén a Felek a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésének megfelelő 

műszaki átadás-átvételt lefolytatják és arról jegyzőkönyvet készítenek. A műszaki átadás-átvételi 

jegyzőkönyv nem minősül teljesítési igazolásnak. Felek rögzítik, hogy a műszaki átadás-átvételt az előírt 

teljesítési határidőn belül szükséges megkezdeni.  

  

[DK4] megjegyzést írt: Felhívásban foglaltakkal összhangban 

véglegesítendő. 
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A Felek rögzítik, hogy valamennyi készültségi fok elérését a Megrendelő (és a műszaki ellenőr) írásban 

igazolja a részszámla kiállítása érdekében, az azonban nem tekinthető műszaki átadás-átvételi 

jegyzőkönyvnek, illetve az elvégzett Munkálatok szerződésszerű teljesítésének elismeréseként. 

A műszaki átadás – átvétel időtartama maximum 30 nap és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv 

aláírásával zárul. Amennyiben Vállalkozó hibásan teljesít úgy a hibajegyzék írásos felvételét követően a 

hibákat köteles a Megrendelő által meghatározott határidőn belül kijavítani. A hibajavításra biztosított 

határidő és Vállalkozó javítási munkái sem haladhatják meg az átadás-átvételre biztosított 30 napos 

határidőt. 

 

6.3. Megrendelő a végszámla esetében a teljesítésigazolás kiállítására akkor köteles, ha az alábbiak 

mindegyike teljesült: 

(a) a jelen Szerződés szerinti kivitelezésével kapcsolatos, jelen Szerződésből fakadó kötelezettségeit 

a Vállalkozó hiánytalanul teljesítette (azaz a vonatkozó műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv 

aláírásra került és a Vállalkozó a hibajegyzék szerinti hibákat kijavította). 

(b) a Vállalkozó az Építési Területet átadás-átvételi jegyzőkönyvek aláírásával átadta a 

Megrendelőnek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33.§-ában foglaltak teljesítése mellett; 

(c) a Vállalkozó írásban megerősítette a Megrendelő felé, hogy a Létesítmény vagy annak bármely 

része tekintetében egyetlen alvállalkozó sem támaszt semmilyen követelést, továbbá átadta az 

alvállalkozói naplók igazolt lezárását tanúsító dokumentumot a Megrendelőnek; 

(d) a Vállalkozó a 8. pontban foglalt valamennyi kötelezettségének eleget tett. 

 

A teljesítési igazolás kiállításának feltétele a Megrendelő által kijelölt műszaki ellenőr által kibocsátott 

műszaki igazolás. Amennyiben a teljesítés nem szerződésszerű, a Megrendelő a teljesítési igazolás 

kiállítását megtagadhatja és a Vállalkozó a többletköltségek viselése mellett köteles továbbra is 

szabályszerűen teljesíteni. 

 

A teljesítési igazolás aláírására jogosult személy a Megrendelő részéről …………………….. (tel: 

……………………..); e-mail: ………………………….), míg a Vállalkozó részéről: [•] (tel: [•]; e-mail: 

[•]). A teljesítési igazolást a műszaki ellenőr is köteles jóváhagyólag aláírni. 

 

Vállalkozó a végszámla kifizetését követően köteles az átadási dokumentáció Megrendelő részére történő 

rendelkezésre bocsátására. A dokumentációnak az alábbi követelményeket kell kielégítenie: 

 

Formai követelmények:  

(a)      oldalszámozott tartalomjegyzék; az oldalak folyamatos számozása;  

(b)      1 eredeti, 1 másolati + 1 elektronikus példány (az elektronikus példányban a 

megvalósulási tervek .dwg és .pdf állományokkal is). 

(c)       a dokumentáció oldalait cégszerű aláírással kell ellátni 

 
Tartalmi követelmények: 

(a)      felelős műszaki vezetői és kivitelezői nyilatkozatok; 

(b)      beépített anyagok megfelelőségi dokumentumai; 

(c)       építési hulladékkezelés dokumentumai 

(d)      mérési-, valamint labor jegyzőkönyvek; 

(e)      jelen szerződésben rögzített egyéb dokumentumokat 

(f)        jótállási jegyeket 

(g)      beépített szerkezetek, berendezési és felszerelési tárgyak használati és karbantartási 

utasításait 

(h)      jogszabályban rögzített egyéb iratokat 

(i)        vizsgálati jegyzőkönyvek (pl: tömörség, teherbírás, vízzáróság, nyomáspróba, 

ivóvízvizsgálat, stb...); 

(j)        beüzemelési, próbaüzemi jegyzőkönyvek; 

(k)       tanúsítványok; 

(l)        megvalósulási tervdokumentáció; jogosult geodéta által készített geodéziai bemérési 

terv, keresztszelvények, térfogatszámítás (koordinátajegyzék); megvalósulási tervlapok." 
 

6.4 A Vállalkozó a késedelem alól nem mentesülhet időjárási körülményekre, valamint erőforrás-, 

kapacitáshiányra hivatkozással. 

 

mailto:polgarmester@jaszszentandras.hu
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6.5 Megrendelő előteljesítést azzal fogad el, hogy ilyen esetben a Vállalkozó a Vállalkozói Díjon felül nem 

jogosult további ellentételezést követelni.  

 

6.6 Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés szerinti teljesítést illető esetleges vitáik nem késleltetik a 

jelen Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését. 

 

6.7 A Felek megállapodnak abban, hogy ha a Vállalkozó bármely okból – kivéve a Vis maior esemény 

következtében fellépő késedelem esetét – a 6.1. pont szerinti határidőhöz képest késedelembe esik, úgy 

kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére (a továbbiakban: Késedelmi Kötbér). A Késedelmi Kötbér 

mértéke a késedelem minden megkezdett napjára vonatkozóan a nettó Vállalkozói Díj 1%-a, de legfeljebb 

a teljes nettó vállalkozói díj 30%-a. Amennyiben a Vállalkozó késedelme következtében a Késedelmi 

Kötbér eléri a jelen pont szerinti maximális értéket, úgy a Megrendelő jogosult felmondani a szerződést, 

és meghiúsulási kötbért követelni a Vállalkozótól. Felmondás esetén Megrendelő és Vállalkozó kötelesek 

a felmondás közlésének napján fennálló állapot szerint elszámolni egymással.  

 

6.8 Amennyiben a teljesítés a Vállalkozó - a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján - olyan okból amelyért 

felelős, a teljesítés megtagadása vagy lehetetlenülése, a fenti 6.6 pont szerinti jelentős késedelme vagy 

hibás teljesítése miatt meghiúsul, a Vállalkozó a teljes nettó vállalkozói díj 30%-ának megfelelő 

meghiúsulási kötbért (a továbbiakban: Meghiúsulási Kötbér) köteles megfizetni és köteles a Megrendelő 

ezt meghaladó esetleges kárát, ideértve a Ptk. 6:141.§ szerinti kárát is megtéríteni, a polgári jog általános 

szabályai szerint. A Késedelmi Kötbér mértéke a Meghiúsulási Kötbérbe beszámítandó. 

 

6.9 Megrendelő fenti 6.7 – 6.8 pontokban biztosított jogai nem értelmezhetőek a Megrendelő egyéb 

jogszabály alapján a Vállalkozó szerződésszegése esetén fennálló jogainak korlátozásaként (ideértve 

többek között a kártérítés követelését). A teljesítés elfogadása nem jelenti azt, hogy Megrendelő 

késedelmi kötbérigényéről lemondott volna. 

 

6.10 A megvalósítás során az ajánlatban megadott értékelésre kerülő „Kivitelezés során alkalmazott gépek és 

járművek CO2 kibocsátása” össz-mennyiséget tartani kell, melynek követelményét a műszaki ellenőr 

ellenőrzi az alábbiak szerint:  

o az ajánlatban bemutatott sávos ütemterv szerinti járművek kerülnek-e használatra a teljesítés 

során; 

o az ajánlatban bemutatott anyagnyerőhelyről/gyártótól történik az anyagok/építőipari 

alapanyagok beszállítása;  

o az ajánlatban bemutatott befogadó hulladék lerakóhoz történik az építési hulladék beszállítása; 
 

A nyertes ajánlattevő feladata ajánlatában tett megajánlásának szerződés teljesítése során történő 

betartásának dokumentálása. A dokumentációt úgy kell összeállítania, hogy azt a műszaki ellenőr és a 

szerződés teljesítését esetlegesen ellenőrző szervek is kontrollálni tudják (összegezések, alátámasztó 

okiratok, fotó dokumentáció). A mérlegjegyeket ill. a szállító leveleket úgy kell a nyertes ajánlattevőnek 

kiállíttatnia a hulladék a befogadóval, hogy abból kiderüljön, hogy a hulladék jelen építési beruházás 

helyszínéről származik.  

 

A műszaki ellenőr a nyertes ajánlattevő ajánlatában tett megajánlásai vonatkozásában tett helyszíni 

ellenőrzéseit és annak megállapításait az építési naplóban dokumentálja.  

 

Amennyiben Vállalkozó nem az értékelési szempontoknak minősülő megajánlásoknak megfelelően végzi 

a teljesítést, akkor az értékelési szempontoknak minősülő megajánlás megsértése súlyos 

szerződésszegésnek minősül, valamint a Megrendelő a hibás teljesítési kötbért is érvényesíti Vállalkozó 

felé.  

 

Hibás teljesítés esetén a kijavítás idejére az összesített nettó vállalkozói díj 1 %-a/naptári nap. Maximális 

mérték: az összesített nettó vállalkozói díj 20%-a.  

 

7.   ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐR ÉS FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ 

 

7.1. A Megrendelő a saját költségén a kivitelezési időtartam tekintetében az őt megillető, jelen Szerződésben 

meghatározott felügyeleti jogokat ellátó és kötelezettségeket végrehajtó személyt, mint építési műszaki 

ellenőrt köteles kijelölni. Az építési műszaki ellenőr a Megrendelőnek a Vállalkozóval a kivitelezési 

időtartam során a Vállalkozás koordinációjára irányulóan folytatandó kommunikáció céljából kijelölt 
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kapcsolattartója, továbbá a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglalt feladatok elvégzője. A 

koordinációval összefüggő ügyekben a műszaki ellenőr nyilatkozatai ennek megfelelően egyenértékűek 

a Megrendelő nyilatkozataival.  

 

7.2. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltaknak megfelelően a Munkálatok kivitelezésének 

felügyeletére a Vállalkozó köteles felelős műszaki vezetőt megbízni. Kivitelezési munka végzése esetén 

a felelős műszaki vezetőnek (vagy építésvezetőnek, mint helyettesének) mindig, folyamatosan az Építési 

Területen kell tartózkodnia és felügyelnie a Munkálatokat.  

 

 

8.  VÁLLALKOZÓ TOVÁBBI KÖTELEZETTSÉGEI, FELELŐSSÉGE 

  

8.1. A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során betartja és teljesíti a hazai jogszabályok, illetve az európai 

uniós előírások kötelezően alkalmazandó rendelkezéseit, ideértve az érvényes tűzvédelmi, biztonsági és 

munkavédelmi előírásokat, illetve a jogszabályokban vagy az európai uniós előírásokban előírt 

értesítéseket megküldi, illetve kiszabott díjakat megfizeti. A Vállalkozó vállalja, hogy a Létesítmény 

minősége megfelel mind a felhasznált építőanyagok, mind a szerkezet és mindezek kivitele 

szempontjából a Szerződésnek, a vonatkozó engedély(ek)nek, továbbá, hogy a Vállalkozó a vonatkozó 

magyar szabványok és előírások szerint végzi a kivitelezést. A Vállalkozó az általa elvégzendő 

Munkálatok bármely részére vonatkozó minden egyes engedélyt (ideértve a Létesítmény vagy annak 

bármely része kivitelezéséhez és későbbi használatához a 8.2 - 8.5 pontban foglaltakon túl esetlegesen 

szükséges minden további hatósági engedélyt is), jogosítványt vagy jóváhagyást ésszerű időn belül 

megszerez, figyelembe véve a berendezések és építőanyagok szállítási idejét, illetve a Munkálatok 

befejezéséhez szükséges időt. A Vállalkozó a Munkálatokat a jelen Szerződés rendelkezései szerint és a 

hasonló létesítmények fejlesztésével foglalkozó szakmai vállalkozóktól elvárható legjobb gyakorlatoknak 

megfelelően teljesíti. 

 
8.2. Amennyiben a munkaterület átadás-átvételét követően bármilyen szolgáltatóval folytatott 

közműegyeztetési jegyzőkönyv hatályát veszti, a Vállalkozó feladata azok meghosszabbítása, abban az 

esetben is, ha ez tervezéssel, tervmódosítással jár, amely a Megrendelő feladata.  

 
8.3. Amennyiben a munkaterület átadás-átvételét követően bármilyen hatósággal folytatott szakhatósági 

eljárás hatályát veszti, a Vállalkozó feladata azok meghosszabbítása, abban az esetben is, ha ez 

tervezéssel, tervmódosítással jár. 

 

8.4. A bontási és építési hulladékokról a Vállalkozónak rendszeres nyilvántartást kell vezetnie, a munkálatok 

befejezését követően a bontási és az építési hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladék kezelők 

átvételi igazolásait át kell adni hiánytalanul a Megrendelő részére. Ez a teljesítési igazolás kiadásának 

előfeltétele. Ezek környezetvédelmi hatóság felé történő benyújtása a Megrendelő feladata . 

 
8.5. Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződésben meghatározott feladatokat teljes körűen végrehajtja, ideértve 

minden olyan munkát, munkarészt (függetlenül attól, hogy az a terven jelölésre került, vagy leírása 

megtörtént-e), mely a Szerződésben szereplő feladatok szakszerű és Megrendelő jelen Szerződésben 

rögzített igényeinek megfelelő elvégzéséhez, valamint az eredménynek a mindenkori hatályos 

jogszabályoknak, magyar szabványoknak, előírásoknak, irányelveknek és a Szerződésben foglalt 

elvárásoknak megfelelő rendeltetésszerű használatához, üzemeltetéséhez szükséges. 

 

8.6. Jelen Szerződés egyetlen rendelkezése sem mentesíti a Vállalkozót a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 

alapján fennálló kötelezettségei alól. 

 

8.7. A Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi jogszabályi 

feltételnek megfelel, jogosultsággal rendelkezik és a jelen Szerződés időtartama alatt is eleget tesz ezen 

követelményeknek.  

 

8.8. A Vállalkozó a Munkálatok tervszerű összehangolására vonatkozóan részletes, heti organizációs tervet 

köteles készíteni. A Vállalkozó az egyes munkaszakaszok elkezdését megelőzően bejelenti a 

Megrendelőnek a tervezett Munkálatot és folyamatosan egyeztet vele a Munkálatok előrehaladásáról.  

A Munkálatokhoz szükséges szerszámokat, berendezéseket, segédanyagokat, gépeket a Vállalkozó 

biztosítja saját felelősségére és saját költségén, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben. Vállalkozó 

köteles gondoskodni arról, hogy a felhasznált anyagok, gépek, berendezések minősége megfeleljen a 

gyártó országokban alkalmazott szabványok előírásainak úgy, hogy maradéktalanul kielégítse az élet-, 
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vagyon-, egészség- és munkavédelmi előírásokat. A Vállalkozó minden, az Építési Területre szállított 

felszerelése kizárólag a Munkálatok elvégzésének és teljesítésének célját szolgálhatja. A Vállalkozó 

megfelelő óvintézkedéseket tesz személyzete és a munkaerő egészségének és biztonságának védelme 

érdekében.  

 

8.9. A Kbt. 138. § (2) bekezdésének megfelelőn a Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni az olyan 

közreműködő, alvállalkozó (a továbbiakban a jelen fejezetben: alvállalkozó), aki a jelen szerződés 

alapjául szolgáló közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. A 

Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt 

alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni az elérhetősége, valamint 

a képviseletre jogosult megjelölésével együtt, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg. Vállalkozó a 

jelen szerződés keretében ezúton nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 

közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. 

 

8.10. A Szerződés megvalósításába Vállalkozó további alvállalkozókat is bevonhat, amennyiben azokat a Kbt. 

138. § (3) bekezdése szerint bejelentette. Vállalkozó az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat 

megillető díjak alvállalkozók felé történő megfizetéséről köteles gondoskodni, és az alvállalkozók nem 

jogosultak semmilyen díj-, költségigénnyel vagy egyéb követeléssel a Megrendelővel szemben fellépni. 

Vállalkozó a Szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - 

a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan 

alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében. A Kbt. 43.§ (2) bekezdés ea) és eb) 

pontjai alapján az EKR-ben a Megrendelő köteles közzétenni az alvállalkozó megnevezését, adószámát, 

a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az alvállalkozót Vállalkozó igénybe kívánja 

venni, továbbá az alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát a teljesítésen belül, valamint az 

ellenszolgáltatás alvállalkozói szerződésben meghatározott értékét, ezért a Vállalkozó a Kbt. 138.§ (3) 

bekezdése alapján az alvállalkozók bejelentésével egy időben köteles ezen adatokat is megadni. 

Vállalkozó emellett köteles az alvállalkozói teljesítést követően nyilatkozni az alvállalkozói teljesítés 

tényleges százalékos arányáról, az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontjáról és a kifizetett 

ellenszolgáltatás értékéről. Ezen adatok adattartalmáért a Vállalkozó felel.     

 

8.11. Az olyan alvállalkozó helyett, aki a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának 

igazolásában, csak Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más 

alvállalkozó, ha a Vállalkozó ezen alvállalkozó nélkül vagy a helyette bevont új alvállalkozóval is 

megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési 

eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg. 

 

8.12. A Vállalkozó felelős a berendezések, építőanyagok, a vállalkozói felszerelés és egyéb, a Munkálatok 

elvégzéséhez és a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges dolgok beszerzéséért, szállításáért, átvételéért, 

kirakodásáért és biztonságos tárolásáért.  

 

8.13. A Vállalkozó kötelezettségét képezi az Építési Területen a Vállalkozó vagy bármely alvállalkozó igényei 

szerint szükséges víz, villamos áram és csatornaszolgáltatás rendelkezésre állásának biztosítása, a 

kivitelezéshez szükséges energiavételezési helyek, közművek kialakítása, az illetékes hatóságok által 

hitelesített mérőórák felszerelése. A Felek rögzítik, hogy az Építési Terület átvételétől annak 

visszaszolgáltatásáig elhasznált közmű díjak a Vállalkozót terhelik.  

 

8.14. Vállalkozó köteles a kivitelezés alatt elektronikus építési napló(ka)t vezetni a 191/2009. (IX.15.) Korm. 

rendelet szerint. Véleménykülönbség esetén a naplóból mindkét fél álláspontjának egyértelműen ki kell 

tűnnie. A helyszíni képviselők nincsenek feljogosítva a Szerződés módosítására, sem olyan egyezség 

megkötésére, amely a Szerződés rendelkezéseire befolyással van. 

Abban az esetben, ha a naplóbejegyzés a Szerződés esetleges módosítását (pénzügyi, határidő, stb.) vonná 

maga után, akkor haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül a Vállalkozónak egyeztetést kell 

kezdeményeznie. A Szerződéstől eltérő teljesítésre kizárólag az egyeztetés eredményeként aláírt 

szerződésmódosítás jogosítja fel a Vállalkozót. Szerződésmódosítás hiányában pénzügyi- vagy határidő-

módosítás nem hajtható végre. 

 

8.15. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem teljesíti valamely, a Munkálatokkal kapcsolatos 

kötelezettségét, a Megrendelő jogosult a kérdéses Munkálatot elvégezni, illetve harmadik személlyel 

elvégeztetni és az ezzel kapcsolatosan felmerülő igazolt költségeket a Vállalkozótól behajtani. Ez a 

rendelkezés a Szerződésben vagy jogszabályban előírt más jogkövetkezmények mellett is alkalmazandó. 
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A Vállalkozó helyett jelen pont szerint elvégzett Munkálat teljesítése nem befolyásolja a határidőket, 

jótállást vagy szavatosságot, melyeket Vállalkozó jelen Szerződés vagy jogszabály alapján vállalt. 

 

8.16. A Vállalkozó a Többletmunkák elvégzésére is köteles és a Többletmunkák elvégzése után a Vállalkozói 

Díjon felül külön díjazásra nem jogosult.  

 

8.17. A Megrendelő a Munkálatok megvalósítása során a Munkálatok előrehaladását jogosult a helyszínen 

ellenőrizni. A Megrendelő a teljesítést a Műszaki Dokumentáció és a jelen Szerződés rendelkezései 

alapján vizsgálja meg és értékeli. Megrendelő minden intézkedését, amelyet a teljesítés szerződés-

szerűségének betartatásáért tesz, dokumentálni köteles. 

 

8.18. A Vállalkozót terheli a kivitelezéssel kapcsolatos minden felelősség és kárveszély az Építési Terület 

Megrendelő részére történő visszaadásáig.   

 

A Vállalkozó köteles a Vállalkozó által bevont alvállalkozók munkáját összehangolni.  

 

8.19. A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik minden olyan bírságért, amelyet annak következtében rónak ki, 

hogy Vállalkozó jelen Szerződés teljesítése során nem tett eleget jelen Szerződés szerinti vagy jogszabályi 

kötelezettségeinek. A vonatkozó engedélyek (amennyiben felmerül) előírásainak megsértéséből 

származó minden költségért vagy kárért is a Vállalkozó felel. 

 

8.20. Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kizárólagos és korlátlan felhasználási engedélyt biztosít a 

Megrendelőnek az általa – vagy alvállalkozója, munkavállalója, közreműködője által – a jelen Szerződés 

alapján készített szellemi alkotásnak minősülő tervekre, Munkálatokra (Kizárólagos Felhasználási 

Engedély). A Kizárólagos Felhasználási Engedély kiterjed a jelen Szerződés alapján elkészített 

dokumentumok, egyéb szellemi alkotások (a Dokumentumok) átdolgozására, akár fizikai formában, akár 

elektronikus úton történő többszörözésére, kép formájában való rögzítésére, illetve a Dokumentumok 

számítógéppel vagy más eszközzel elektronikus adathordozóra történő másolására. A Kizárólagos 

Felhasználási Engedély alapján mind a Megrendelő, mind az általa kijelölt harmadik személy 

felhasználhatja, átdolgozhatja a Dokumentumokat. A Vállalkozó további felhasználási engedélyt 

senkinek nem adhat a jelen Szerződés keretében létrejött Dokumentumokra vonatkozóan. A Vállalkozó 

a jelen Szerződés teljesítését követően nem jogosult a Dokumentumok felhasználására. A Vállalkozó 

köteles gondoskodni arról, hogy a Dokumentumokkal kapcsolatban sem a Vállalkozónak, sem harmadik 

személynek nincs és — időbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül — a jövőben sem lesz olyan szerzői 

vagy egyéb, a szellemi alkotások körébe tartozó joga, amely a Megrendelőt bármilyen módon vagy 

mértékben akadályozná a szellemi alkotások kizárólagos felhasználásában. A jelen pontban foglalt 

rendelkezés nem vonatkozik azokra a szerzői jogokra, amelyek átruházása, illetve átszállása jogszabály 

erejénél fogva kizárt. A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve a Kizárólagos 

Felhasználási Engedély megadásának ellenértékét a Vállalkozói Díj magában foglalja. 

 
8.19 Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételig köteles Kivitelezési ütemtervet készíteni, melynek 

tartalmaznia kell a műszaki előrehaladással kapcsolatos adatokat, ütemezést, valamint munkaerő és gépi 

ráfordítást. Amennyiben a kivitelezés alatti módosítása válik szükségessé, azt a Műszaki ellenőrrel jóvá 

kell hagyatni és a módosított, aktualizált ütemtervet újra be kell nyújtani minden alkalommal, amikor a 

korábbi ütemterv nem egyezik meg az előrehaladás aktuális mértékével vagy a Vállalkozó 

kötelezettségeivel. 

 

8.20. A Vállalkozó az utófelülvizsgálati eljárásban köteles közreműködni. Az utófelülvizsgálatot a Megrendelő 

hívja össze a teljesítést követően évenként a jótállási időtartam végéig. Az utófelülvizsgálati eljárásban a 

Felek a teljesítés szerződésszerűségét és a hibás/hiányos teljesítésből eredő hibákat/hiányosságokat 

vizsgálják és jegyzőkönyvben rögzítik. Vállalkozó a jegyzőkönyvben nyilatkozik a hibák kijavításának 

határidejéről, mely összességében nem lehet több mint 10 (tíz) nap.  

 

 

9.  JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG 

 

9.1. A Vállalkozó a jelen Szerződés alapján elvégzett Munkálatokra vonatkozóan a végteljesítési igazolás 

kiállításának napjától számított 36 hónap időtartamra  (Jótállási Időszak) teljeskörű jótállást vállal azzal, 

hogy ez nem lehet rövidebb, mint a jogszabályokban kötelezően előírt jótállási idő. A Vállalkozót a fenti 

jótállási kötelezettségen túl a jogszabályban rögzített szavatossági kötelezettségek is terhelik. 
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9.2. A Vállalkozót a fenti jótállási kötelezettségen túl a jogszabályban rögzített szavatossági kötelezettségek 

is terhelik. 

 
9.3. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége alapján az igényt a Megrendelő érvényesíti. A Megrendelő jótállási 

igényérvényesítésében közreműködik a Műszaki ellenőr. A Megrendelő, vagy a műszaki ellenőr értesíti 

a Vállalkozót, ha a jótállási idő alatt valamilyen hiba jelentkezik, vagy kár bekövetkezik, megadva a hiba 

leírását.  

 
9.4. A Megrendelő gyakorolhatja az 9.5-9.7. pontokban foglalt, továbbá ezen túlmenően valamennyi 

jogszabályban rögzített jótállási és/vagy szavatossági jogot. 

 
9.5. Kijavítás 

 
9.5.1. A Megrendelő határozza meg a javítás határidejét. A Vállalkozónak a javítás módjáról Javítási 

Technológiai Utasítást kell készítenie. A Vállalkozó köteles a jótállási Időszak egész ideje alatt a 

Megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr ésszerű utasításának megfelelően az előírt határidőn belül 

kijavítani és/vagy helyreállítani minden hibát, hiányosságot, tönkrement részt stb., amelyre a 

Megrendelő utasítja. Ha a hiba vagy a hiányosság olyan, amelyért Vállalkozó felelős, a feltárás 

elvégzésével kapcsolatban felmerült költséget a hiba kijavításának költségein felül a Vállalkozó 

viseli.  

 

9.5.2 A Vállalkozó a jótállási Időszakban előírt, a hibás teljesítéséből fakadó kijavítási munká(ka)t a 

saját költségén köteles elvégezni, és köteles továbbá megtéríteni mindent kárt, amelyet az ilyen 

hibás teljesítés okoz.  

 

9.5.3. Ha bármely hiba vagy hiányosság merül fel a Projekt tárgyán a jótállási Időszak lejárta előtt, a 

műszaki ellenőr és/vagy a Megrendelő jogosult utasítani a Vállalkozót – egy másolatot küldve a 

Megrendelőnek –, hogy irányítása szerint tárja fel a hiba okait.   

9.6 Kijavíttatás más Vállalkozóval 

9.6.1. Abban az esetben, ha a Vállalkozó elmulasztja a hibák kijavítását az előírt határidőn belül, vagy 

nem kezdi meg ésszerű határidőn belül, illetve megkezdte, de nem végzi el azokat az előírt 

ütemben, a Megrendelő jogosult saját maga elvégezni, vagy a közbeszerzési szabályok betartása 

mellett más vállalkozókkal elvégeztetni.  

9.6.2. A kijavítás elmaradása esetén a Megrendelő jogosult a hiba kijavításával ténylegesen felmerült, 

vagy Megrendelő által előzetesen becsült összegben az összes költségét a Vállalkozótól igényelni 

közvetlenül. A Megrendelő az általa becsült összeggel a munkák teljes körű elvégzését követően 

köteles a Vállalkozó felé elszámolni.  

9.7. Kicserélés 

 

9.7.1. Jótállás esetén a Megrendelő kicserélésre vonatkozó igényt érvényesíthet, ha ezzel nem okoz 

aránytalan többletköltséget a Vállalkozónak figyelemmel az áru, szolgáltatás hibátlan állapotban 

képviselt értékére, a szerződésszegés súlyára és a kellékszavatossági jog teljesítésével a 

Megrendelőnek okozott érdeksérelemre. 

9.7.2. A Megrendelő kicserélésre vonatkozó igényében köteles megadni – figyelemmel a Közbeszerzési 

Műszaki Leírásban foglaltakra – azokat a kötelező műszaki paramétereket, amelyek kicserélés 

esetén – ha a csere tárgya már nem áll rendelkezésre – az egyenértékűségét megalapozzák.  

 
10.  BIZTOSÍTÁS  

 

10.1. Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartamára az 1. rész esetében legalább 10 millió,- Ft összegű 

káreseményenkénti és 20 millió Ft/év kártérítési limitű, 2. rész esetében legalább 15 millió,- Ft összegű 

káreseményenkénti és 30 millió Ft/év kártérítési limitű, 3. rész esetében legalább 25 millió,- Ft összegű 

káreseményenkénti és 50 millió Ft/év kártérítési limitű megkötésére és fenntartására, amelynek fedezeti 

hatálya kiterjed a Szerződés tárgyában okozott károkra és a következményi károkra egyaránt. A 

Vállalkozó köteles a szerződés hatálybalépéskor átadni a Megrendelő számára a biztosítási kötvényt és a 
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feltételrendszert. A biztosítás Magyarországon bejegyzett vagy a határon átnyúló szolgáltatás keretében 

az MNB engedélyével rendelkező biztosítótársasággal kötendő. 

 

 
11. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS MEGSZÜNTETÉSE 

 
11.1  Jelen szerződés a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételes szerződés, mivel az eljárás eredményeként 

létrejövő szerződés csak a miniszter 2024. évi LXXIV. törvény 254.§ (3) bekezdése szerinti vélemény 

rendelkezésre állása esetén köthető meg. A feltétel alól felek csak az állami beruházások 

költségellenőrzésének részletes szabályairól szóló 98/2025. Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése szerinti 

esetben mentesülnek. 

 

11.2 Amennyiben az 11.1 pont szerinti feltételek a Szerződés mindkét Fél által történő aláírását követő 

száznyolcvan (180) napon belül nem teljesülnek, – a Felek eltérő, előzetes írásbeli megállapodásának 

hiányában, a Ptk. 6:116. § (1) bekezdésére tekintettel – a Szerződés nem lép hatályba, és automatikusan, 

külön jogcselekmény nélkül megszűnik. Vállalkozó a Megrendelővel szemben a jelen pont szerinti 

esetben semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt. 

 

11.3 A jelen Szerződést bármely Fél jogosult azonnali hatállyal megszüntetni írásban, amennyiben a másik Fél 

a jelen Szerződésből eredő bármely lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi és írásos felszólításra 

sem orvosolja. 

 

11.4 A Szerződés megszűnésére irányadó a Ptk. 6:249. § (1) bekezdésében foglalt általános elállási jog is. A 

Megrendelő a jelen szerződés szerinti szolgáltatás egésze, valamint annak egy része vonatkozásában is 

elállhat a Szerződéstől. A Megrendelő a jelen pont szerint gyakorolt elállási jogát nem köteles indokolni 

és elállás miatt kizárólag az elvégzett munkák után járó meg nem fizetett Vállalkozói díj megfizetésére 

korlátozódik a felelőssége. 

 

11.5. A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján új 

közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozóként szerződő fél 

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban 

foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési 

eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban 

kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében 

kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés semmis. 

 

11.6. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a 

szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás 

során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

 

11.7. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, 

amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha 

a)  a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében 

fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

b)  a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

 

 

 

12.  VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

12.5. Jelen Szerződésre a magyar jog irányadó. 

 
12.2 Felek alkalmazzák a Kbt. 131. § és 143. § (1)-(3) bekezdéseinek rendelkezéseit. 

 

12.3. Részleges érvénytelenség 
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Amennyiben a jelen szerződés bármelyik rendelkezése vagy annak bármelyik része érvénytelen, ez nem 

érinti a jelen szerződés többi rendelkezését vagy az adott rendelkezés többi részét, amelyek továbbra is 

megőrzik teljes hatályukat és érvényüket, kivéve, ha a Felek az érvénytelen rész nélkül nem kötötték 

volna meg a jelen Szerződést 

 

12.4. Joglemondás 

A Felek jelen Szerződés bármely rendelkezésének teljesítéséről való lemondása csak akkor tekintendő 

hatályosnak, ha írásban, az adott Fél által szabályszerűen, a módosítások aláírásával megegyező módon 

aláírva történik. Az adott Fél jelen Szerződés valamely meghatározott rendelkezésének teljesítéséről való 

lemondása nem tekintendő az adott rendelkezés jövőbeli teljesítéséről vagy a Szerződés bármely más 

rendelkezésének a teljesítéséről való lemondásnak. A Szerződésből fakadó valamely jog gyakorlásának 

valamelyik Fél általi elmulasztása vagy késedelme nem minősül az arról való lemondásnak, és a 

Szerződésből fakadó valamely jog egyszeri vagy részleges gyakorlása nem zárja ki annak későbbi 

gyakorlását. 

 

12.5. Vis maior 

Felek nem felelnek kötelezettségeik elmulasztásáért, ha annak oka rajtuk kívülálló, előre nem látható és 

el nem hárítható külső tényező. A Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik továbbá, hogy a rossz, vagy 

a Munkálatokat nehezítő időjárást nem tekintik vis maior eseménynek. Felek az ilyen jellegű 

eseményekről azok megtörténtét követő 1 munkanapon belül, írásban kötelesek értesíteni egymást, 

mellékelve az esemény leírását, az érintett kötelezettségeket és a teljesítésben várható késedelmet. 

Amennyiben ilyen értesítés küldése nem történt meg, a vis maior által érintett Fél mentesül a 

kötelezettségei alól. 

Amennyiben az elháríthatatlan külső ok miatt a Szerződés teljesítése kilencven (90) napot meghaladó 

késedelmet szenved, bármelyik Fél jogosult a szerződéstől elállni azzal, hogy a másik Félnek az ilyen 

elállás által okozott kár megtérítésére kötelezettsége nincs. 

Annak érdekében, hogy egy vis maior esemény megtörténte a szerződéses kötelezettségek teljesítése alóli 

felmentés okaként elfogadható legyen, a jelen Szerződés teljesítésében megakadályozott Fél köteles a 

másik Felet a fenti rendkívüli körülmények előállásáról írásban tájékoztatni. Ezt a tájékoztatást 

jogosulatlan késedelem nélkül kell nyújtani feltéve, hogy a vis maior esemény ebben nem akadályozza 

meg a Felet. Az értesítésben a teljesítésben beálló késedelem várható időtartamát is fel kell tüntetni. Felek 

rögzítik, hogy a teljesítési határidő csak és kizárólag a Kbt. 141. §. alapján módosítható. 

 

12.6. Bírósági kikötés 

A Felek a jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, 

érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatos jogvitáikra (hatáskörtől és pertárgyértéktől függően) 

kikötik a Komáromi Járásbíróság és a Tatabányai Törvényszék illetékességét.  

 

12.7. Titoktartás 

A Felek kötelesek titkosan kezelni a jelen Szerződés teljesítése során vagy azzal összefüggésben 

tudomásukra jutott, a másik Felet érintő minden olyan információt, amelyet még nem hoztak 

nyilvánosságra, és amelynek közlése a másik Félre vagy a másik Féllel kapcsolatban álló más jogalanyra 

hátrányos következményekkel járhatna, vagy ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, gazdasági 

érdekeiket sértené, vagy veszélyeztetné. A Felek gondoskodnak továbbá arról, hogy személyzetük, 

tanácsadójuk és a velük szerződéses kapcsolatban álló egyéb felek ezt a titoktartási kötelezettséget az 

adott Féllel fennálló jogviszonyuk ideje alatt és annak megszűnését követően betartsák. 

 
12.8 A Felek rögzítik, hogy a Szerződés módosítása vagy módosulása kizárólag írásban, a Kbt. 141. §, 

valamint a kapcsolódó végrehajtási rendeletek rendelkezéseivel összhangban történhet. 

 

Mellékletek: 

 1. melléklet: Közbeszerzési Dokumentumok (fizikailag nem kerül csatolásra) 

2. melléklet: Vállalkozó ajánlata 

3. melléklet: Biztosítási kötvény 

4. melléklet: Műszaki ütemterv és organizációs terv 
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Felek a jelen Szerződést elolvasták és értelmezték, és miután a szándékukkal tökéletesen megegyezőnek találták, 

cégszerűen aláírták. 

 

Kelt: ………………….………….. 

 

 

 

_________________________________ 

Kisbér Város Önkormányzata  

Sinkovicz Zoltán polgármester  

Megrendelő 

_________________________________ 

…………………………. 

…… ügyvezető 

Vállalkozó 

        

 


