



Kisbér Város Polgármestere

☒ 2870 Kisbér Széchenyi u. 2. 🌐 www.kisber.hu

☎ 34/352-360, 34/552-015 ☎ 34/353-042

Elektronikus kapcsolattartás, Hivatali Kapu

Rövid név: KVO2870; KRID: 156592327

Email: tifkarsag@kisber.hu



Pályázati tájékoztató Kisbér Város Képviselő-testülete 2023. április 13. napján tartandó ülésére

Tárgy: pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen tájékoztatást az alábbi 3 pályázattal kapcsolatban adom:

1. Kisbér Város települési kerékpárút-hálózat fejlesztése (Projekt azonosítószám TOP-3.1.1-16-KO1-2020-00008)
2. „CULTPLAY” (társfinanszírozási támogatási szerződés száma: TF/SKHU/1601/1.1/209/B3)
3. „Helyi kisközösségek Kisbérhez tartozásának erősítése” (Projekt azonosító: TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005)

1. Kisbér Város települési kerékpárút-hálózat fejlesztése az ipari park kerékpárút építése. A kivitelezés a 2021. június 30-ai műszaki átadás-átvétellel sikeresen lezárult. Ezt követően a szükséges elszámolásokat beküldtük, a záró beszámoló 2022 novemberében került benyújtásra. 2023. február 16-án záró helyszíni ellenőrzésre került sor. A helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyvében előírt hiánypótlási intézkedés teljesítése megtörtént, melyet a Magyar Államkincstár 2023. április 6. napján elfogadott.
2. „CULTPLAY”: 2022. decemberében a Széchenyi programiroda a „Cultplay” játszótér építése közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan indított szabálytalansági vizsgálatot lezárta. A számlák rögzítése a rendszerben megtörtént. 2023. április 3. napján előzetesen e-mail-ben tájékoztatott bennünket a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft., hogy a megelőlegezési szerződés kapcsán megelőlegezett uniós támogatási részre vonatkozóan késedelmes visszafizetés miatt számított ügyleti és késedelmi kamatok megfizetésére vagyunk kötelezettek, melynek összege 344.676,- Ft. Ennek az összegnek a rendezése 2023. április 11. napján megtörtént.
3. „Helyi kisközösségek Kisbérhez tartozásának erősítése” – 2022. december 20-án a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága tájékoztatta Önkormányzatunkat arról, hogy a projekthez kapcsolódó 4. időközi kifizetési igénylést

jóváhagyta, melynek összege 12.669.350 Ft. A projekthez kapcsolódóan további tevékenységek valósultak meg (például filmklubok, helytörténeti tanulmány készítése). 2023. március 27. napján a Magyar Államkincstár, valamint az Irányító Hatóság (Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság) részvételével projektfelügyeleti egyeztető megbeszélésen vettünk részt. A megbeszélés célja a projekt befejező dátumának meghatározása volt elsősorban. Várjuk a szervezetek hivatalos írásbeli állásfoglalását ezzel kapcsolatban. A Magyar Államkincstár részére 2023. március 28-án megküldésre került a projekt 2022. novemberétől megvalósult tevékenységeinek igazolása.

Kérem, a fenti tájékoztatás Képviselő-testület általi tudomásul vételét.

Határozati javaslat

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
.../2023. (IV.13.) KVÖKt. határozata
pályázati tájékoztató elfogadásáról

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az előterjesztésben megjelölt pályázatokról szóló tájékoztatást.

Kisbér, 2023. április 12.

Sinkovicz Zoltán
polgármester